	Rozpočet stavby pro Dodatek č.1
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	Manipulační pruh a úpravy související s rekonstrukcí silnice II/366

	
	
	
	
	
	

	Objednatel: 
	Město Svitavy
	
	IČO :
	00277444
	

	
	T.G.Masaryka 35
	
	DIČ :
	CZ00277444
	

	56802
	Svitavy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel: 
	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
	
	IČO :
	64826911
	

	
	Olomoucká 2200/4b
	
	DIČ :
	CZ64826911
	

	56802
	Svitavy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Náklady celkem:
	
	vícepráce
	méněpráce
	

	SO 001
	Všeobecné položky 
	
	5000
	
	

	SO 101
	Manipulační pruh
	
	224921
	-93708
	

	SO 102
	Úpravy zpevněných ploch
	
	
	-14365
	

	SO 103
	Úprava m.komunikace a odvodnění Riegrova
	
	89774
	
	

	SO 180
	DIO - Dočasné dopravní značení
	
	
	
	

	SO 401
	Nasvětlení přechodu Pražská
	
	
	-5169
	

	nový stavební objekt:
	
	
	
	

	SO 402
	Přeložka kabelu venkovního osvětlení Pražská
	
	146262
	
	

	SO 403
	Úprava VO Sokolovská, nasvětlení přechodu Riegrova
	
	93488
	
	

	
	vícepráce celkem
	
	559445
	
	

	
	méněpráce celkem
	
	
	-113242
	

	
	
	
	
	
	

	
	úprava  ceny  celkem
	
	446203
	
	

	
	
	
	
	
	



