
Dodatek Č. l ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS Moravskoslezského kraj e
IČO: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce)
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933 881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

DIK stavby s.r.o.
Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava-Kunčičky
IČO: 25914057
DIČ: CZ25914057
Zastoupená:
Bankovní spojení: KB Ostrava, č. účtu: 107-429503 0247/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vI. 27085
(dále jen ,,zhotovitel")

TI. Změny ve smlouvě

l. Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2022 na základě zadávacího řízení cv. č. 96/2022/ZPŘ
smlouvu o dílo (cv. č. objednatele HMSIUSML/370/2022), jejímž předmětem je realizace
opatření ke snížení energetické náročnosti provozního objektu (SOOl Severní přístavba)
centrální hasičské stanice Frýdek-Místek, přičemž rámci této II. etapy bude provedeno
zateplení budovy, tj. zateplení fasády, výměna oken a dveří, výiněna střešní krytiny a
tepelná izolace inezistropu (dále jen ,,smlouva o dílo").

2. V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné přistoupit ke změně
projektem předpokládaného podstřešení prostoru, a to zrušení odvětrávacích otvorů ve
fasádě z důvodu jejich nefůnkčnosti i neestetičnosti a také z důvodu sjednocení způsobu
odvětrávání s již opravenými objekty SO 01. Původní řešení odvětrání podstřešního
prostoru pomocí nasávacího otvoru podél okapní hrany, krytélio niřížkou a odvětrání
osinácti kusy otvorů na štítech budovy la'ytýnii plastovými mřížkami bude proto
nahrazeno novýin řešením, podle kterého bude odvětrání podstřešního prostoru provedeno
pomocí nasávacího otvoru podél okapní hrany, krytého mřížkou a odvětrání třemi kusy
odvětrávacích hlavic Lomanco umístěných rovnoměi'ně v rovině střechy. Z hlediska
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,zákon") se jedná o změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona, tzn. jde o
nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné
zakázky.

3. Z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto bodu se smluvní strany dohodly na provedení
dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve



smlouvě, které nebudou provedeny (inéněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich
ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. l tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také
sinlouva o dílo a specifikace díla v této smlouvě uvedená.

4. Vzhledem k ceně víceprací a méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku se
mäií celková cena díla uvedená v bodu VI. odst. l smlouvy o dílo, který nově zní takto:

l. Cena za provedené dílo podle předané dokuinentace a soupisu prací je stanovena
dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 10.669.756,82 KČ
DPH 21 % 2.240.648,93 Kč
Cena vČetně DPH 12.910.405,75 KČ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

l. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento
dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit dodatek druhé smluvní
straně.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní
strany souhlasí s jeho uveřejněníin v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru
smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlainentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpl'acováníln osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto
dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku
budou anonyinizovány.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. l - soupis víceprací a inéněprací.

Podpisy smluvních stran:



Změnový list
pro 11ezbytl1é miěxiy stavby v priiběhu realizace

Změnový list číslo
Ĺdentifikace akce:

1

Název akce:
"Číslo akce EL)S/SMVS:

Objednatcl:

SniZení energetické náročnosti objekfů CHS Frýdek Místek - íl. etapa (L'bjekt SC) di)

Česká republika - ] lasičský 7Áchrann\:' sbor yl(.)ravskoslezskC|1o kra je
Zhotovitel: DIK stavby s.r.o.
Projektant: INI'ROS F-M s.r.o.

_Předmět změnového lisfu:

Zl))ěna projektení přcdpokládaného p{'dstŕešl1iho }m_)stol"LL I'ú\'octni řešeni předp()k|ádá ()d\'ůtrá ni pon1()ci
nasávacího ot\'oj li u okapního ()t\'oru a ()d\'ět|'a\'ácich ot\'oiú ve Štítech buck)\'j' Nově bude ()d\'č(ráni /ajištěn('

\'étracílnj hlavicemi ] onianco
Čist díla dotČená 7.měnovýnl listem:

Objekt SO 01
Popis zíněny, popis technického řešení:
Původní řešení dle sinluvní (tendrové) dokunientace:

Odvětráni podstřeŠního prostoi'u pomocí n,)sií\'acil1o (-)tvoru podél okapní hrany, k|'yté]1(.) nlŕíZk()l.) a od\'étl'ál\í lS-ti

kusy otvorů na Štítech bud()\'}' kr\'tými p!asto\ými mŕíZkai)1i
Nové řešení:

_

_

Odvčtráni l'()[iqti"t"š|1Íl1c) Pl1)St()l'LĹ p(")}nocí nasávacího ot\'ořu podél okal']1í hrany, kl'\'těhc) mříž kou a ()ci\'ětl'áni 3-mi

kusy ()d\'ětl'ávacích hlavic l omanco ltn\iqténých l'O\'llOlíľČI'l1Č \' rovině střechy

Zdůvodněni změny:

Změny die odst. 'l §222, L)úvod(2111 zmčny zpĹ[sol)u odvětráni jí' zcjniCna zruŠení nefunkčních l n('('st('tickýcl)

od\'Ctrá\'acich Ot\'()l"ů ve íasádč a řo\'ňČZ sjednocení Ľ.púsQbu c)d\'('tráni s jiz opĹm'c!l1ýnli objckty SO DI.

Z(lůvodl1ění prodloužení:

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE
"Záznainy o zniěně ve stavebním deníku a zápisech z kontl'olllích dnů:

A , " O
předpoldádaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv 11ä iernůn: :C E
Vliv na kval it'u díla: N E
Vliv na cériu: ANO
Přípočet k ceně díla bez DPH:

. _
" " 19 350,00 KČ

Odpočty z ceny díla bez DPH: " " " " -20 000,00 Kč
Připočet k ceně díla bez DPH (Ilezap(Řitá\?!"? - 'Ile odst. 7 §222).:

__"Odpočty z ceny díla bez DPI-I (ne7.ap(kSľanZ"íile ods!. 7 §222):

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -b5(),()() Kč

DPH: -136,50 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně Dľll: -7NĹ50 Kč



Za zhotovitele:

tuin: Daturn:
Úplnost změno\iého listu za účastníka proyramu zk()ntroh)val:

Datum:


