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1. Identifikace vzniku požadavku 

Požadavek v SD SZR. 

2. Zadání požadované změny 

Dokumentace byla předána pod číslem jednacím D71/2022-BO/DO. Bezpečnostní odbor MV předal 
v příloze dokumentu souhrn údajů pro vytvářený číselník AIFO ROB na základě do 2. etapy rozvoje 
eGSB zapracovaného požadavku bezpečnostního odboru MV, Bezpečnostní informační služby 
a Vojenského zpravodajství (dokument č.j. D78/2021-BO/DO). 

Zadání bylo v součinnosti s uživateli číselníku AIFO ROB upřesněno v dokumentu č.j. D12/2022-
ICZ, který byl bezpečnostními složkami akceptován (Stanovisko BO MV, č.j. BO-1130/DO-2022 ze 
dne 14. června 2022). 
Poskytovatel služby (dále jen „ICZ“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 05/22 je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. ICZ v této souvislosti bere na vědomí, že je 
povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 05/22, včetně 
všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, 
s tím, že o datu jejího schválení bude ICZ ze strany SZR informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 05/22 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo 
projektu, viz identifikace výše. 
 

3. Popis zajištění realizace změny 

V rámci realizace bude především provedena: 

• úprava rob-export; 
o úprava hromadného výdeje dat; 
o export na bezpečné úložiště; 
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o testování; 
• úprava robx-app; 

o implementace; 
o testování; 

• úprava datového modelu. 

4. Odhad pracnosti 

 

Celková cena s DPH je 3 036 543,40 Kč. 

Článek 4.1.2 Smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje registru obyvatel „Cena Služeb na 
objednávku“, Katalogový list ROB 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ č. 05/22 
neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ROB 
dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 
pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

1) Nasazení a test v testovacím prostředí – do 60 kalendářních dní od objednání. 
2) Naplnění dat BS pomocí dočasného nástroje 
3) Nasazení do produkčního prostředí – nejpozději do 30 kalendářních dní naplnění daty BS. 

Nejzazší termín realizace RFC je do 30. 11. 2023.  

6. Návrh testovacího scénáře 

Testovací scénáře budou upřesněny ve spolupráci s BS.  

7. Výstupy změnového požadavku 

Výstupem změnového požadavku je upravená aplikace Číselník AIFO ROB (zkratka CA), která 
umožní: 
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• počáteční naplnění číselníku AIFO ROB daty, 
• pravidelnou aktualizaci dat číselníku AIFO ROB. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
Potvrzení kompletnosti a funkčnosti ze strany BS. 

9. Požadavky na součinnosti  
Součinnost SZR při konfigurování zabezpečeného datového úložiště.  
Součinnost SZR na vytvoření prostupů pro rest služby k robx a rob-admin. 

Naplnění daty ze strany BS. 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Provozní dokumentace bude upravena tak, aby zahrnovala všechny realizované změny 
a odpovídala novému stavu aplikace. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nevyžadují a ani 
nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu.  


