dodatek č. 4 smlouvy o dílo
č. S/ŘVC/174/P/SoD/2021

(ev. číslo smlouvy objednatele)

č. 12-1231-0100







(ev. číslo smlouvy zhotovitele)

Modernizace přístaviště Purkarec
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností
uzavřené mezi:

objednatelem

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Sídlo:
Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
IČ:
67981801
Peněžní ústav:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:
ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
a

zhotovitelem
Sweco Hydroprojekt a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.
Sídlo: 














Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx., předseda představenstva













xxxxxxxxxxxxxxxxxx, místopředseda představenstva
















xxxxxxxxxxxxxxxxxx, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
IČ: 















26475081
DIČ: 















CZ26475081

Peněžní ústav: 









xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 











xxxxxxxxxxxxxx
Na základě dohody smluvních stran, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se smlouva o dílo č. S/ŘVC/174/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1231-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 3. 11. 2021, ve znění Dodatku č.3 ze dne 23. 9. 2022 z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 4 upravuje takto:
1)
V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se vypouští odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem v tomto znění:

1.
Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí:

bez DPH: 1 249 750,- Kč

(slovy : jeden milion dvě stě čtyřicet devět tisíc sedm set padesát Kč)
DPH 21% 262 448,- Kč

včetně DPH: 1 512 198,- Kč

(slovy : jeden milion pět set dvanáct tisíc sto devadesát osm Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A ....................................................................................xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu B……..............................................................................xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu C -  1)............................................................................xxxxxxx,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1 - aktualizace) ......................................................xxxxxxx,- Kč bez DPH,
plnění bodu C -  2)............................................................................xxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu D……............................................................................xxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu E ..................................................................................xxxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu F.....................................................................................xxxxxx,- Kč bez DPH,

plnění bodu G.....................................................................................xxxxxx,- Kč bez DPH.

2)
V čl. VII. „termín a místo plnění“ se vypouští odstavec 2 a je nahrazen novým odstavcem v tomto znění:

2.
Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B a C, budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:
a)
bod A
.................. do 10 dnů od předání podkladu, po celou dobu plnění bodů B a C,

b)
bod B…….…….....................................................................................
do 19.11.2021,

c)
bod C - 1) …….....................................................................................
do 15.12.2021,
d)
bod C - 1 - aktualizace) ….…...............................................................
do 15.12.2022,

e)
bod C - 2) …….....................................................................................
do 31.05.2023.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 12-1231-0100 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele), ze dne 3. 11. 2021, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.
V Praze dne …………………...












V Praze dne …………………...
Za objednatele  .............................................



 Za zhotovitele  .............................................
                                   Ing. Lubomír Fojtů                                                     
                                              ředitel
               

        Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR





.............................................

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..
Dodatek č. 4 SoD č. S/ŘVC/147/P/SoD/2021
(ev. číslo smlouvy objednatele)
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    SoD č. 12 – 1231 – 0100              (ev. číslo smlouvy zhotovitele)


