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č.j.: NPU – 430/100301/2022

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3027H1220015 ze dne 10.10.2022
I.
Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, investiční referent
a
BOLID M s.r.o.

se sídlem:                  Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČ : 263 47 741          DIČ :  CZ26347741

Zastoupený:               XXXXXXXXX, prokurista

Bankovní spojení :     ČSOB, 
Číslo účtu :                 177 635 095/ 0300

Doručovací adresa: 
BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXX, prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXX, XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č. 1
 smlouvy o dílo
II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění příslušná ustanovení článku  VI.  odst. 1.  smlouvy o dílo ev.č. 3027H1220015 ze dne 10.10.2022  na akci (dále jen „smlouva“):
„NKP hrad Švihov – obnova stropní konstrukce se zateplením stropu správní budovy“
III.

1) Cena díla  (čl. VI.  smlouvy o dílo  odst. 1) :

1.   Z důvodů zjištěných skutečností při realizaci prací na stavbě se smluvní strany dohodly na demontáži stávajícho dřevěného záklopu, jeho snesení na nádvoří a uložení prkenného záklopu správou hradu pro druhotné použití. Na základě snesení kompletního prkenného záklopu bude proveden nový dřevěný záklop z fošen na sraz. Při demontáži záklopu bylo zjištěno, že uvažováný násyp  (uleželé plevy) mezi trámy a jeho odstranění nebude realizováno, dále nebude realizováno očištění ploch dřevěného záklopu, při kontrole zhlaví trámů a nosných konstrukcí krovu nebylo zjištěno žádné poškození a případná výměna částí dřevěných prvků jak se předpokládalo v PD. Dále nebude realizována zazdívka otvoru označeného v PD jako otvor „K“.                        
Na základě těchto změn řeší Dodatek č. 1 méněpráce a  dodatečné vícepráce, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu  č.  1   a v příloze ke změnovému listu (položkový rozpočet méněprací a víceprací) , které  jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.  Cena díla dle tohoto Dodatku č. 1 se  mění  následovně:
Původní znění článku dle podepsané smlouvy o dílo :

1. Pevná cena předmětu činí částku v českých korunách:

648 636,00 Kč bez DPH +   136 214,00 Kč DPH =   784 850,00 Kč včetně DPH

(slovy: sedmsetosmdesátčtyřitisícosmsetpadesát  korun českých)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.
Změny – dodatek č. 1 :

Vyčíslení  méněprací a víceprací dle změnového listu č.1 činí :   dodatek č.1 – viz příloha ZL 1
- 305,20  Kč bez DPH 21%   +   - 64,09 Kč DPH 21%   =    - 369,29 Kč včetně DPH 21%

(slovy: mínus třistašedesátdevět korun českých dvacetdevět haléřů)

(viz příloha dodatku č. 1 – změnový list č. 1)
Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a  dodatku č. 1  činí :

 648 330,80  Kč bez DPH 21%  +   136 149,47 Kč DPH 21%  =  784 480,27 Kč včetně DPH 21%

(slovy:   sedmsetosmdesátčtyřitisícčtyřistaosmdesát korun českých dvacetsedm haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

4.2. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3027H1220015 ze dne 10.10.2022   zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 8. 12. 2022


                 V  Chotíkově dne 5. 12. 2022
    …………………………………….……………
                                    
                             …………………………………………………… 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





                                          XXXXXXXXX        

       ředitel

  


 
              prokurista f. BOLID M s.r.o.
Příloha :

· Změnový list č. 1
3

