
DODATEK Č. 2 

ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy Objednatele: 05PU-002459 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 045 00 (21-125)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.40281
Název veřejné zakázky: “1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 - DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD“,

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních
komunikacím č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu dodatku:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz
ředitelka Správy České Budějovice 
ředitelka Správy České Budějovice

a

2. Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:
osoba oprávněná k podpisu dodatku:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „PGP/Pontex/APlS-

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 -  Braník
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 2994

jednatelem
jednatel

na PP provoz “ na základě uzavřeného Dodatku č. 1

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1434



předsedou představenstva 
předseda představenstva

ředitel ateliéru České Budějovice

RD na PP provoz  "  na základě uzavřeného Dodatku č. 1

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník ve společnosti „PGP/Pontex/APlS -

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako společník ve společnosti „PGP/Pontex/APlS-  

(dále jen „Zhotovitel”) na straně druhé

Obřadní 1445/24b. Michle, 140 00 Praha 4
61853267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 31260

jednatelem
jednatel

vedoucí projektant
dopravních staveb

RD na PP provoz “



PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2020 Rámcovou dohodu na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních 
komunikací (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 25. 2. 2021 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou 
zakázku s názvem: „I/29 Podolsko, most ev.č. 29-003 - DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD“ (dále jen „Smlouva o dílo“) 
a dále dne 16. 3. 2021 byl uzavřen Dodatek č. 1.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Článek I. 

Předmět dodatku
Zdůvodnění:

Během projednávání konceptu dokumentace DÚR a DSP byl vznesen objednatelem, na základě doporučení 
supervize projektu, Policie ČR a zástupců NPÚ, požadavek na ověření možnosti změny šířkového uspořádání na 
mostě. Tento požadavek vychází zejména ze snahy zvýšit bezpečnost a plynulost provozu na mostě, zahrnuje 
v sobě ověření statických dopadů a statických omezení takového rozšíření a omezení vlivu na vzhled mostu, 
který je požadován NPÚ.

V rámci projednání DÚR je optimalizována varianta možného rozšíření mostu tak, aby byla akceptovatelná ze 
statického hlediska zatížitelnosti mostu, jeho vzhledu i zvýšení bezpečnosti. Aby bylo možno takovou variantu 
stanovit, je nutno, aby projektant zpracoval variantní řešení možných rozšíření a pro jednotlivé varianty provedl 
jejich kritické vyhodnocení a posouzení dopadu na zatížitelnost mostu.

Současně bylo se stavebním úřadem dohodnuto, že není nutno žádat o vydání ÚR, ale je možno rovnou řešit 
sloučené územní a stavební řízení.

Pro výslednou variantu je potřeba provést podrobné statické posození jak nově upravené mostovky, tak 
zatížitelnosti hlavní obloukové konstrukce a odlehčovacích oblouků a dalších prvků mostu.

1. Příloha č. 1 Smlouvy: „Podrobná specifikace předmětu plnění“ se tedy doplňuje o následující změny
v rozsahu projektu:

- omezení rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) o přílohy nebo části příloh dle 
rozsahu uvedeného v tabulce (viz příloha)

- rozšíření předmětu plnění o technickou pomoc Objednateli spočívající ve zpracování variant 
možného rozšíření mostu s vyhodnocením těchto variant a ověření dopadu do zatížitelnosti mostu, 
a to v rozsahu 480 hod.

- rozšíření předmětu plnění o technickou pomoc Objednateli spočívající ve zpracování podrobného 
statického výpočtu a stanovení zatížitelnosti mostu po rekonstrukci a rozšíření mostovky, a to 
v rozsahu 640 hod.

- zcela se vypouští pol. „Inženýrská činnost k ÚR“ specifikovaná v tabulce č. 3 Smlouvy

2. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se mění Článek II. „Cena za poskytování služeb“ takto:

Původně Celková cena Služeb 

v Kč bez DPH dle Smlouvy
DPH v Kč Původně Celková cena 

Služeb v Kč včetně DPH

5 596 200,00 1 175 202,00 6 771 402,00



Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb celkovou cenu v 
následující výši:

Nově Celková cena Služeb 

v Kě bez DPH

po navýšení dle Dodatku ě. 2

DPH v Kě Nově Celková cena Služeb 
v Kě včetně DPH

5 886 800,00 1 236 228,00 7 123 028,00

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Rekapitulace tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním 

znění.

2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění 
v registra smluv.

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

4. Přílohy:

1) Upravená tabulka č. 2 „Dokumentace k územímu rozhodnutí -  DUR  "

2) Dodatek č. 2 -  Rekapitulace

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: c=CZ,
o=Pontex, spol. s r.o., ou=3,

Datum: 2022.11.22 17:35:52 
+01'00'



Tabulka č. 2

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemnich komunikaci pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinnosti od 1. dubna 2018 v platném zněni v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podminek.

SPECIFIKACE DÚR
Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu Cena dle smlouvy Cena dle dodatku

P o p is  p r a c í

Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  

h o d

H o d in o v á  s a z b a  

K č / h o d .
C e n a  K č

Z a d a v a te le m  

p ř e d p o k lá d a n ý  p o č e t  

h o d

H o d in o v á  s a z b a  

K č / h o d .
C e n a  K č

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označen}'' "Neobsazeno")
A . P r ů v o d n í  z p rá v a ......... .........
1 . I d e n t i f ik a č n í  ú d a je 1 ■ ■ 1 ^ m
2 . Č le n ě n í  s t a v b y  n a  o b je k t y  a  te c h n ic k á  a  te c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í « m m « ^ m
3 . S e z n a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů « ^ m « ^ m

B . S o u h rn n á  t e c h n ic k á  z p rá v a

1 . P o p is  ú z e m í s ta v b y « ^ m « ^ m

2 . C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y 1 ^ m 1 ^ m

3 . P ř ip o je n í  n a  t e c h n ic k o u  in f r a s t r u k tu r u « ^ m « ^ m

4 . D o p ra v n í  ř e š e n í  a  z á k la d n í  ú d a je  o  p r o v o z u ,  p r o v o z n í  a  d o p r a v n í  te c h n o lo g ie 1 ^ m 1 ^ m

5 . Ř e š e n í v e g e ta c e  a  s o u v is e j íc íc h  t e ré n n íc h  ú p ra v 1 ^ m 1 ^ m

6. P o p is  v l iv ů  n a  ž iv o tn í  p r o s t ř e d í  a  je h o  o c h r a n a « ^ m « ^ m

7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a 1 ^ m 1 ^ m

8 . Z á s a d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y 1 ^ m 1 ^ m

9 . C e lk o v é  v o d o h o s p o d á ř s k é  ře š e n í 1 ^ m 1 ^ m

C. S itu a č n í  v ý k r e s y

1 . S itu a č n í  v ý k r e s  š i r š í c h  v z ta h ů  1 :1 0  00 0 ■ ■
2 . K a ta s t r á ln í  s i tu a č n í  v ý k r e s ■ ■
3 . K o o r d in a č n í  s i tu a č n í  v ý k r e s  1 :1 0 0 0 ■ ^ m ■ ^ m

4 . S p e c iá ln í  v ý k r e s y  ( v ý k re s  b u d o u c íh o  u s p o ř á d á n í  s i ln ič n í  s í tě  a p o d .) 1 ^ m 1 ^ m
D. D O K U M E N T A C E  O B J E K T Ů

D .1  S ta v e b n í  č á s t

1 .1  O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í ■ - — ■ - —

1 .2  M o s tn í  o b je k t y  a  zd i ■ i W— Ě ■1 m maam
1 .3  V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k t y ■ ■1 mam ■ MĚ mam
1 .4  O b je k ty  o s v é t le n í  p o z e m n í k o m u n ik a c e

1 .5  O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b

1 .6  O b je k ty  z a ř íz e n í  p r o  p r o v o z n í  in fo r m a c e  a  te le m a t ik u

1 .7  O b je k ty  d ra h

1 .8  O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b ■ ■
1 .9  O s ta tn í  s ta v e b n í  o b je k t y

D .2  T e c h n o lo g ic k á  č á s t

E. D o k la d y ■
F. S O U V IS E J ÍC Í D O K U M E N T A C E , P O D K L A D Y , P R Ů Z K U M Y

1 . g e o d e t ic k é  z a m é ře n í  s t a v b y ■ ■
2 . p r ů z k u m  in ž e n ý r s k ý c h  s í t í ■ ■
3 . d o p r a v n ě  in ž e n ý r s k ý  p rů z k u m

4. K e s e rs e  p ř e d a n é h o  p re d b e z n e h o  tá li - ’ a  p o ž a d a v k y  p r o  p r o je k t  p o d r o b n e n o  lá ll-*  d le  

T P  7 6

5 . h y d r o g e o lo g ic k ý  p rů z k u m

6. k l im a to lo g ic k ý  p rů z k u m

7. k o r o z n í  p rů z k u m

8. d ia g n o s t ic k ý  p rů z k u m  k o n s t r u k c í  ( v o z o v k a ,  m o s ty ,  z d i,  p r o p u s tk y ,  a p o d .)

9 . p e d o lo g ic k ý  p r ů z k u m

1 0 . d e n d r o lo g ic k ý  p rů z k u m - - — 1 - 1

1 1 . Z á b o r o v ý  e la b o rá t  (p o u z e  v ý k r e s ů  z á b o ru ) ■ ■1 m am ■ ■1 ■

1 2  H lu k o v á  s tu d ie
— —

1 3  r o z p y lo v á  s tu d ie
— —

1 4 . B i la n c e  z e m in  a  o m ic e ■ ^ m 1 1
1 5 . P o d k la d y  p r o  o d n ě t í  z e  Z P F  a  P U P F L ■ 1 1
1 6 . D o k u m e n ta c e  p ro  p r o je d n á n í  s  p ř í s lu š n ý m i ú t v a r y  d r á h y

1 7 . o d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů ■ ■
1 8 . p r o je k t  o d p a d o v é h o  h o s p o d á ř s tv í ■ 1 1
1 9 . P o d k la d y  p r o  v e r i f ik a č n í  s ta v n o v is k o

G . R e p ro g ra f ie  5 p a ré  ( v  K č ) ■ ■
S O U Č E T  A -  G  c e l k e m  z a  D Ú R  ( b e z  D P H )



1/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 DUR/DSP/VD-ZDS/IČ/AD

Dodatek č. 2 - rekapitulace

Pol. Popis Cena dle smlouvy Cena dle dodatku Rozdníl ceny + Rozdníl ceny - Rozdíl ceny celk. Poznámka
1 Dokumentace DŮR
2 Inženýrská činnost pro ÚR
3 Dokumentace DSP H H
4 Inženýrská činnost pro SP H H
5 Dokumentace VD-ZDS H H
6 TP objednateli - autorský dozor H H H
7 TP objednateli - varianty rozšíření mostu
8 TP objednateli - přepočet zatížitelnosti

CELKEM bez DPH 5 596 200 Kč 5 886 800 Kč 884 800 Kč 594 200 Kč 290 600 Kč
DPH 1 175 202 Kč 1 236 228 Kč 15,81 -10 ,62 5,19 p ro ce n to  zm ě n y

CELKEM s DPH 6 771 402 Kč 7 123 028 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 08.12.2022 12:13:09 +01:00


