
DODATEK  č.  07374-2022-4502-D-0184/97-01-146-S00657-02 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ – Sanace 

ČS PHM Vysoké Mýto, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: JUDr. Martina Matejová, Ph.D., zástupkyně náměstka pro řízení sekce 09 

   Právní a majetek státu 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 

IČO: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 1036 

zastoupen: Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli společnosti  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07374-2019-4502-S-0184/97-01-146-S00657 ze dne 6. 1. 2020 

(dále jen „Dodatek“). 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 3 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy: 

 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

označeného jako „SEZ - SANACE ČS PHM Vysoké Mýto SPOLEČNOSTI UNIPETROL 

RPA, S.R.O. - Návrh změny závazku ze smlouvy č. 3“ z července 2022 (revize listopad 

2022), vyhotoveného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 23. 11. 2022, který je veden 

objednatelem pod PID: MFCRCXSGKZ, č. j. MF-4630/2022/4502-30 a obsahuje specifikaci 

změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 3“). 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a 

III. Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového 

rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 3 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel 

není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 16.618.294,36 Kč (slovy: Šestnáct-milionů-šest-

set-osmnáct-tisíc-dvě-stě-devadesát-čtyři korun českých a třicet-šest haléřů). 

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky 

na částku 831 000,-Kč (slovy: osm-set-třicet-jedna-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí 

objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.  

Bod 3.12 Smlouvy nově zní takto: 

3.12 „Zhotovitel zahájí činnosti související s pokračování sanace podzemních vod dle 

kapitoly 8.1 a 8.2 realizačního projektu dokončení sanace, který je součástí ZZS č. 3 

(dále jen „přípravné práce“) bezprostředně po nabytí účinnosti dodatku č. 07374-

2022-4502-D-0184/97-01-146-S00657-02 k této smlouvě. 

 

 Přípravné práce budou dokončeny nejpozději do 5 měsíců od nabytí účinnosti dodatku 

č. 07374-2022-4502-D-0184/97-01-146-S00657-02 k této smlouvě. Termín dokončení 

přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 5 měsíců nutnou pro získávání 

potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul 

veškeré úsilí potřebné k získání takových povolení. Zhotovitel bude bez zbytečného 

odkladu informovat objednatele o dokončení přípravných prací. 

 

3.12.1 Zhotovitel zahájí práce spojené s pokračováním sanace podzemních vod, 

specifikované v kapitolách č. 8.3 až 8.5 realizačního projektu dokončení sanace, který 

je součástí ZZS č. 3  v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele zhotoviteli 

k zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 

5 kalendářních dnů. 

 

3.12.2 K dokončení sanace podzemních vod, specifikovaných v kapitolách č. 8.3 až 8.5 

realizačního projektu dokončení sanace, který je součástí ZZS č. 3 dojde nejpozději  

do 12 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.12.1 této smlouvy. 

 

3.12.3 Zhotovitel doručí závěrečnou zprávu sanace podzemních vod všem zúčastněným 

subjektům dle Směrnice nejpozději do 2 měsíců od dokončení prací dle bodu 3.12.2 

této smlouvy, tj. od ukončení sanace podzemních vod. K závěrečné zprávě vydají 



všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit 

závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení 

stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální 

verzi závěrečné zprávy sanace podzemních vod.“ 
 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne  5. 12. 2022 

 

V Chrudimi dne 8. 12. 2022 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

JUDr. Martina Matejová, Ph.D. 

zástupkyně náměstka pro řízení sekce 09 

Právní a majetek státu 

 

 

 

 

________________________________  

Mgr. Pavel Vančura  
jednatel  

 

 

 

 

______________________________  

Ing. Josef Drahokoupil  
jednatel  

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


