DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„St. úpravy MK ulice Zelená, Světlá nad Sázavou“
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 – Smluvní strany
1. Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou 

Městský úřad Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad     

                  Sázavou

zastoupen: Ing. František Aubrecht -  starosta města
                 další zástupci: Ing. Vladimíra Krajanská – vedoucí odboru majetku, investic a   

                  regionálního rozvoje

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

bank. spoj.: číslo účtu: 2621521, kód banky: 0100
(dále také „Objednatel“)
2.  Zhotovitel:
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

580 02  Havlíčkův Brod, Průmyslová 941 


statutární zástupce:  Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti



        Radek Kverek, jednatel společnosti


IČO : 25284525


DIČ : CZ25284525


bank. spoj. : ČSOB Havlíčkův Brod, č.ú. 181 587 751/0300


tel.: 


další zástupci:                           , zaměstnanci společnosti


oprávněni jednat ve věcech technických, k převzetí a předání 
staveniště a k předání zhotoveného díla.

(dále také „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace „St. úpravy MK ulice Zelená, Světlá nad Sázavou“ ze dne 2. 2. 2022 mění a doplňuje takto:

Článek 2 –  Předmět DODATKU
1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění z důvodu čekání na udělení případného souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 724/58, k.ú. Světlá nad Sázavou s navrženým způsobem likvidace dešťových vod na jeho pozemku. 
2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 3. Termíny plnění   r u š í  stávající termíny uvedené v odst. 3.1. a  nahrazují  se nově sjednanými termíny plnění:
3.1. Termíny plnění ve znění Dodatku č. 1 jsou sjednány takto:

zahájení prací:

                                       po podpisu smlouvy

technické řešení ke konzultaci:

             do 15. 7. 2023
odsouhlasené technické řešení (dispozice):          do 15. 10. 2023
dokončení PD (podání na stavební řízení)            do 30. 11. 2023
soupis prací k PD                                                  během společného územního a stavebního řízení

3. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu, objednatel po dvou stejnopisech. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

6. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 2. 2022 bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou konaném dne 28. 11. 2022, usnesením č. R/504/2022.

Článek 3 – PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel: 





Zhotovitel:

Ve Světlé nad Sázavou
12.12.2022


v Havlíčkově Brodě 12.12.2022
…………………………………..


…………………………………..


Ing. František Aubrecht, starosta města


Ing. Jiří Marek, jednatel společnosti
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