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Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo 
 

č. objednatele: 625-80/70/2016 

č. zhotovitele: 7061/MP 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 

„smlouva“), 

 

kterou uzavřely smluvní strany: 

Objednatel:  Statutární město Plzeň 

   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

   bank. spojení:  

   č. účtu:  

zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 

   ředitel: Ing. Milan Sterly 

 

a 

 

Zhotovitel:      Společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“ 

Společník 1 

METROPROJEKT Praha, a.s. 

   se sídlem Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

   IČ: 45271895,  DIČ: CZ45271895 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1418 

zastoupena:, předsedou představenstva 

   , místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:  

adresa datové schránky:  
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a 

Společník 2 

PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54 

IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 1434 

zastoupena:, předsedou představenstva 

    

a 

Společník 3 

   SUDOP PRAHA, a.s. 

   se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

   IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, 

vložka 6088 

zastoupena:, předsedou představenstva 

, místopředsedou představenstva 

, místopředsedkyní představenstva 

 

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě: 

 

I. Preambule 

Tento dodatek č. 5 se uzavírá za účelem rozdělení vypracování PD do dvou částí: 

 

1. část – RTT Mánesova – Dobrovského 

2. část – MTT Klatovská (Máchova – Mánesova) 

Z výše uvedeného důvodu se předmět závěrečného plnění (dokončená DSP vč. projednání a 

závěrečných stanovisek DOSS) dělí do dvou dílčích plnění, přičemž každé z nich bude plněno 

v příslušných, níže uvedených termínech. Zároveň tudíž dochází i ke změně termínu odevzdání 

konečného plnění, a poměrně se rozděluje i fakturace. 
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II. Předmět dodatku 

Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:  

Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli nejdéle 31. 1. 2024 v následujících termínech: 

1. část – RTT Mánesova – Dobrovského a řešení cyklodopravy v celém rozsahu stavby: 

 

Předání PD – do 31. 12. 2022 

Projednání s DOSS – do 31. 3. 2023 

Ohlášení stavby s nabytím právní moci – do 30. 6. 2023 

 

2. část – MTT Klatovská (Máchova – Mánesova) 

 

Předání PD – do 30. 4. 2023 

Projednání s DOSS – do 30. 9. 2023 

SP s nabytím právní moci – do 31. 1. 2024 

Článek IV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní: 

Cena za první dílčí plnění (zaměření, průzkumné práce, DÚR vč. projednání a závěrečných 

stanovisek) 

cena bez DPH 2 402 000 Kč 

DPH 21 % 504 420 Kč 

cena s DPH 2 906 420 Kč 

Cena za druhé dílčí plnění (rozpracovaná část DSP) 

cena bez DPH 240 000 Kč 

DPH 21 % 50 400 Kč 

cena s DPH 290 400 Kč 

Cena za třetí dílčí plnění (1. část předání PD RTT Mánesova – Dobrovského a řešení cyklodopravy 

v celém rozsahu stavby) 

cena bez DPH 2 000 000 Kč 

DPH 21 % 420 000 Kč 

cena s DPH 2 420 000 Kč 

Cena za čtvrté dílčí plnění (2. část předání PD RTT Mánesova – Dobrovského vč. projednání a 

závěrečných stanovisek 1. části a 2. části a stavební povolení s nabytím právní moci) 

cena bez DPH 890 000 Kč 

DPH 21 % 186 900 Kč 

cena s DPH 1 076 900 Kč 
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Cena celkem 

 cena celkem bez DPH      5 532 000 Kč 

 DPH 21 %       1 161 720 Kč 

 cena celkem s DPH      6 693 720 Kč 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek má 4 strany a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran 

obdrží  po jednom vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. č. 4 tohoto článku). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

dodatek včetně smlouvy o dílo k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 

statutární město Plzeň. 

 

 

V Plzni dne  ……………………..  

 

V Praze dne …………………….. 

 

za objednatele 

 

 

 

 

………………………………………. 

Ing. Milan Sterly 

Ředitel 

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ, 

příspěvkové organizace 

 

 

 

 

 

za zhotovitele 

společnost „MP+PRG+SP – TT Klatovská“ 

 

 

 

 

………………………………………………. 

předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s. 

 

 

 

………………………………………………. 

místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha, a.s. 

 
 


