
dodatek č.2 - PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavbya inženýrská činnost – Oprava střechy a fasády 
hlavní budovy na ul. Rybářská 27 

Dodatek č. 2 k 
 

SMLOUVĚ č. 4/2022 

 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti  

a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavební akce a výkon autorského dozoru 
během realizace stavební akce 

Oprava střechy a fasády hlavní budovy na ul. Rybářská 27 

 

I. 
Smluvní strany 

1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 
se sídlem: Rybářská 27, 746 01 Opava  
zastoupena: Mgr. Michal Jiráska 
IČO: 00016772  
bankovní spojení: xxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Michal Jiráska 

tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. STAV MORAVIA spol. s r.o. 
se sídlem: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem společnosti  
IČO: 47977655  
DIČ: CZ47977655  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. 
zn. C 5699/KSOS 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

 

Se na žádost objednatele v souladu s článkem XX. Závěrečná ujednání  dohodly na změně 
smlouvy uzavřené dne 25. 4. 2022 (dále jen „smlouva“). 

 

II. 

 

ČÁST B, Článek IV. odst. č. 1, bod c) se mění takto:  

DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 31. 12. 2022. 
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III. 
 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

 

 
V Opavě dne 12. 12. 2022 

 
 

 
V Ostravě dne 12. 12. 2022 
 
 
 
 

za objednatele 
Mgr. Michal Jiráska 

ředitel Domova Bílá Opava, p.o. 
 

za zhotovitele 
Tomáš Feikus 

jednatel 
 


