Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021      


1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Název:			Město Chrudim   
	Adresa:			Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I

	Zastoupen:			Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim
IČO			00270 211                                  	
DIČ			CZ00 270 211                           
Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim            
Číslo účtu:			104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a)    smluvních		Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b)    technických		Ing. Hana Luptáková			telefon: 469 657 470
				Zdeněk Karas				telefon: 469 657 124	

	
				(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:		          Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.

Sídlo společnosti		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Doručovací adresa		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim		
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a)   smluvních		Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,					jednatelé společnosti			telefon: 469 682 303-5
b)   technických		Ing. Josef Drahokoupil	 		telefon: 469 682 303-5
      				
E-mail:			ekomonitor@ekomonitor.cz
IČ				15053695			
DIČ			CZ15053695                     		

Bankovní spojení:		ČSOB Chrudim	
Číslo účtu:			272199033/0300
				(dále jen zhotovitel)
				
				
























Název předmětu smlouvy: 

    Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.1.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 12. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „Smlouva“), na akci „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“ 

1.1.
Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy v platném znění, a na základě ustanovení článku 3 odst. 3.7 a 3.8 smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL týkající se postupu při změně díla, se článek 3 odst. 3.1 mění následujícím způsobem: 

	Dokončená a předaná ucelená část díla
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena 
včetně DPH

	Projektové a inženýrské činnosti, GF průzkum, projektová dokumentace vrtu, zajištění souhlasu s vrtnými pracemi
	89.000,00 Kč
	18.690,00 Kč
	107.690,00 Kč

	vlastní realizace průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B včetně veškerých souvisejících prací
	376.600,00 Kč
	79.086,00 Kč
	455.686,00 Kč

	dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní
	76.660,00 Kč
	16.098,60 Kč
	92.758,60 Kč

	průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)
	345.800,00 Kč
	72.618,00 Kč
	418.418,00 Kč

	dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru A, 0,5 l/s, délka trvání 7 dní
	34.980,00 Kč
	7.345,80 Kč
	42.325,80 Kč

	stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B
	55.000,00 Kč
	11.550,00 Kč
	66.550,00 Kč

	stavebním úřadem povolená a zhotovitelem zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného průzkumného vrtu do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	Méněpráce 
	
	
	

	dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka trvání 14 dní
	-76.660,00 Kč
	-16.098,60 Kč
	-92.758,60 Kč

	průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A (navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)
	-154.280,00 Kč
	-32.398,80 Kč
	-186.678,80 Kč

	CELKEM
	747.100,00 Kč
	156.891,00Kč
	903.991,00 Kč




2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny.


2.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.

2.3. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 5.12.2022 usnesením č. R/470/2022.

2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 


Přílohy:
Změna závazku ze smlouvy č.1
Zjišťovací protokol č. 2 včetně soupisu prací

V Chrudimi dne ………………		        V Chrudimi dne ……………….
 
Za objednatele: 				        Za zhotovitele:



..........................................                   	        .........................................................................
Ing. František Pilný, MBA                           	        Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
          starosta města 				                  	     jednatel společnosti        

 
Stránka 3 z 3

