
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004589 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 21VA11002 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: Aktualizace záměrů projektů včetně ekonomického

posouzení staveb

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​..................​...........​...........​............
........​...............​....................​.............​..............​.........
.............................................
.......​.......​........​.......​.......​......
.......​...........​.........​.............​..........​..............
..............................
.......​.......​........​.......​.......​......

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „Objednatel“

a
Valbek, spol. s r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
48266230
CZ48266230
společnost s ručením omezeným 
u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C 
​..........................​.......​......​............................. 
​.......​...................​...............​................. 
​.......​....................​................​.... ​.............​.......​....... 
​.......​..........​..............​......... 
​....................................... 
​.......​.......​......

......................... 
​.......​.......​......

dále jen „Poskytovatel“

1



takto:

Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2021 smlouvu „Aktualizace záměrů projektů včetně 

ekonomického posouzení staveb“ č. 09EU-004589 (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou překážky na straně objednatele, kdy nelze předat 
poskytovateli relevantní podklady pro řádné zpracování předmětu smlouvy.
U akce I/15 Zahrádky, obchvat probíhá zpracování Dokumentace EIA na variantní a 
technické řešení s termínem odevzdání 8/2023 a u akce I/13 Krásná Studánka -  Dětřichov 
bude zpracována aktualizace záměru projektu na další stupeň projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III odst. 1 smlouvě ve znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2022 ode dne účinnosti této 
Smlouvy.“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2023 ode dne účinnosti této 
Smlouvy“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží j eho 
elektronický originál.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
ŘSD ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

5. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných
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souborů tvořících v souhrnu tento dodatek1). Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.....

.............
Digitálně 
podepsal ..... 
​..............​........ 
Datum:

........ 2022.12.07 
13:32:49 +01W

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

D i g i t á l n ě  p o d e p s a l :  . . . . . . . . . ​. . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . a 3 z 3 

D a t u m :  1 2 . 1 2 . 2 0 2 2  8 : 0 3 : 4 1  + 0 1 : 0 0


