
Protokol číslo: 2

Akce:

Číslo zakázky: 8558 20 1122

Objednatel:
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Zhotovitel:
Píšťovy 820
537 01 Chrudim

Období: listopad 2022

ODSOUHLASOVANÉ PRÁCE
Popis prací Cena bez DPH
viz přiložený soupis prací 603 100,00 Kč

PŘEHLED FAKTURACE - FINANČNÍ ČERPÁNÍ DÍLA (včetně této) :

Číslo faktury Fakturováno s DPH 21%
Faktura č.1 20201193 107 690,00 Kč
Faktura č.2 FV-984/2022 729 751,00 Kč

CELKEM JIŽ FAKTUROVÁNO 107 690,00 Kč
CENA DÍLA DLE SOD CELKEM 1 183 428,40 Kč
ZBÝVÁ K FAKTURACI 345 987,40 Kč

Za zhotovitele předal:    Mgr. Pavel Vančura Za objednatele převzal:
Ing. Josef Drahokoupil  

datum: datum: 

razítko, podpis razítko, podpis

Zjišťovací protokol o provedených pracích

Poznámky

Fakturováno bez DPH

Separační dvůr Chrudim - průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna

Vodní zdroje Ekomonitor

Město Chrudim

285 940,00 Kč

89 000,00 Kč

692 100,00 Kč
978 040,00 Kč

Ing. František Pilný, MBA

603 100,00 Kč



Separační dvůr Chrudim - průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna

Soupis provedených prací prosinec 2021 listopad 2022

cena bez DPH dle SoD
cena bez DPH dle skutečně 
provedených prací

cena bez DPH dle skutečně 
provedených prací zbývá k fakturaci

Projektové a inženýrské činnosti, GF průzkum, 
projektová dokumentace vrtu, zajištění souhlasu s 
vrtnými pracemi 89 000,00 Kč 89 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

vlastní realizace průzkumného vrtu do hloubky 
kolektoru B včetně veškerých souvisejících prací

376 600,00 Kč 0,00 Kč 376 600,00 Kč 0,00 Kč

dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru B, 0,5 l/s, délka 
trvání 14 dní

76 660,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 76 660,00 Kč

průzkumný hydrogeologický vrt do hloubky kolektoru A 
(navýšení ceny za hloubku mezi kolektorem B a A)

345 800,00 Kč 0,00 Kč 191 520,00 Kč 154 280,00 Kč

dlouhodobá čerpací zkouška v kolektoru A, 0,5 l/s, délka 
trvání 7 dní

34 980,00 Kč 0,00 Kč 34 980,00 Kč 0,00 Kč

stavebním úřadem povolená a zhotovitelem 
zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného 
průzkumného vrtu do hloubky kolektoru B 55 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 55 000,00 Kč
stavebním úřadem povolená a zhotovitelem 
zrealizovaná vrtaná studna vybudovaná z dokončeného 
průzkuného vrtu do hloubky kolektoru A(navýšení ceny 
za hloubku mezi kolektorem B a A) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Cena celkem 978 040,00 Kč 89 000,00 Kč 603 100,00 Kč 285 940,00 Kč


