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Činnost Cena

1. Demontá skladby stávající střechy

2. podlaha 2.NP

3. Bourací práce chladící box

4. Demontáž chladících agregátů

Cena celkem v Kč bez DPH

Činnost Cena

1. podlaha 1.NP

2. podlaha 2.NP

Cena celkem v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH

REKAPITULACE VCP STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO 
OBJEKTU ZŠ TGM FnO

834 538,33

1 126 632,20

38 527,43

21 800,00

2 021 497,96

REKAPITULACE MNP STAVEBNÍ ÚPRAVY STRAVOVACÍHO 
OBJEKTU ZŠ TGM FnO

-185 770,91

-117 437,69

-303 208,60

REKAPITULACE VCP A MNP STAVEBNÍ ÚPRAVY 
STRAVOVACÍHO OBJEKTU ZŠ TGM FnO

1 718 289,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí - stravovací trakt

Objekt:

Demontáž skladby stávající střechy

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

BYSTROŇ Group a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

834 538,33

834 538,33 175 253,05

1 009 791,38
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí - stravovací trakt

Objekt:

Demontáž skladby stávající střechy

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: BYSTROŇ Group a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 884,00

    764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN6 - Územní vlivy

834 538,33

674 119,94

157 243,90

516 876,04

147 324,51

66 197,27

51 331,16

28 912,08

13 093,88

13 093,88



Strana 4 z 19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ TGM č.p. 1260 Frýdlant nad Ostravicí - stravovací trakt

Objekt:

Demontáž skladby stávající střechy

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 943221111 m3 311,759 49,30 CS ÚRS 2022 02

PP

VV 6*3,07*0,5*(5,3+9,3)*2 268,932
VV 3,07*0,75*9,3*2 42,827
VV Součet 311,759

2 K 943221211 m3 1,99 CS ÚRS 2022 02

PP

VV 155,88*108 'Přepočtené koeficientem množství

3 K 943221811 m3 311,759 40,40 CS ÚRS 2022 02

PP

4 K 965083131 m3 143,165 669,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV plocha
VV 0,5*(0,15+0,4)*27,4*19,0 143,165
VV Součet 143,165

D 997 Přesun sutě

5 K 997013213 t 234,746 dle SoD

PP

6 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 20,000 580,00 CS ÚRS 2022 02

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

VV 2*10 20,000

7 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití m 280,000 53,00 CS ÚRS 2022 02

PP

VV 20*14 'Přepočtené koeficientem množství 280,000

8 K 997013645 t 17,736 CS ÚRS 2022 02

PP

9 K 997013R31 t 217,010 381,30 dle SoD

PP

P

10 K 997321511 t 234,746 76,10 dle SoD

PP Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

11 K 997321519 t 16,90 dle SoD

PP Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

VV 234,746*20 'Přepočtené koeficientem množství

12 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 234,746 100,50 dle SoD

PP Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

D PSV Práce a dodávky PSV

D 712 Povlakové krytiny

13 K 712340832 m2 520,600 51,20 CS ÚRS 2022 02

PP

VV plocha

834 538,33

674 119,94

157 243,90

Montáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m

15 369,72

Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m

Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s 
podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití

16 835,040 33 501,73

Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami 
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

16 835,040

Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s 
podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m 12 595,06

Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m

Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 
mm

95 777,39

516 876,04
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně

1 000,00 234 746,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

11 600,00

14 840,00

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a 
každý další den použití shozu k ceně -3311

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

2 940,00 52 143,84

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 03 02

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu bez rozlišení

82 745,91

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez 
rozlišení

Poznámka k položce:_x000D_
Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ 
ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km

17 864,17

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu

4 694,920 79 344,15

4 694,920

23 591,97

147 324,51

66 197,27
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše dvouvrstvé 26 654,72

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 
NAIP v plné ploše dvouvrstvé
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 27,4*19,0 520,600
VV Součet 520,600

14 K 712340833 m2 520,600 59,80 CS ÚRS 2022 02

PP

15 K 712340834 m2 520,600 8,57 CS ÚRS 2022 02

PP

16 K 712840862 m2 50,565 78,10 CS ÚRS 2022 02

PP

VV vytažení na atikové zdivo
VV 0,45*2*(27,4+19,0) 41,760
VV 0,25*2*(12,16+5,45) 8,805
VV Součet 50,565

D 713 Izolace tepelné

17 K 713140811 m2 520,600 33,70 CS ÚRS 2022 02

PP

VV plocha
VV 27,4*19,0 520,600
VV Součet 520,600

18 K 713140821 m2 520,600 21,00 CS ÚRS 2022 02

PP

19 K 713140831 m2 520,600 43,90 CS ÚRS 2022 02

PP

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 884,00

20 K 721210824 Demontáž vpustí střešních DN 150 kus 4,000 221,00 884,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150

D 764 Konstrukce klempířské

21 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 35,220 39,00 CS ÚRS 2022 02

PP

VV 2*(12,16+5,45) 35,220

22 K 764002841 m 92,800 215,00 CS ÚRS 2022 02

PP

VV na atikovém zdivu
VV 2*(27,4+19,0) 92,800
VV Součet 92,800

23 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 35,220 89,50 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

VV 2*(12,16+5,45) 35,220

24 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 35,220 94,60 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

VV 2*(12,16+5,45) 35,220

25 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,000 73,50 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

VV 5*3,0 15,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

26 K 065002000 m3 311,759 42,00 CS ÚRS 2022 02

PP Mimostaveništní doprava materiálů

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP 
přitavených v plné ploše třívrstvé

31 131,88

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 
NAIP v plné ploše třívrstvé

Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z 
pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu

4 461,54

Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 
NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu

Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé 3 949,13

Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z přitavených pásů na 
konstrukcích převyšující úroveň střechy NAIP v plné ploše dvouvrstvá

51 331,16

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené 
z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm 17 544,22

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, 
tloušťka izolace do 100 mm

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené 
z polystyrenu suchého tl do 100 mm

10 932,60

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka 
izolace do 100 mm

Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní připevněné z 
vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm 22 854,34

Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, 
bloků nadstřešních izolací připevněných šrouby z vláknitých materiálů 
suchých, tloušťka izolace do 100 mm

28 912,08

1 373,58

Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině 
povlakové

Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do 
suti 19 952,00

Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

3 152,19

3 331,81

1 102,50

13 093,88

13 093,88
Mimostaveništní doprava materiálů - prostorové lešení pro 
střechy 13 093,88



Podlaha jídelny 2.NP - VCP

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 632451254 m2 409,91 435,00 dle ÚRS

387,89+17,93+4,092 409,91

2 632451293 m2 819,82 37,90 dle ÚRS

3 634112112 m 218,00 28,10 dle ÚRS

218,00 218,00

4 633811111 m 409,91 72,00 dle ÚRS 

405,82 409,91

5 612321111 m2 33,88 230,00 dle ÚRS 

33,88 33,88

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 965042141 m3 20,29 dle SoD

Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2

7 965045113 m2 349,27 110,00 dle SoD

"skladba_3a-odměřeno elektronicky" 315,2 315,20

"skladba_1c-odměřeno elektronicky" 29,98+4,092 34,07

8 965081213 m2 63,27 72,20 dle SoD

"2.NP-odměřeno elektronicky" 59,18+4,092

9 978059541 m2 44,04 105,10 dle SoD

(2,01*14,06) + (1,5*3,75) + (2,04*0,415*12)

997 Přesun sutě

10 997013213 t 70,82 dle SoD

11 997013R31 t 70,82 381,30 dle SoD

12 997321511 t 70,82 76,10 dle SoD

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

13 997321519 t 16,90 dle SoD

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

70,82*20 "Přepočtené koeficientem množství

14 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 70,82 100,50 dle SoD

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

998 Přesun hmot

15 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 44,64 700,00 dle SoD

Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

PSV Práce a dodávky PSV
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

16 711493112 Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou m2 32,48 469,70 dle SoD

17 711493122 Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou m2 33,88 501,60 dle SoD

18 998711202 % 322,50 2,92 941,70 dle SoD

713 Izolace tepelné

19 713121121 m2 409,91 71,70 dle ÚRS

405,82+4,092 409,91

20 28375908 m2 471,39 205,00 dle ÚRS

409,91*1,15 471,39

1 126 632,20

516 670,93
252 813,75

Potěr cementový samonivelační CEMFLOW CF 30 tl. přes 
45 do 50 mm 178 310,85

Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru 
CEMFLOW CF 30 ZKD 5 mm tl. přes 50 mm

31 071,18

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm 6 125,80

Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení 
šlemu

29 513,52

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně 7 792,40

98 341,54
Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm 
pl přes 4 m2 2 500,00 50 725,00

"skladba_1c-odměřeno elektronicky" (315,2 + 42,715 + 
29,98+17,929)*0,05

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 
50 mm pl přes 4 m2 38 419,70

Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 
m2

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl 
do 10 mm plochy přes 1 m2

4 568,24

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček 
plochy přes 1 m2 4 628,60

134 267,64
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně 1 000,00 70 820,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu bez rozlišení

27 003,67

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez 
rozlišení

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km

5 389,40

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu 1 416,40 23 937,16

1 416,40

7 117,41

31 248,00
31 248,00

609 961,27
33 191,77
15 255,86

16 994,21

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům

229 289,49
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 29 390,55

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 
40mm

96 634,95



21 713121111 m2 409,910 22,90 dle SoD

409,91

22 28372325 m2 471,39 50,10 dle ÚRS

409,91*1,15 471,39

23 713191R32 m2 471,39 121,00 dle SoD

409,91*1,15 471,39

24 713191R32 m2 345,18 25,60 dle SoD

Odstranění zvukové izolace podlah volně kladené tl do 50 mm 345,18

25 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % 1,95 dle SoD

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné

766 Konstrukce truhlářské

26 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn m2 11,99 106,10 dle SoD

Demontáž truhlářského obložení stěn

1,36*(8,82) 11,99

27 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 11,99 35,80 429,24 dle SoD

Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů

28 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské % 17,01 0,98 16,67 dle SoD

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské

771 Podlahy z dlaždic

29 771574266 m2 34,07 589,60 dle SoD

Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem

29,98+4,092 34,07

30 597612R04 dlaždice keramické protiskluzné - dle specifikace PD a TZ m2 39,18 500,00 dle SoD

dlaždice keramické protiskluzné - dle specifikace PD a TZ

34,07*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 39,18

31 771577114 m2 34,07 53,20 dle SoD

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem

32 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 34,07 51,20 dle SoD

Nátěr penetrační na podlahu

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm

33 771494R18 m2 34,07 229,30 dle SoD

34 771591115 Podlahy spárování silikonem m 41,00 43,90 dle ÚRS

Spárování vnitřních obkladů silikonem

35 771591232 Izolace těsnicími pásy pružná přes dilatační spáry m 18,00 391,00 dle ÚRS

18,00 18,00

36 771591264 Izolace stěsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 18,00 183,00 dle ÚRS

18,00 18,00

37 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 631,78 5,99 dle SoD

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic

776 Podlahy povlakové

38 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 405,82 5,30 dle SoD

Vysátí podkladu povlakových podlah

39 776121111 m2 315,20 18,02 dle SoD

40 776201811 m2 315,20 37,10 dle SoD

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně

315,2

41 776221111 Lepení pásů z PVC m2 315,20 132,50 dle SoD

Lepení pásů z PVC

"nášlapná vrstav podlah_NS-odměřeno elektronicky" 315,2

42 28412245 Krytina podlahová heterogenní š. 1,5m tl. 2mm m2 362,48 417,00 dle ÚRS

dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC - specifikace dle PD a TZ

315,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 362,48

43 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové % 0,40 dle SoD

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva 9 386,94

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením tl 
10mm 23 616,64

Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 
mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = 
do cca 150 mm

57 038,19

Odstranění zvukové izolace podlah volně kladených tl. do 
50 mm 8 836,61

2 249,03 4 385,61

1 718,05
1 272,14

66 963,08
Montáž podlah keramických protiskluzných lepených 
flexibilním lepidlem 20 087,67

19 590,00

Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
tmelem 1 812,52

1 744,38

Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž 
ukončovacích, rohových a koutových profilů 7 812,25

Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových 
a koutových profilů

1 799,90

7 038,00

3 294,00

3 784,36

213 493,07
2 150,85

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:3 5 679,90

Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v 
poměru 1:3

Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně 11 693,92

41 764,00

151 154,16

2 625,59 1 050,24



Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové

781 Dokončovací práce - obklady

44 781414112 m2 44,04 624,30 dle SoD

(2,01*14,06) + (1,5*3,75) + (2,04*0,415*12) 44,04

45 597610R22 m2 48,44 500,00 dle SoD

dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace dle PD a TZ

44,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 48,44

46 781469196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem m2 44,04 42,40 dle SoD

Příplatek k montáži obkladů vnitřních za spáry tmelem

47 781494R15 m2 44,04 182,30 dle SoD

48 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 41,00 42,70 dle SoD

Spárování vnitřních obkladů silikonem

49 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické % 633,60 3,07 dle SoD

Přesun hmot procentní pro obklady keramické

65 305,81
Montáž obkladaček vnitřních keramických pravoúhlých 
lepených flexibilním lepidlem 27 494,17

dodávka vnitřních obkládaček keramických - specifikace 
dle PD a TZ 24 220,00

1 867,30

Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž 
ukončovacích, rohových a koutových profilů 8 028,49

Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových 
a koutových profilů

1 750,70

1 945,15



Položkový rozpočet

Stavba:

Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č.1260, Frýdlant n. O.

Objekt:

VCP - Bourací práce 1PP chladící box

PČ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

HSV Práce a dodávky HSV
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazovní výplní 

1 631311115 m3 0,702

(2,975*2,3) + (2,325*3,1) = 14,042*0,05 0,702

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 949101111 m2 11,000

3 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 13,880

Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm

"odměřeno elektronicky"

2,36*2,977 7,040

2,977*2,297 6,840

4 965042241 m3 1,349

Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2

"1.PP-odměřeno elektronicky" 13,49*0,1 1,349

5 965081333 m2 13,490

"1.PP-odměřeno elektronicky" 13,49 13,490

6 968072455 Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel m2 1,690

Vybourání dveřních zárubní včetně vyvěšení křídel

7 713120821 m2 13,490

13,49 13,490

997 Přesun sutě

8 997013213 t 7,907

9 997013R31 t 7,907

10 997321511 t 7,907

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 
přes 1 m2

Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 
polystyrenu suchého tl. do 100 mm

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 12 m ručně
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m 
ručně

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu bez rozlišení
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez 
rozlišení

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km



Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

11 997321519 t 158,140

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

6,963*20 "Přepočtené koeficientem množství 158,140

12 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 7,907

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

998 Přesun hmot  
13 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 1,614

PSV Práce a dodávky PSV
771 Podlahy z dlaždic

14 771554114 m2 14,042

14,042

15 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 16,148

dlaždice keramické protiskluzné - dle specifikace PD a TZ

14,042*1,15 16,148

16 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic % 106,390

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic

Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných 
hmot po suchu

Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním 
lepidlem do 16ks/m2



J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

dle SoD

56,10 617,10 dle SoD

90,00 dle SoD

dle SoD

164,00 dle ÚRS

329,00 556,01 dle SoD

16,30 219,89 dle ÚRS

dle SoD

381,30 dle SoD

76,10 601,72 dle SoD

38 527,43

27 250,63
2 854,33

4 066,00 2 854,33

8 275,62

1 249,20

2 536,00 3 421,06

2 212,36

14 990,88

1 000,00 7 907,00

3 014,94



16,90 dle SoD

100,50 794,65 dle SoD

700,00 dle SoD

392,00 dle ÚRS

318,00 dle ÚRS

5,99 637,28 dle SoD

2 672,57

1 129,80
1 129,80

11 276,80
11 276,80

5 504,46

5 135,06



TEMEX, spol. s r.o., Erbenova 293/19, Vítkovice, 703 00 Ostrava; ID dat. schránky: nzich2b
e-mail: temex@temex.cz; tel.: 595 957 777; fax: 595 957 778

18.5.2021
13 / 19

VCP demontáž chladících agregátů

Pol. Číslo Název KS MJ Materiál / MJ Mat. celkem Montáž Celkem

1. R-položka demontáže 2 ks chladících agregátů v 1.PP 1 kpl 0 0

2. R-položka demontáže 2 ks chladících výparníků v 1.PP 1 kpl 0 0

3. R-položka demontáže potrubí 1 kpl 0 0

4. R-položka odsátí chladiva, eko likvidace chladiva 1 kpl 950

5. R-položka eko likvidace zařízení 1 kpl

3 900 3 900

4 600 4 600

3 000 3 000

3 150 3 150 4 100

4 700 4 700 1 500 6 200

7 850 13 950 21 800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MNP podlaha 1.NP

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

-185 770,91
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MNP podlaha 1.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

-185 770,91

-127 952,45

-127 952,45

-57 818,46

-57 818,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MNP podlaha 1.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

32 K 631311115 m3 -19,965

PP

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_BP v.č. 02/08, NS v.č. 09/16 , TZ"

VV "podlahová skladba_P4_odměřeno elektronicky" 135,552*0,05 6,778

VV "podlahová skladba_P5_odměřeno elektronicky" 208,12*0,05 10,406

VV "podlahová skladba_P6_odměřeno elektronicky" 55,628*0,05 2,781

VV Součet 19,965

33 K 631311131 m3 -2,500

PP Doplnění dosavadních mazanin betonem tloušťky přes 80 mm

34 K 631319171 m3 -19,965 319,00

PP

35 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,647

PP Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_BP v.č. 02/08, NS v.č. 09/16 , TZ"

VV 0,220

VV 0,337

VV 0,090

VV Součet 0,647

D PSV Práce a dodávky PSV
D 713 Izolace tepelné

90 K 713121111 m2 -399,300 22,90

PP

VV "rozsah_SO 01_D.1.1_BP v.č. 02/08, NS v.č. 09/16 , TZ"
VV "podlahová skladba_P4_odměřeno elektronicky" 135,552 135,552
VV "podlahová skladba_P5_odměřeno elektronicky" 208,12 208,120
VV "podlahová skladba_P6_odměřeno elektronicky" 55,628 55,628
VV Součet 399,300

91 M 2837567R m2 -439,230 108,30

PP

VV 399,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 439,230
VV Součet 439,230

93 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné % -567,120 1,95

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné

-185 770,91

-127 952,45
-127 952,45

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25 4 066,00 -81 177,69

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 20/25

Doplnění dosavadních mazanin betonem tloušťky přes 80 
mm 4 410,00 -11 025,00

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže -6 368,84

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 
vložením výztuže

45 411,00 -29 380,92

"podlahová skladba_P4_odměřeno elektronicky" 
135,552*(1,35*1,2)/1000

"podlahová skladba_P5_odměřeno elektronicky" 
208,12*(1,35*1,2)/1000

"podlahová skladba_P6_odměřeno elektronicky" 
55,628*(1,35*1,2)/1000

-57 818,46
-57 818,46

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 
pásy, dílci, deskami 1 vrstva -9 143,97

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

deska pro kročejový útlum tl 15mm z minerálních vláken 
(specifikace dle PD a TZ)

-47 568,61

deska pro kročejový útlum tl 15mm z minerálních vláken (specifikace dle PD 
a TZ)

-1 105,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MNP podlaha 2.NP

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK

-117 437,69
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MNP podlaha 2.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-117 437,69

-117 437,69

-117 437,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

MNP podlaha 2.NP

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

38 K 632451103 m2 -267,390 439,20

PP Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm

VV 267,390

VV (bude upřesněno a odsouhlaseno při realizaci stavby)
VV Součet 267,390

-117 437,69

-117 437,69
-117 437,69

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky 
do 10 mm -117 437,69

"vyrovnávací mezivrstva skladeb podlah" 
0,4*(121,365+445,17+101,94)


