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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2022 na akci 

„Přírodní stezka v údolí Trnovského potoka"
Smluvní strany

město Dobříš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
27-521732389/0800
ve věcech technických — Ing. Markéta Samcové, funkce: projektový 
manažer, e-mail: samcova@mestodobris.cz. tel.: 318 533 310

na straně jedné jako objednatel

a

MIVAPRO s. r. o
se sídlem: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice 
korespondenční adresa: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice 
IČO: 14154153
DIČ: CZ14154153 (je plátcem DPH) 
zastoupení: Ing. Michal Vajtr
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spisová značka C 361228 
bankovní spojení: Fio banka 
č. účtu: 2102106518/2010
kontaktní osoby: Ing. Michal Vajtr, tel.: 776 014 024, email: míchal.vajtr@gmail 
na straně druhé jako zhotovitel

.com

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 30.08.2022 smlouvu o dílo (dále jen 
smlouva), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 17/125/2022/RM (II.) dne 
30. 08.2022 na stavební práce „Přírodní stezka v údolí Trnovského potoka".

II. Předmět dodatku
Smluvní strany se v důsledku změn na stavbě dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

„Cena bez DPH: 789 668,60 Kč (slovy: sedm set osmdesát devět tisíc šest set šedesát 
korun šedesát haléřů".

„DPH ve výši: 165 830,41 Kč (slovy: sto šedesát pět tisíc osm set třicet korun čtyřicet jedna 
haléřů)"

osm
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„Cena včetně DPH: 955 499,01 Kč (slovy: devět set padesát pět tisíc čtyři sta devadesát devět
korun jeden haléř)"

III. Závěrečná ujednání

1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů,
svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují svoje podpisy.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní
tajemství a nemusí být anonymizováno.

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání
zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

0 8 -12' 2022
0 8 -12- 2022v ppmč'V Dobříši

Za objednatele

jednatel společnostistarosta města
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SOUPIS PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ

?r,i . • i• *.
Objekt:

1 - povalový chodník

kí: GG-CZ:Ulrvio bař.rrr 01.12.2022

Město Dobříš Mí
ic- 14154153

CZ14154153MIVAPRO s.r.o., v Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

01384538
Ing. Jan Dudík

14154153
MIVAPRO s.r.o.

Cena bez DPH 45 307,20

/ fljWm

Cena s DPH v CZK 54 821,71

SOUPIS VlCEPRACf

1 - povalový chodník

01.12.2022
2oitivc?el. Město Dobříš

MIVAPRO s.r.o., v Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice
Ing. Jan Dudík 
MIVAPRO s.r.o.

>Č Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

..... 45 307,20
26 040,00]CS ÚRS 2021 02

[kotevní roxory R25, délky 1.5 m. vfi. Navařené 
[roznášecí plotny a základového nátěru

ks 84 310,00VlCEPRÁCE Změnový list č. ZL001

rvfcisjcÉ.i:... Sejm jť d-nuďo ioG mm, v ja<6<cl v oiošo 
plocha pod přístupovou cestou: 20*1.5 8 830.ŠC CS ÚŘS 2321 02 Změnový list č. ZL001

ÍVÍCEPRÁCE ^zpevnění přístupové cesty, kamenivo 8/16 mm 
20*1.5*0.1

m3 3,000! 10 436,40jCS ÚRS 2021 023 478,80 Změnový list č. ZLO 01
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SOUPIS PROVEDENÝCH MÉNĚPRACÍ
*»|T,I .

1 - povalový chodník

Datum: 01,12.2022

IČ.
Město Dobříš

14154153
CZ14154153MIVAPRO s.r.o,, v Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Trebonice l'»W

01384538
Ing. Jan Dudík □Mí

14154153
MIVAPRO s.r.o. 11|,

Cena bez DPH 47 105,44

0,00

r>wr.i
21.00=%

snížena

[cena s DPH v CZK -56 997,58

SOUPIS NÉMĚPRACl

•-n»r'opemM

1 - povalový chodník
Dati t 01.12.2022

Město Dobříš

MIVAPRO s.r.o., v Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Trebonice
Ing. Jan Dudík 
MIVAPRO s.r.o.

;pč Typ Kód Pop.. MnožstvíMJ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
47 105,44

d PSV Práce a dodávky PSV 47 105,44
__ D___762______

9 ; K 762526130

__ Konstrukce tesařské
Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové 

^vzdálenosti do 3000 mm__

-47 105,44

-2408,40 CS ŮRS 2021 02
T

m2 -15,00 160,56 Změnový list č. ZL0Q1
1! PSC „r y '.‘U'* ■ -

“dubové hranoly" 160*1,5 _ __
hranol stavební řezivo dubové průřezu do 45Qcm2 do d 240,000

10 M 60512140 m3 -0,32 -6 979,01 CS ŮRS 2021 0221 809,40 Změnový list č, ZL0012m

54*1,5*0,2*0,2 _
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 
podkladového

. 3'1B0
-36,00:-I K 762512261 107,04 -3853,44 CS ÚRS 2021 02m Změnový list č. ZL001

> i'-:c
__ "nosné tramky pod plochou z fošen^ 54*3*3
hrano! stavební řezivo modřin průřezu do Í20cm2 do dl i 
,3m m3

■JV 486,000

-0,47
r

12 i M 60512125 -7 860,75 CS ÚRS 2021 0216 725,00: Změnový list č. ZL001
' 7 '7)>

w 54’3*3'0(1 *0,12*1,1
— r~................— ■ [

Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých i m2 j

6.420^_____

-15, oo: I

13 i K .762521108 -5 820,30,CS ÚRS 2021 02388,02 Změnový list č. ZLO01I__ .V,? '"'U- v 1 ji.
'pocnozi plocha erudrvk l* 160* 1. *. 240,000

-0,66j14 M 60511130 řeziva stavební fošny modřín š. 160-220mm dl 2-5m m3 16 725,00 -11 038,50 CS ÚRS 2021 02 Změnový list 6. ZL001

160*1,5*0,04*1,1 _______________
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí " 

j hřebíky, vruty___________________!

10,560^

-15,0015 j K 762595001
'T

m2 . -2 809,80;CS ÚRS 2021 02187,32 Změnový list Č. ZL001
1

.’■■■ r„. r
T ii Práce společné pro tesařské konstrukce hloubková 

i impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám i m3 
a plísním, třída ohrožení 3 a 4 {dřevo v exteriéru) |

16 K i 762083122 -1,45; -6 208,32 CS ÚRS 2021 024 281,60| Změnový list Č. ZLOOl

• • / Z -v


