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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR /SOD/000205/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/17/2022/ZG
na zhotovení projektové dokumentace a inženýrskou činnost s tím související
„Lazce – místní komunikace Dlouhá“

	Číslo dodatku zhotovitele: 119012/2022D1
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/144/2022/ZG k SOD č. 
ODUR/SOD/000205/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/17/2022/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupené:

	Ing. Markem Černým, vedoucím odboru dopravy a územního rozvoje
tel: ……………….                                           e-mail: ……………………………

	
	
	
	
	


	Bankovní spojení: …………………..

	číslo výdajového účtu: …………………………..

	
	

	2. Zhotovitel:
	Ing. Petr Doležel
Na Šibeníku 227/42
779 00 Olomouc

	IČ:
	45186677

	

	tel.: 
	……………
	
	
	email: ……………………..

	Bankovní spojení: 
	
	
	
	

	…………………………
	
	
	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/000205/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/17/2022/ZG ze dne 21. 2.  2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran týkající se rozšíření předmětu díla, prodloužení času plnění a změny platebních podmínek, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. III. předmět díla odst. 4 smlouvy o dílo ve znění 

„Projektová dokumentace pod názvem „Lazce – místní komunikace Dlouhá“ bude řešit opravu vozovky komunikace v ulici Dlouhá od napojení na hranu ulice Lazecká s ukončením před kruhovou křižovatkou řešenou v rámci územní studie „Křižovatka Dobrovského – Dlouhá – Václava III“. v délce cca 700 m. Součástí stavby budou úpravy 3 stávajících přechodů pro chodce včetně intenzivního nasvětlení a adaptačních zón (přechod u ul. Vlkova, Jiřičkova a Lazecká) včetně doplnění bezbariérových prvků. Součástí bude oprava autobusového zálivu bez zásahu do nástupiště a chodník od spol. GEMO směrem k přechodu pro chodce v délce cca 50 m.“
mění za text
„Projektová dokumentace pod názvem „Lazce – místní komunikace Dlouhá“ bude řešit opravu vozovky komunikace v ulici Dlouhá od napojení na hranu ulice Lazecká s ukončením před kruhovou křižovatkou řešenou v rámci územní studie „Křižovatka Dobrovského – Dlouhá – Václava III“. v délce cca 700 m. Součástí stavby budou úpravy 3 stávajících přechodů pro chodce včetně intenzivního nasvětlení a adaptačních zón (přechod u ul. Vlkova, Jiřičkova a Lazecká) včetně doplnění bezbariérových prvků. Součástí bude oprava autobusového zálivu bez zásahu do nástupiště a chodník od spol. GEMO směrem k přechodu pro chodce v délce cca 50 m. V prodloužení ulice Bořivojova je zpracována PD řešící přechod pro chodce přes ulici Dlouhá. Navržený přechod pro chodce bude změněn na přechod pro pěší spojený s cyklopřejezdem a současně bude dle nové polohy upraveno veřejné osvětlení.“
2. Čl. V. čas a místo plnění odst. 2 smlouvy ve znění
Termín dokončení: 31. 12. 2022

mění za text

Termín dokončení: 28. 2. 2023
3. Čl. VII. cena díla, platební podmínky odst. 1 a 2 smlouvy o dílo ve znění
Cena za provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. způsobem dohodnutým v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to ve výši 199.500 Kč bez DPH.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

mění za text
Cena za provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. způsobem dohodnutým v čl. III. této smlouvy byla stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, a to ve výši 227.500 Kč bez DPH.

Cenu za provedení díla objednatel uhradí zhotoviteli bezhotovostně následujícím způsobem:
a) zálohovou platbou ve výši 90% z celkové ceny, tj. ve výši 204.750 Kč bez DPH, po uzavření tohoto dodatku.
Právo vystavit zálohovou fakturu na platbu dle odst. 2 písm. a tohoto článku vzniká zhotoviteli následující den po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel vystaví a zašle objednateli zálohovou fakturu do 1 týdny po podpisu smlouvy, splatnost zálohové faktury je do 30 dnů po obdržení zálohové faktury.

b) platbu ve výši 10 % z celkové ceny, tj. ve výši 22.750 Kč bez DPH, po podepsání Předávacího protokolu oběma smluvními strana i dle čl. VIII. a následnému předložení konečné faktury na celkovou částku na předmět smlouvy.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
Statutární město Olomouc
	……………..…………………….

Ing. Petr Doležel 
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