	

Smlouva o dílo – dodatek č.2
                                               
[bookmark: _GoBack]č. zhotovitele …………………….			       č. objednatele SML2022-021.02-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:          „Přerov, Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxx	
Telefon		: xxxxxxxxxxxx
E-mail                         : sxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava na základě zmocnění
			  Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní Divize Morava 
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: xxxxxxxxx 
Telefon		: xxxxxxxxx
E-mail			: xxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brno, v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.
         

Preambule


Smluvní strany uzavřely dne 19.8.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Přerov, Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok (dále jen „Smlouva o dílo“).
Účelem tohoto dodatku č. 2 je:
Změna rozsahu a ceny díla v souvislosti s požadovaným provedením vzniklých méněprací a víceprací (ZL č. 01), které jsou vyčísleny v tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo a v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v závislosti na provedených vícepracích a do čl. 5 v SOD se doplňuje následující ustanovení:

V. Cena za dílo

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.8.2022 ve znění dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je objednatelem odsouhlasený změnový list  ZL č. 01 tedy činí 9 412 326,61 Kč bez DPH je podepřena následující kalkulací:

Původní cena díla			   	           		 10 091 379,26 Kč bez DPH
Méněpráce dle dodatku č.2					  -2 273 884,10 Kč bez DPH 
(z toho komunikace a zpevněné plochy 1 721 992,99 Kč bez DPH)
Vícepráce dle dodatku č.2					   1 594 831,45 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Doatku č. 2 – ZL č. 01 	  	 	   - 679 052,65 Kč bez DPH	
Nová celková cena díla (včetně dodatků č. 1 a č. 2) 	  	   9 412 326,61 Kč bez DPH

Závěrečné ustanovení
1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
1.2. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku je dílo řádně dokončeno a předáno a zároveň prohlašují, že shora uvedená dohoda o změně rozsahu a ceně díla byla mezi nimi učiněna již v průběhu provádění díla a tento dodatek tak deklaruje jejich společnou vůli o obsahu všech dohod učiněných mezi nimi od uzavření smlouvy o dílo, potažmo dodatku č. 1, do uzavření tohoto dodatku, které se týkají změny podmínek uzavřené smlouvy o dílo.
1.3. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že jejich projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.
1.4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.
1.5. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
1.6. Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 01 - rozpočet

V Olomouci, dne 03.12.2022                                        V Přerově dne 03.12.2022	

Za zhotovitele:    					Za objednatele:


………………….……………                                        	……………………..…….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA				Michal Zácha, DiS.  
ředitel Divize Morava					předseda představenstva                                          OHLA ŽS, a. s.					             Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.


……………………………….
Ing. Jiří Calábek, MBA				
ředitel oblasti Olomouc
OHLA ŽS, a. s
	Strana 1 (celkem 2) 



