	
 
Smlouva o dílo – dodatek č. 1
                                               
č. zhotovitele …………………….			       č. objednatele SML2022-021.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Název zakázky:          „Přerov, Jižní čtvrť II. – oprava kanalizačních stok“

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
Zastoupený          	: Michalem Záchou, DiS., předsedou představenstva společnosti 
IČO			: 47674521
DIČ			: CZ47674521
Bankovní  účet	: xxxxxxxxxxxxx	
Telefon		: 581 299 111
E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  
(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:	
OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Statutární zástupce	: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava na základě zmocnění
			  Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní Divize Morava
IČ			: 46342796
DIČ			: CZ46342796
Bankovní účet		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon		: xxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]E-mail			: xxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Brno, v oddíle B, vložce č. 695	
(dále jen zhotovitel)


Předmětem dodatku č. 1 je navýšení plánovaného ročního objemu prací z původní vyčleněné částky pro rok 2022 ve výši 6 mil. Kč na 7,8 mil. Kč bez DPH. Zbývající finanční částka bude prostavěna v roce 2023.


XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML2022-021-Ko ze dne 19.8.2022.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML2022-021-Ko ze dne 19.8.2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 



V Olomouci dne 15.9.2022                                   			V Přerově dne 8.9.2022	


Za zhotovitele:    							    Za objednatele:





………………….……………                                                     ………………………….
Ing. Jaromír Pelinka, MBA					             Michal Zácha, DiS.
Ředitel  Divize Morava					          Předseda představenstva






………………….……………                                                     
Ing. Jiří Calábek, MBA					             
Manažer výrobní Divize Morava	
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