
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00

3 401 417,77CZK

1

ZBV č.3 - Slaný Háje - přetřídění a geotextilie

2 811 089,07

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 811 089,07 590 328,70
15,00% 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Celkem ZBV č.3 - Přetřídění a geotextilie 2 811 089,07 3 401 417,77

Cena bez DPH [CZK]

21.10.2022

 

 

ZBV č.3 - Slaný Háje - přetřídění a geotextilie

Cena s DPH [CZK]PopisKód
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

méňepráce -46 350,02

SO 104.I Chodník -142 050,97 -171 881,67

vícepráce 32 333,00

méňepráce -174 383,97

vícepráce 5 883,64

méňepráce -31 619,77

SO 103.I Sjezdy -37 778,60 -45 712,11

vícepráce 8 571,42

-2 347 425,26

4 751 109,94

-1 940 020,88

5 748 843,03

-25 736,13 -31 140,72

-886 318,67

184 331,45

1 182 663,65 1 431 023,02

223 041,05

-1 072 445,58

SO 302.I

Odvodnění komunikace

Dešťová kanalizace

Místní komunikaceSO 101.I

SO 301.I

méňepráce

vícepráce

méňepráce

vícepráce

vícepráce

méňepráce

celkem vícepráce

celkem méňěpráce

SO 102.I Parkovací stání

52 523,22

-938 841,89

185 821,41

-1 489,96

1 349 085,82

-166 422,17
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

381 845,22315 574,56

231 969,54191 710,36

-1 191,66-984,84

740 058,35611 618,47

163 355,60 197 660,28

212 072,78

-48 717,18

vícepráce

méňepráce

vícepráce

méňepráce

vícepráce

SO 305.I Splašková kanalizace - gravitační

SO 306.I Splašková kanalizace - tlaková

vícepráce

méňepráce

203 382,45

720 417,32 871 704,96

246 092,76

Vodovodní řád

Vodovodní přípojky

SO 303.I

SO 304.I

vícepráce

méňepráce

799 872,66

-79 455,34

243 563,32

-40 180,87

722 461,55

-110 843,08

333 227,94

-17 653,38

246 897,22

-55 186,86

0,00

-984,84

méňepráce

165 719,54136 958,30

vícepráce

SO 501.I Plynovodní řád

SO 307.I Kanalizační přípojky

SO 401.I Veřejné osvětlení

SO 402.I Rozvody NN

méňepráce

vícepráce

méňepráce
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

vícepráce 21 974,40

méňepráce 0,00

Chráničky ČEZ 198 403,90 240 068,72

vícepráce 198 403,90

méňepráce 0,00

Chráničky město 21 974,40 26 589,02

méňepráce

222 260,06

-85 301,76

116 157,60

-142 589,79

-31 982,95-26 432,19

vícepráce

SO 502.I Plynovodní pří...

vícepráce

méňepráce
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