

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0449
číslo smlouvy zhotovitele: S22-056-0010
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                   Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

IČ: 48035599


DIČ: CZ48035599


se sídlem: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8

zastoupené Martinem Pánkem, Ing. Petrou Hedderoth Čechovou - oba společně, na základě plné moci

zapsaná  v obchodního rejstříku: vedeném Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., 169818406/0600 

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 4
„Cyklotrasa Odra-Nisa - úsek ul. 5. května - silnice I/14“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0449,        uzavřené dne 15.07.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 4 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena díla pojednaná v ustanovení článku 3. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo,                            v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se dodatkem č. 4 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. Tyto změny - dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 01 až ZL 07, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 3. Cena díla a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Původní cena díla - text odstavce 3.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH:
3 668 193,01 Kč

(slovy tři miliony šest set šedesát osm tisíc sto devadesát tři korun českých jeden haléř)

DPH 21 %:
   770 320,53 Kč 

(slovy sedm set sedmdesát tisíc tři sta dvacet korun českých padesát tři haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH:      
4 438 513,54 Kč 

(slovy čtyři miliony čtyři sta třicet osm tisíc pět set třináct korun českých padesát čtyři haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
4 378 621,73 Kč

(slovy čtyři miliony tři sta sedmdesát osm tisíc šest set dvacet jedna korun českých sedmdesát tři haléřů)

DPH 21%:
  919 510,56 Kč


 

(slovy devět set devatenáct tisíc pět set deset korun českých padesát šest haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH: 
5 298 132,29 Kč 

(slovy pět milionů dvě stě devadesát osm tisíc sto třicet dva korun českých dvacet devět haléřů)
Změna ceny za dílo dle dodatku č. 4 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 1 337 679,55 Kč bez DPH,

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -627 250,83 Kč bez DPH,

· navýšení ceny díla po dodatku č. 4 celkem o 710 428,72 bez DPH, tj. 19,37 % původní ceny díla.

V případě ZL 01 NEZP, ZL 01 ZP ZL 02 NEZP, ZL 03 NEZP, ZL 04 ZP, ZL 05 NEZP a ZL 07 ZP se jedná se o změnu ceny za dílo analogicky v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 v dodatku č. 4 ve výši 505 984,42 Kč bez DPH, tj. 13,79 % původní ceny díla.

V případě ZL 02 ZP a ZL 06 ZP se jedná se o změnu ceny za dílo analogicky v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., (nepředvídatelná změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 50 % původní ceny za dílo):

· hodnota změn dle odst. 6 v dodatku č. 4 ve výši 1 458 945,96 Kč bez DPH, tj. 39,77 % původní ceny díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.
5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0449, uzavřené dne 15.07.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

6. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 4 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 01 až ZL 07
Jablonec nad Nisou, dne 15.11.2022
Praha 8, dne 16.11.2022
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

MgA. Jakub Chuchlík





Martin Pánek 

náměstek primátora 





ředitel oblasti Liberec,
……………………………………
 



……………………………………


Jaroslav Bernat 





 
Ing. Petra Hedderoth Čechová
vedoucí
odboru investic





ekonom oblasti, 









oba společně, na základě plné moci 
Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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