
Dodatek č. 1 smlouvy o

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2022/022
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic a technické správy

Odboru majetku a investic MmP; tel. 466 859 449; 
e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz;

technikem oddělení investic a technické správy Odboru 
majetku a investic MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085; 
e-mail:

IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „objednatel") 

a

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.
Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice
Zastoupen: , předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: předsedou představenstva
Zastoupený ve věcech technických: , výrobním ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 10336
Tel:
IČO:46506934 DIČ: CZ46506934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel")

(„objednatel" a „zhotovitel" dále též společně jako „smluvnístrany")

I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2022/022 (dále jen jako „SOD" 
nebo „Smlouva"), jejímž předmětem je výstavba nadřazených (inženýrských) sítí technické infrastruktury pro 
možnost zřízení přípojek inženýrských sítí pro objekt Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic 
(dále jen „CPD“ a „GAMPA"), v areálu Winternitzových mlýnů situovaných mezi ulicemi Na Ležánkách, U Mlýnů 
a Mezi Mosty, Pardubice, vč. dalších investičních záměrů v území (dále jen „DÍLO").

Vzhledem k nutné koordinaci současně realizovaných staveb jiných subjektů v zájmovém prostoru stavby 
„Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic -  nadřazené sítě", kterými jsou navazující přípojky 
inženýrských sítí staveb jiných subjektů, nemůže zhotovitel dodržet termín uvedený ve Smlouvě. Realizace 
navazujících přípojek inženýrských sítí staveb jiných subjektů, která přímo navazuje a souvisí se zhotovením
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stavby „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic -  nadřazené sítě" vykazuje časové zpoždění 
vlivem jiného stavu podloží v trasách navazujících přípojek a nutnosti provedení úprav v uložení přípojek.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2022/022 (dále 
jen „Dodatek č. 1“), neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního 
DÍLA.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního DÍLA, a tedy 
na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl L, či. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení kompletního DÍLA, jež zní:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
- do 90 dnů ode dne předání staveniště v souladu s odd. II., čl. I. této smlouvy,

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání:
- do 30.4.2023

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: OVZ/VZZR/2022/022 ze dne 5.9.2022, nedotčená výše uvedenou 
změnou termínu dokončení kompletního DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento Dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom 
elektronickém vyhotovení s platností originálu.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1, odešle tento 
Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují 
zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích dne 

Za objednatele

V Pardubicích dne 

Za zhotovitele

Bc. Jan Nadrchal 
primátor města předseda představenstva


