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Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
	v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
	nám. Přemysla Otakara II. 34
	370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:	2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent	
(dále jen „ objednatel“)

a

TRIBASE Networks, s.r.o.
IČO: 49613774
DIČ: CZ49613774
Se sídlem: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice
Zastoupený: XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Telef. spojení, mail: XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4827
Bankovní spojení: ČSOB Prachatice, č. účtu: 212369213/0300
Datová schránka: bba8awz
Doručovací adresa: Slunečná 1162, 383 01 Prachatice
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX nebo XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXX
(dále jen „ zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 

                                
dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Článek I.

Tímto dodatkem se mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo ev. číslo objednatele 3005H1220004 
ze dne 2. 2. 2022 (dále jen „smlouva“):

NKP SHZ Jindřichův Hradec – oprava a doplnění hromosvodu a uzemnění


Článek II.
Provedení díla – lhůty plnění, předání staveniště a díla

1.	Provedení díla:

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo provedení díla – Lhůty plnění předání staveniště a díla. Termín provedení díla se mění na základě změny rozsahu díla, které budou mít vliv na dokončení díla. 


Termín plnění dle SoD: 

a) dokončení a předání předmětu díla: do 31. 11. 2022.


Termín plnění dle dodatku č. 1: 
 
a) dokončení a předání předmětu díla: do 28. 2. 2023.

			 

Článek II. 
Ustanovení přechodná a závěrečná

1.	Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.
2.	Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3.	Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
4.	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz  v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1220004 ze dne 2. 2. 2022 s č. j.: NPÚ – 430/9461/2022 zůstávají beze změny.

	V Českých Budějovicích dne 30. 11. 2022	V Prachaticích dne 30. 11. 2022
	
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	



	___________________________	_____________________________
	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	XXXXXXXXXXXXX
	ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích	jednatel společnosti
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