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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 09348/SOPK/22 ze dne [22.11.2022] (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 144


(dále jen „objednatel”)
Technický dozor investora:

Ing. Petr Marčák, IČO: 75357640, autorizace ČKAIT: 1004754
Projektant:    




Ing. Luděk Halaš (Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá pole)
a
1.2 Zhotovitel
Benpra servis s.r.o.
Sídlo: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín


 






Zastoupený: Pavlem Benovičem

 









Bankovní spojení: xxx  MONETA Money Bank a.s.                 
  

IČO: 052 49 643                


     




  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 94308
NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku
Telefon: +420 xxx
E-mail: xxx   

(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že došlo k pozdnímu přidělení finančních prostředků ze strany Ministerstva životního prostředí, tzn. 100 dní, a z důvodu nutnosti překopu příjezdové cesty vlastníkem pozemku
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 5.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Předpokládaný termín předání staveniště: 1/2023
1.5 Čl. 5.2 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
Předpokládaný termín zahájení prací na díle: 1/2023
1.6 Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 15.3.2023
1.7 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
1.13 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - časový harmonogram průběhu prací
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Benovič Pavel

	ředitel
	
	jednatel
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