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VD Pastviny II. etapa zku!ebn"ho #ist$n" dren%&n"ho syst'mu

objednatel:

zhotovitel:

Materi l,!komplety,!pr ce mno"stv# jednotka

jednotkov !

cena![K$]

cena![K$]!bez!

DPH

p%#pravn&!pr#ce,!n kup!a!kompletace!matri lu,!vybaven#,!

doprava 1 kplt 16800 16800

p%#pravn&!pr ce!na!VD!Pastviny!(instalace!a!vyzkou'en#!syst&mu,!

zkou'ky!s!$itou!vodou,!atp.) - skupina dr'n( 1 kplt 43500 43500

zajist*n#!dodr"ov n#!podm#nek!a!opat%en#!vypl+vaj#c#ch!z!pl nu!

BOZP )ochran' pom(cky, !kolen" BOZP, apod*. 1 kplt 16000 16000

z tka!dr&nu!(DN!150!mm)!s!vy-st*n#m!a!uz v*rem!2/, obsahuj"c" 

n%sleduj"c" komponenty v#etn$ mont%&e: 1 ks 6800 6800

 -1x PVC kulov+ ventil 2/, vn$j!" a vnit0n" !rouben",

 - odpadn" hadice 2/ )pro chemik%lie* - 3m

 - hadicov' spojky )hadicov+ trn* 2/ - 1ks, vn$j!" z%vit

 - z%vitov+ n%trubek 2/ )vnit0n" z%vity* - 1ks

 - hadicov' spony 2/ - 1ks

 - drobn+ instala#n" materi%l
3prava!zhlav#!dren "n#ho!vrtu!pro!napou't*n#!roztoku, 

obsahuj"c" n%sleduj"c" komponenty v#etn$ mont%&e: 1 ks 14250 14250

 - kanaliza#n" odbo#ka DN 154 x 65° - 1ks

 - kanaliza#n" p0echodov+ kus DN 1547144 - 1ks

 - pexisklov% trubka pr(m. 114 x 5 mm, d'lka 1m - 1ks

 - kanaliza#n" p0esuvn% spojka DN 144 - 1ks

 - kanaliza#n" z%tka hrdlov% DN 154 - 1ks, DN 144 - 1ks

 - kabelov% pr(chodka 14 - 18 mm, IP 98 - 3ks

 - redukovan% hadicov% spojka 172/ - 376/ - 3ks

 - hadicov% spona 172/ nerez - 3ks, 376/ - 2ks

 - drobn+ instala#n" materi%l
Hadice!pro!napou't*n#!roztoku do vrtu 172/ )pro chemik%lie - 

HCl) - 2 + 9 + 17m + reserva 30 m 120 3600

technick+!materi l!pro!$ist*n# 1 kplt 8000 8000

31% HCl 1500 l 60 90000

kamerov !prohl#dka!dr&nu!p%ed!$ist*n#m, v#etn$ zpracov%n" 

z%znamu a vyhodnocen"  pro n%vrh postupu #i!t$n" 5 ks 2900 14500

provozn#!kamerov !prohl#dka!dr&n4!p%i!$ist*n#m, pro 

optimalizaci postupu #i!t$n" 1 kplt 6000 6000

kamerov !prohl#dka!dr&nu!po!$ist*n#, v#etn$ zpracov%n" z%znamu 

a vyhodnocen" ;#inosti #i!t$n" 5 ks 2900 14500

$ist*n#!vybran+ch!cca!6!7!5!dr&n4 )x cykl( pro spot0ebov%n" 1544 l 

31% HCl) 1 kplt 169920 169920

ostatn#!n klady:!n klady!na!za%#zen#!pracovi't*,!-klid!pracovi't*. 1 kplt. 27600 27600

vyhodnocen#!$ist*n#,!zpracov n#!z v*re$n&!hodnot#c#!zpr vy!a!

doporu$en#!pro!dal'#!$ist*n#!v!provozu!VD 1 kplt. 32000 32000

celkem!(K$!bez!DPH) 446670,00

V Praze 

Cenov !nab#dka

VODN8!D8LA!�!TBD!a.!s.

Povod#!Labe,!st tn#!podnik!

dne 21.11.2022

VODN< D<LA - TBD a.s. 1
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1. Úvodní ustanovení 
1.1. Zhotovitel potvrzuje, �e si s potøebnou péèí prostudoval a detailnì se seznámil se zadávacími podmínkami 

a s projektovou dokumentací, a tímto zároveò provìøil, �e projektová dokumentace a dal�í závazné pod-

klady a pokyny objednatele týkající se pøedmìtu smlouvy nemají vady a nedostatky zjistitelné pøi vynalo-

�ení potøebné péèe, neobsahují nevhodná øe�ení, materiály, konstrukce a technologie, výsledky výpoètù 
nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto mo�no realizovat za dohodnutou 
smluvní cenu  podle èlánku "Cena díla, platební a fakturaèní podmínky" tìchto obchodních podmínek.  

1.2. Zhotovitel potvrzuje, �e se seznámil s rozsahem a povahou díla, �e jsou mu známy ve�keré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a �e disponuje takovými kapacitami a odbornými zna-

lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu, uvedenou ve smlouvì o 
dílo, její� jsou tyto obchodní podmínky souèástí (dále té� jako �Smlouva�). 

1.3. Zhotovitel prohla�uje, �e je odbornì zpùsobilý k provedení díla. 

1.4. V pøípadì, �e by se ukázala prohlá�ení zhotovitele uvedená v odst. 1. 1. a� 1. 3. tìchto obchodních pod-

mínek jako nepravdivá v dùsledku posouzení ve�kerých podkladù bez potøebné péèe a do�lo by ke vzniku 
�kody, nebo k jakýmkoliv nákladùm v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za �kodu 
takto vzniklou, popøípadì jdou k jeho tí�i ve�keré takto vzniklé náklady. Objednatel neodpovídá vùèi zho-

toviteli za �kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelù v dùsledku vady nebo chyby 

v projektové dokumentaci. 

2. V�eobecné povinnosti zhotovitele 

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svùj náklad a na své nebezpeèí zhotovit pro objednatele dílo dle schválené 
projektové dokumentace, soupisu prací a dodávek s výkazem výmìr a zadávacích podmínek výbìrového 
øízení, tvoøících nedílnou souèást zadávací dokumentace, pøi respektování rozhodnutí a vyjádøení pøíslu�-
ných státních orgánù a správcù technické, dopravní a veøejné infrastruktury (dále jen �stavba� nebo �dílo�). 
Souèástí plnìní pøedmìtu smlouvy je pøedání v�ech atestù, osvìdèení, protokolù a certifikátù o zkou�kách, 
revizních zpráv, prohlá�ení o shodì a pøíslu�né dokumentace v souladu se zákonem è. 22/1997 Sb., o 
technických po�adavcích na výrobky a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìj�ích pøedpi-

sù a jeho provádìcími pøedpisy a v souladu s Naøízením Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 305/201, 

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádìní stavebních výrobkù na trh, pro ve�keré vìci, prá-
ce a slu�by pou�ité pøi zhotovení díla, zaji�tìní kontroly kvality provádìní díla, poskytnutí v�ech práv 
z prùmyslového nebo jiného du�evního vlastnictví umo�òující øádné provozování, údr�bu, opravy a prove-

dení a dodání dokumentace skuteèného provedení díla a poskytnutí záruk za dílo.  

2.2. Dílo se zhotovitel zavazuje provést s potøebnou péèí a pøedat je objednateli v ujednaném èase a obstará 
v�e, co je k provedení díla potøeba. Dílo se zavazuje provést v souladu s podmínkami v�ech pravomoc-

ných rozhodnutí orgánù státní správy, pøedpisy upravujícími provádìní staveb, ustanoveními Smlouvy a s 

projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje dílo pøevzít a zaplatit jeho cenu. 

2.3. Souèástí díla jsou i následující práce a èinnosti:  

a) Dokumentace, povodòové plány, geodetické práce: 

1. Zhotovitel zajistí zpracování Plánu opatøení pro pøípad havárie, vèetnì jeho pøípadného schválení 
pøíslu�ným orgánem státní správy a jeho pøedlo�ení objednateli. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování povodòového plánu stavby vèetnì zaji�tìní v�ech nále�itostí a potvr-

zení jeho souladu s povodòovým plánem obce pøíslu�ným povodòovým orgánem obce. Pokud 
stavba pøesahuje svým rozsahem nebo vlivem na okolí významnì území obce, zajistí potvrzení 
souladu povodòovým orgánem nadøízeným povodòovému orgánu obce. 

3. Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skuteèného provedení díla vèetnì geodetického zamì-
øení skuteèného stavu s tím, �e budou zøetelnì vyznaèeny odchylky od pùvodní dokumentace pro 
provedení díla. Projektová dokumentace skuteèného provedení bude objednateli pøedána ve 3 ti�-
tìných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF. Geodetické zamìøení skuteèného 
stavu bude pøedáno ve 2 paré + CD. Ve�kerá geodetická dokumentace bude zpracována 
v souladu s organizaèní smìrnicí objednatele s názvem �Tvorba a správa geodetické dokumenta-

ce�. 
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4. Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plánù pro úèely vkladu vodního díla do katastru nemovi-

tostí a geometrických plánù pro zøízení vìcných bøemen. Zhotovitel zajistí pøípadné projednání 
geometrických plánù s vlastníky dotèených nebo sousedních nemovitostí a odsouhlasení geome-
trických plánù pøíslu�ným katastrálním úøadem. Geometrické plány budou pøedány 6 x v papírové 
podobì a 1 x v digitální podobì.  

5. Pøed pøedáním geometrických plánù na pøíslu�ný katastrální úøad zhotovitel pøedlo�í vypracované 
geometrické plány objednateli ke kontrole vìcné správnosti. 

6. Zhotovitel zajistí ve�keré geodetické práce a doplòující prùzkumy, související se zhotovením díla. 

7. Zhotovitel zajistí vytýèení ve�kerých podzemních zaøízení. 

8. Zhotovitel zajistí vytýèení stavby odpovìdnou osobou vè. protokolu o vytýèení stavby. 

b) Podmínky vyplývající z pøíslu�ných povolení orgánù státní správy: 

9. Zhotovitel se zavazuje, �e na své náklady dodr�í v�echny podmínky stanovené dokumenty, které 
od objednatele pøevzal ke dni podpisu této smlouvy, a té� podmínky v�ech dal�ích povolení a do-

kumentù, které budou vydány dotèenými orgány státní správy a dotèenými právními subjekty pøed 
nebo po zahájení stavebních prací (napø. podmínky vyplývající z ohlá�ení stavby zaøízení jednotli-
vých staveni��) a které mu objednatel bez zbyteèného odkladu pøedá, zejména rozhodnutí o umís-

tìní stavby � územní rozhodnutí, stavební povolení, souhlas s provedením ohlá�ené stavby, zá-
vazné stanovisko � souhlas se zásahem do VKP, rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek 
ochrany zvlá�tì chránìných druhù rostlin a �ivoèichù, povolení ke kácení døevin, povolení naklá-
dání s vodami (mimoøádné manipulace) apod. 

c) Opatøení na komunikacích a dotèených nemovitostech, pøístupy: 

10. V pøípadì, �e v rámci realizace díla bude nutný vstup na dal�í pozemky, ke kterým nevykonává 
objednatel vlastnická práva, nebo ke kterým nemá objednatel smluvní vztah, zhotovitel si sjedná 
tyto podmínky s vlastníky dotèených pozemkù sám na své náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty do 
celkové ceny díla.  

11. Zhotovitel provede pøed zahájením vlastní realizace stavby fotodokumentaci stávajícího stavu pøí-
stupových komunikací a dotèených pozemkù. 

12. Zhotovitel bude ve�keré komunikace a pozemky pou�ité v rámci výstavby udr�ovat po dobu vý-
stavby v odpovídajícím stavu (èistotì) a po dokonèení je v pøípadì po�kození uvede do pøedcho-

zího stavu na vlastní náklady. 

13. Zhotovitel se zavazuje, �e pokud pøi realizaci prací dojde k èásteènému a postupnému omezení 
dopravy, zajistí na konkrétní dopravnì in�enýrské opatøení souhlasy pøíslu�ných orgánù. 

14. Zhotovitel v pøípadì potøeby zajistí souhlas se zvlá�tním u�íváním komunikací. 

15. Zhotovitel v pøípadì potøeby zajistí zøízení a likvidaci dopravního znaèení vèetnì pøípadné svìtel-

né signalizace. 

16. Zhotovitel v pøípadì potøeby zajistí vydání a projednání dopravnì-in�enýrského rozhodnutí. 

17. Zhotovitel se zavazuje, �e zajistí vytýèení hranic staveni�tì podle projektové dokumentace. Dále 
se zhotovitel zavazuje, �e nejpozdìji pøi pøedání a pøevzetí dokonèeného díla pøedlo�í objednateli 
písemná souhlasná vyjádøení vlastníkù a pøípadných u�ivatelù v�ech pozemkù dotèených stavbou 

s jejich koneènou úpravou po dokonèení prací. Nebudou-li po�adovaná vyjádøení objednateli pøed-

lo�ena, nebude mo�no dílo pøevzít. 

18. Pokud je stavba nebo její èást situována na hranici pozemku objednatele a jiného vlastníka, nebo 

v pøípadì sporu o polohu vlastnické hranice, zajistí zhotovitel pøed zahájením stavebních prací ofi-
ciální geodetické vytýèení hranic pozemkù v terénu. 

19. Zhotovitel pøed zahájením prací provede pasportizaci stávajících nemovitostí (vè. pozemkù) a je-

jich pøíslu�enství (ploty, zpevnìné plochy, výsadba apod.) a popí�e jejich technický stav a zdoku-

mentuje ve�kerá patrná po�kození. Zhotovitel na sebe pøebírá plnou odpovìdnost a dùkazní bøe-

meno v pøípadì uplatòování nárokù na náhradu �kody vznesených ze strany majitelù èi u�ivatelù 
dotèených pozemkù. Této skuteènosti pøizpùsobí rozsah a podrobnost pasportizace. Souèástí 
pøedmìtu plnìní díla bude provedení opatøení vyplývajících ze stanovisek dotèených vlastníkù 
nemovitostí - napø. úprava vjezdù, plotù, opìrných zídek, vrat, zpevnìných ploch - dotèené plochy 
budou uvedeny do pøedchozího stavu vèetnì obnovy trávníkù a pøípadné náhradní výsadby. 
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d) In�enýrské sítì 

20. Zhotovitel zajistí �etøení o podzemních sítích, dle potøeby u tìch vyjádøení, která pozbudou plat-

nost do doby realizace prací, zajistí vyjádøení nová u pøíslu�ných správcù sítí. Pøi výskytu pod-

zemních vedení zajistí jejich vytýèení a doklad o vytýèení pøedá objednateli. Pøi provádìní prací 
zajistí odbornou ochranu dotèených podzemních sítí proti po�kození. Zhotovitel pøedlo�í objedna-

teli doklad o zpìtném pøevzetí dotèených in�enýrských sítí od pøíslu�ných vlastníkù èi správcù sítí. 
Tato èinnost je zakalkulována v cenì pøedmìtu díla. 

21. Zhotovitel zajistí, �e práce provádìné v ochranných pásmech in�enýrských sítí budou realizovány 
dle podmínek daných správci jednotlivých sítí. 

e) Zaøízení staveni�tì 

22. Zhotovitel si je povinen zajistit na své náklady ohlá�ení v�ech staveb zaøízení staveni�tì dle § 104 
odst. 1 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù a zajistí jejich provoz a údr�bu bìhem celé doby provádìní tìchto pra-

cí. V pøípadì po�adavku povolovacího orgánu si zajistí zhotovitel pro zaøízení staveni�tì stavební 
povolení (pokud úøad nepovolí ohlá�ení).  

23. Zhotovitel do své cenové nabídky zapoèítal kompletní náklady na zaøízení staveni�tì a jeho pro-

voz. V zaøízení staveni�tì zajistí zhotovitel místnost pro TDS vèetnì jejího zaøízení a vybavení 
(nábytek, osvìtlení, vytápìní).  

24. Zhotovitel zajistí, �e ve�kerá zaøízení staveni�tì budou zaji�tìna proti vstupu cizích osob, 
v pøípadì potøeby budou napojena na el. energii popø. dal�í in�enýrské sítì a opatøena informaè-
ními tabulemi. Zhotovitel umístí informaèní tabule se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaným oso-

bám a vozidlùm u vjezdù na staveni�tì. 

25. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na plánované pou�ití stavební techniky èi vybavení staveni�tì 
provìøit dostateènou kapacitu in�enýrských sítí v lokalitì stavby a prohla�uje, �e ve�keré s pøipo-
jením stavby spojené náklady zapoèítal do své cenové nabídky. 

 

26. Zhotovitel zajistí likvidaci v�ech objektù zaøízení staveni�tì vèetnì pøipojení na sítì.  

27. Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a staveni�tì, bezpeènost pøi provádìní stavby ve smyslu bezpeè-
nosti práce a ochrany �ivotního prostøedí. Zhotovitel bude odpovídat za to, �e nepovolané osoby 
nebudou mít pøístup na staveni�tì. 

28. Zhotovitel je povinen vybudovat zaøízení staveni�tì a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou 

a provozem nevznikly �ádné �kody na sousedních pozemcích a vodních tocích a po ukonèení 
prací uvést staveni�tì do pøedchozího stavu. 

29. Bìhem realizace stavby se zhotovitel postará o to, aby na staveni�ti nebyly �ádné zbyteèné pøe-

ká�ky, a zajistí skladování nebo odstranìní ve�kerého vybavení zhotovitele nebo nadbyteèného 
materiálu. Zhotovitel vyèistí staveni�tì a odstraní z nìj ve�kerý odpad, su� a pomocné stavby, 
jich� u� není tøeba. 

30. Zhotovitel provede taková opatøení, aby plochy v obvodu staveni�tì nebyly zneèi�tìny ropnými a 
jinými podobnými produkty. 

31. Hranice staveni�tì dané projektovou dokumentací jsou pro zhotovitele závazné. 

32. V pøípadì po�adavku na zaji�tìní vìt�ích ploch zaøízení staveni�tì je zhotovitel povinen si tyto 
plochy zajistit na své náklady vèetnì zaji�tìní potøebných povolení, pokud to vy�aduje stavební 
zákon. 

33. Zhotovitel zajistí, aby nebyly pøekroèeny limity pra�nosti a hluènosti dané obecnì závaznou vy-

hlá�kou. Pokud budou tyto limity pøekroèeny, je povinností zhotovitele pøijmout taková opatøení, 
aby pøekroèeny nebyly. 

f) Ostatní podmínky: 

34. Zhotovitel zajistí péèi o nepøedané dílo, jeho o�etøování a pøípadná zimní opatøení. 

35. Zhotovitel zajistí doklady o pøedání døevní hmoty vzniklé smýcením porostù k dal�ímu vyu�ití. 
Døevní hmota bude pøednostnì nabídnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smýcena. 
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36. Zhotovitel zajistí, aby ve�kerá zeleò v prostoru staveni�tì a v jeho bezprostøední blízkosti, které by 
mohlo hrozit potenciální riziko po�kození od mechanizace, bude pøed zapoèetím prací o�etøena 

dle po�adavku ÈSN 83-9061 �Technologie vegetaèních úprav v krajinì � Ochrana stromù, porostù 
a vegetaèních ploch pøi stavebních èinnostech�. 

37. Zhotovitel prohla�uje, �e v dobì podání nabídky si provìøil mo�nosti a aktuální stav skládek odpa-

dù a tomuto stavu pøizpùsobil rozvozné vzdálenosti, ceny za vyu�ití nebo odstranìní odpadù na 
skládkách odpadù a náklady na pøípadné meziskládky odpadù, a ve�keré náklady s tím spojené 
jsou zakalkulovány v cenì díla. 

38. Zhotovitel zajistí provedení prùzkumu staveni�tì zamìøeného na výskyt zvlá�tì chránìných druhù 
�ivoèichù a rostlin, pokud tento prùzkum nebyl zaji�tìn objednatelem. V pøípadì jejich výskytu bu-

de postupovat v souladu se zákonem è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny a jeho provádì-
cích pøedpisù. Ve�keré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v cenì díla. 

39. Zhotovitel zajistí, �e se v�emi odpady vzniklými pøi provádìní díla (stavby), jejich� je pùvodcem, 
bude nakládáno v souladu se zákonem è. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provádìcími pøedpisy. 
Nejpozdìji pøi pøejímacím øízení pøedlo�í objednateli kopie dokladù o evidenci, vyu�ití nebo od-

stranìní odpadù vzniklých v prùbìhu realizace díla. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mi-

nimalizoval vznik odpadù. Zhotovitel je dále povinen pøi výkonu administrativních èinností souvise-
jících s realizací díla pou�ívat, je-li to objektivnì mo�né, recyklované nebo recyklovatelné materiá-
ly, výrobky a obaly. 

40. Zhotovitel zajistí na staveni�ti hygienické a sociální zaøízení a prostøedky pro poskytování lékaøské 
první pomoci. 

41. Sedimenty, které zhotovitel vytì�í z vodních tokù nebo vodních nádr�í, jsou odpadem. Zhotovitel 

je pùvodcem tohoto odpadu a je odpovìdný za nakládání s odpadem podle zák. è. 
541/2020185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provádìcích pøedpisù. 

42. Zhotovitel zajistí provedení ve�kerých pøedepsaných rozborù, atestù a zkou�ek dle pøíslu�ných 
norem a dal�ích pøedpisù a naøízení platných v ÈR, kterými bude prokázáno dosa�ení pøedepsané 
kvality a parametrù dokonèeného díla. Pro realizaci tohoto díla jsou závazné souèasné platné 
normy a pøedpisy v ÈR. 

43. Zhotovitel zajistí, �e pøi realizaci budou pou�ity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejich� 
vlastnosti z hlediska zpùsobilosti stavby pro navr�ený úèel zaruèují, �e stavba pøi správném pro-

vedení a bì�né údr�bì po dobu pøedpokládané existence splní po�adavky na mechanickou odol-

nost, stabilitu, po�ární bezpeènost, hygienu, ochranu zdraví, �ivotního prostøedí a bezpeènost pøi 
u�ívání stavby. 

44. Zhotovitel oznámí vlastníkùm dotèených pozemkù zahájení prací a bude dodr�ovat dohodnuté 
podmínky projednané objednatelem. 

45. Dosa�ení pøedepsaných parametrù a kvality proká�e zhotovitel úspì�nì provedenými zkou�kami, 

testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pøedat objednateli pøed vlastním fyzickým zahá-
jením prací kontrolní a zku�ební plán realizace díla, který bude obsahovat èasový plán a seznam 
v�ech zkou�ek, testù a kontrol provádìných v prùbìhu zhotovení díla nebo pøi jeho dokonèení 
vèetnì komplexních zkou�ek. Návrh bude obsahovat rovnì� jméno pracovníka zhotovitele odpo-

vìdného za provádìní kontroly a za správnost výsledkù kontrol. Kontrolní a zku�ební plán, pro-

jednaný a odsouhlasený s objednatelem, bude v prùbìhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. 
Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovìdnosti 
za kontroly, zkou�ky a testy a za øádné provedení díla. 

46. V�echny materiály vzniklé demolicí/demontá�í staveb a zaøízení objednatele nebo jiných vlastníkù 
staveb a zaøízení pøi realizaci díla jsou vlastnictvím objednatele resp. jejich vlastníkù. Je na roz-

hodnutí objednatele, které materiály si ponechá a které oznaèí jako odpad. Materiály oznaèené ja-

ko odpad zne�kodní zhotovitel jako pùvodce odpadù.  

 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, �e od objednatele pøevzal projektovou dokumentaci 

v elektronické podobì pøed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pøedat zhotoviteli a zhotovitel se 
zavazuje pøevzít jedno vyhotovení projektové dokumentace v písemné formì. O pøedání a pøevzetí sepí�í 
a podepí�í zápis.  
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2.5. Rozsah provedení díla tvoøí ve�keré výkony, dodávky a práce, které jsou potøebné pro øádné splnìní 
smluvních závazkù zhotovitele vèetnì vedlej�ích a dodateèných èinností tak, aby pøedmìt díla byl plnì 
funkèní a byl v souladu s pøíslu�nými technologickými pøedpisy, projektovou dokumentací a právními pøed-

pisy. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonù té� ve�keré potøebné vedlej�í, 
pomocné a dodateèné èinnosti, které jsou nezbytné pro úplné vìcné a odborné provedení smluvních prací 
a výkonù, resp. jejich funkènost, a to v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a výkony. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, �e zpracoval èasový a finanèní harmonogram na celou dobu výstavby v èlenìní 
dle jednotlivých stavebních objektù a provozních souborù. Finanèní plnìní je v èasovém a finanèním har-

monogramu vyjádøeno pro jednotlivé stavební objekty a mìsíce. Pøípadné zmìny èasového a finanèního 
harmonogramu je za objednatele oprávnìna odsouhlasit osoba oprávnìná k podpisu Smlouvy. 

2.7. Zhotovitel prohla�uje, �e prozkoumal místní podmínky na staveni�ti a �e dílo mù�e být provedeno a do-

konèeno zpùsobem a v termínech stanovených Smlouvou.  

2.8. Smluvní strany prohla�ují, �e pøedmìt Smlouvy není plnìním nemo�ným a �e Smlouvu uzavírají 
po peèlivém zvá�ení v�ech mo�ných dùsledkù.  

2.9. Pøípadný nesoulad mezi jednotlivými èástmi projektové dokumentace bude smluvními stranami øe�en 
dle následujících priorit: 1. technická specifikace, 2. výkresová èást, 3. textová èást.  

3. Technické a kvalitativní parametry díla 

3.1. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla, která plnì uspokojí po�adavky u�ivatelù stavby po dobu její 
�ivotnosti pøi bì�né údr�bì. Pou�ité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou provádìny v sou-

ladu s platnými právními pøedpisy.  

3.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami obsa�enými v pravomocných 
rozhodnutích orgánù státní správy (zejména stavebních povoleních). Zhotovitel je dále povinen dodr�ovat 

obecnì závazné pøedpisy a pøíslu�né normy vztahující se k pøedmìtnému dílu, zejména pøíslu�ná ustano-

vení obèanského zákoníku, související pøedpisy a pøíslu�né pøedpisy, které vyplývají z projektové doku-

mentace.  

3.3. Jestli�e se zhotovitel musí pøi provádìní díla nepodstatným zpùsobem odchýlit od projektové dokumenta-

ce díla, je povinen tuto skuteènost oznámit bez odkladu objednateli popøípadì technickému dozoru sta-

vebníka (dále té� �TDS�) prostøednictvím stavebního deníku. Stejnou povinnost má i pøi podstatném od-

chýlení s tím, �e takové odchýlení podléhá pøedchozímu souhlasu objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen postupovat pøi provádìní díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými 
v projektové dokumentaci, platnými právními pøedpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených tech-

nologických postupù stanovených platnými normami a bezpeènostními pøedpisy, v souladu se souèasným 
standardem u pou�ívaných technologií a postupù pro tento typ stavby tak, aby dodr�el smluvenou kvalitu 
díla. Dodr�ení kvality v�ech prací a dodávek sjednaných ve Smlouvì je závaznou povinností zhotovitele, 
zji�tìné vady a nedodìlky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

3.5. Jakost v�ech výrobkù a komponentù, které budou pou�ity pøi realizaci díla, musí odpovídat po�adavkùm 
odst. 3. 1. tohoto èlánku obchodních podmínek. Zhotovitel odpovídá za to, �e pøedmìt díla bude mít po 
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s úèelovì podobným pøedmìtem, popø. vlastnosti lep�í. Podmín-

kou dokonèení stavby je prokázání realizace díla dle projektové dokumentace.  

3.6. Jakost dodávaných materiálù a konstrukcí bude dokladována pøedepsaným zpùsobem pøi kontrolních 
prohlídkách a pøi pøedání a pøevzetí díla nebo jeho èásti.  

3.7. Nedodr�ení podmínek a postupù dle platných pøedpisù, jako� i postupù a závazkù zhotovitele ze Smlouvy, 

opravòuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v èlánku "Odstoupení od 

smlouvy" tìchto obchodních podmínek. Pøípadné odchylky od pøedpisù výrobce speciálních materiálù je 
oprávnìn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického 
dozoru stavebníka zápisem ve stavebním deníku, av�ak pouze pøed zahájením pøíslu�ných prací. Tech-

nickými normami (ÈSN) jsou dle tìchto obchodních podmínek v�echny technické pøedpisy a normy platné 
v ÈR, mezinárodní normy podle zákona è. 22/1997 Sb., a to jak jejich èásti závazné i nezávazné, které 
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prùbìhu zhotovování díla, technickými 
normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná urèení jakosti a bezpeènosti, která 
budou zavedena v prùbìhu zhotovování díla.  
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4. Doba pln!ní díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo øádnì a vèas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogra-

mem stavebních prací.  

4.2. Pokud z jakýchkoliv dùvodù na stranì objednatele nebude mo�né zahájit v pøedpokládaném termínu real i-
zaci stavebních prací (zejména prodlou�ením doby trvání výbìrového øízení) a pøedpokládaný termín za-

hájení se tak zpozdí o více ne� tøicet dnù, je zhotovitel oprávnìn po�adovat zmìnu lhùty dokonèení díla 
tak, �e jím navr�ený termín dokonèení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mo�né zahájit pl-

nìní po uplynutí stanovení tøiceti denní lhùty, a dále je oprávnìn zpracovat a navrhnout objednateli aktua-

lizaci èasového a finanèního harmonogramu do 15 dnù od zahájení realizace díla. 

4.3. Zahájením realizace díla je, pro potøeby Smlouvy, protokolární pøedání a pøevzetí staveni�tì. 

4.4. Objednatel je povinen nejménì tøi dny pøed termínem pøedání a pøevzetí staveni�tì vyzvat zhotovitele 
ke spoleènému pøedání a pøevzetí staveni�tì. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání zúèastnit. Nesplnìní 
této povinnosti zhotovitele se pova�uje za podstatné poru�ení Smlouvy a zakládá objednateli právo od-

stoupit od Smlouvy. 

4.5. Pøedáním a pøevzetím staveni�tì se rozumí protokolární pøedání staveni�tì zhotoviteli jeho prohlídkou a 
bez závad. Za objednatele jsou oprávnìni pøedat staveni�tì osoby uvedené ve Smlouvì, za zhotovitele 

jsou oprávnìni pøevzít staveni�tì osoby uvedené ve Smlouvì a povìøený stavbyvedoucí. 

4.6. Pokud zhotovitel splní øádnì dílo a pøipraví jej k pøedání objednateli pøed sjednaným termínem ukonèení 
prací, je objednatel oprávnìn pøevzít dílo i v tomto navr�eném zkráceném termínu.  

4.7. Objednatel je oprávnìn zmìnit termíny plnìní této smlouvy, pøípadnì pøeru�it práce v pøípadech výskytu 
objektivních pøíèin majících vliv na kvalitu budoucího díla. Zhotovitel je povinen pøeru�it provádìní díla 
na základì písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel pøedá. 

4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlu�uje se lhùta pro  provedení díla nebo jeho èásti o dobu, po 
kterou Zhotovitel na základì pokynu Objednatele podle pøedchozího odstavce tohoto èlánku pøeru�il pro-

vádìní díla anebo po dobu nevhodných klimatických podmínek. Jestli�e by v�ak v dùsledku toho pøipadlo 
provádìní nìkterých plnìní na nevhodné nebo ménì vhodné období, pøi prodlou�ení lhùty pro provedení 
díla nebo jeho èásti se k tomu pøihlédne. Zhotovitel se v�dy zavazuje provést dílo v co nejkrat�í dobì podle 

aktualizovaného èasového a finanèního harmonogramu. 

5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu 

a nebezpe"í �kody na n!m 

5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle Smlouvy je od poèátku Èeská republika s právem hospodaøit 
pro objednatele.  

5.2. Od doby pøevzetí staveni�tì a� do protokolárního pøedání a pøevzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpeèí �kody na díle a v�ech jeho zhotovovaných, upravovaných a dal�ích èástech a na èástech èi 
souèástech díla, které jsou na staveni�ti uskladnìny. Z tohoto dùvodu se zhotovitel zavazuje uzavøít a 
na své náklady udr�ovat v platnosti poji�tìní proti v�em rizikùm, ztrátám nebo po�kozením díla a to jmé-
nem svým, jménem objednatele a v�ech poddodavatelù, a to do data dokonèení díla a jeho úspì�ného 
pøedání objednateli èi do ukonèení Smlouvy, dle skuteènosti, která nastane døíve. Doklady k prokázání do-

stateèného poji�tìní je povinen pøedkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván. 

5.3. Zhotovitel odpovídá a ruèí od doby pøevzetí staveni�tì a� do protokolárního pøedání a pøevzetí díla objed-

natelem za bezpeènost tøetích osob dotèených provozem pøi výstavbì. Zhotovitel pøebírá odpovìdnost v 
plném rozsahu za dodr�ování pøedpisù o bezpeènosti práce a ochrany zdraví pøi práci dle zákona è. 
309/2006 Sb., ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, provádìcích právních pøedpisù souvisejících norem, protipo-

�árních opatøení a zachování poøádku na staveni�ti.  

5.4. Zhotovitel odpovídá za v�echny �kody, které z jeho viny vzniknou pøi plnìní pøedmìtu díla nebo 
v souvislosti s ním objednateli nebo tøetím osobám, a je povinen vzniklé �kody odstranit nebo nést náklady 

na jejich odstranìní.  
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5.5. V pøípadì, �e objednatel pøevede øádnì zhotovené a pøevzaté dílo na dal�í subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dal�ímu subjektu plnit ve�keré závazky, které pro nìj vyplývají ze Smlouvy, zejména 
závazky týkající se záruèní doby, záruky na jakost a uplatnìní a odstranìní vad díla. 

5.6. Ustanovení tohoto èlánku se vztahují té� na situaci, kdy dojde k pøedèasnému pøedání a pøevzetí jen èásti 
díla, a to v rozsahu dotèené èásti díla.  

  

6. Cena díla, platební a faktura"ní podmínky 

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanoví jako cena smluvní a nejvý�e pøípust-

ná, pevná po celou dobu zhotovení díla a bude dána cenovou nabídkou zhotovitele.  

6.2. DPH bude uplatnìna v souladu se zákonem è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj-

�ích pøedpisù.  

6.3. Smluvní strany se dohodly, �e zhotovitel bude objednateli vystavovat daòové doklady za provedené práce 
a dodávky podle objemu skuteènì provedených prací a dodávek. Objednatel bude hradit daòové doklady 

prùbì�nì v závislosti na objemu provedených prací.  

6.4. Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenìní celé stavby v rozsahu pøevzaté dokumentace. Celková smluvní 
cena zahrnuje ve�keré výdaje potøebné pro realizaci díla. 

6.5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základì daòového èi obdobného dokladu (dále jen 
�faktura�) vystaveného zhotovitelem v souladu se závaznými dotèenými právními pøedpisy, a to pøevodním 
pøíkazem na úèet zhotovitele uvedený na faktuøe.  

6.6. Faktura bude zhotovitelem vystavována øádnì a vèas za provedené práce a dodávky podle objemu sku-

teènì provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doruèena na podatelnu v sídle objednate-

le nejpozdìji do 15. kalendáøního dne mìsíce následujícího po mìsíci, ve kterém do�lo k plnìní pøedmìtu 
smlouvy tak, aby byly splnìny zákonné lhùty dle zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù. Pøílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací za sledované 

období (zji��ovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového polo�kového rozpoè-
tu, potvrzený technickým dozorem. V pøípadì tì�ení sedimentù budou pøílohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovídajícím mno�ství a geodetické zamìøení potvrzující odtì�ení fakturovaného èi 
vìt�ího mno�ství sedimentu. Faktura bude oznaèena evidenèním èíslem Smlouvy, názvem a èíslem stav-

by objednatele v souladu s údaji uvedenými ve Smlouvì. Bez tìchto údajù nebudou faktury proplaceny. 
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doruèeny na e-mailovou adresu:   

invoice@pla.cz.  

6.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do tøiceti dnù od data prokazatelného doruèení faktury objed-

nateli. Faktura musí obsahovat ve�keré nále�itosti dle pøedpisù o úèetnictví a dle daòových pøedpisù (§ 28 

zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù). V pøípadì, �e faktura 
nebude obsahovat potøebné nále�itosti nebo bude obsahovat chybné èi neúplné údaje, je objednatel 

oprávnìn ji vrátit zhotoviteli k opravì èi doplnìní. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnos-

ti. Po vrácení faktury nové èi opravené poèíná bì�et nová lhùta splatnosti.  

6.8. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta �ádná záloha.  

6.9. Objednatel je oprávnìn pozastavit èi jednostrannì zapoèíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z dùvodu (1) neopravených vad a nedodìlkù, (2) oprávnìných nárokù vznesených tøetími strana-

mi v souvislosti s neplnìním povinností zhotovitelem, (3) �kody zpùsobené objednateli, (4) zøejmosti, �e dí-
lo nebude dokonèeno ve stanovené lhùtì a �e nezaplacená èástka je pøimìøená k pokrytí �kod vzniklých v 
dùsledku zpo�dìní/prodlení s dokonèením díla, (5) opakovaného neplnìní ze strany zhotovitele a nepo-

stupování v souladu s provádìcími dokumenty, (6) v pøípadì vad a nedodìlkù uvedených v protokole o 
pøedání a pøevzetí díla nebo (7) v pøípadì existence jakýchkoliv oprávnìných finanèních èi jiných nárokù 
objednatele vùèi zhotoviteli. Zhotovitel není oprávnìn zapoèíst �ádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele ze Smlouvy.  

6.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ve�keré poplatky, sankce, �kody a vzniklé vícenáklady z dùvodu 
nedodr�ení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádøení orgánù státní správy, popøípa-

dì provede z toho vyplývající dodateèné práce na své náklady a svou odpovìdnost.  
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6.11. Objednatel je oprávnìn pøeru�it plnìní pøedmìtu Smlouvy v pøípadì nedostatku finanèních prostøedkù. Pøi 
pøeru�ení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolo�í rozpra-

covanost a tyto práce budou v této vý�i objednatelem uhrazeny na základì oboustrannì potvrzeného pro-

tokolu. O dobu pøeru�ení prací se prodlou�í lhùty k pøedání díla a jeho ucelených èástí, pokud nebude do-

hodnuto jinak, a to bez mo�nosti uplatnìní sankcí a nároku na náhradu �kody vùèi objednateli.  

6.12. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na úèet místnì pøíslu�ného finanèního úøadu v pøípadì, �e bude 
v registru plátcù DPH oznaèen jako nespolehlivý nebo bude po�adovat úhradu na jiný ne� zveøejnìný 
bankovní úèet, urèený pro jeho podnikatelské úèely.  

6.13. V pøípadì dílèího plnìní bude postupováno v souladu s § 21odst. 8 zákona è. 235/2004 Sb., o dani 
z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. 

7. Bankovní záruka 

7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za provedení díla øádnì a vèas ve vý�i 
nejménì 5 % sjednané ceny bez DPH dle èl. Cena díla Smlouvy. Zhotovitel zajistí, �e bankovní záruka 
bude platná a úèinná od uzavøení smlouvy do 3 mìsícù po termínu dokonèení díla stanoveném Smlouvou.  

7.2. Bankovní záruka zaji��uje dodr�ení v�ech smluvních závazkù, kvality a termínù provedení díla. Zhotovitel 

pøedlo�í objednateli originál bankovní záruky nejpozdìji v den podpisu Smlouvy. 

7.3. Pokud podmínky bankovní záruky za provedení díla specifikují datum zániku její platnosti (úèinnosti) a 

mezi smluvními stranami nedo�lo k pøedání a pøevzetí díla do data tøiceti (30) dnù pøed datem ukonèení 
platnosti bankovní záruky za provedení díla, zhotovitel zajistí prodlou�ení platnosti bankovní záruky (do-

datkem nebo vystavením nové bankovní záruky) minimálnì do dne pøedání a pøevzetí díla mezi smluvními 
stranami. 

7.4. Pokud zhotovitel neprodlou�í platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v pøedchozím odstavci (7.3) 

mù�e objednatel nárokovat plnou èástku bankovní záruky.  

7.5. Pøed uplatnìním plnìní z bankovní záruky oznámí objednatel písemnì zhotoviteli vý�i po�adovaného 
plnìní ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruèit objednateli novou záruèní listinu ve znìní shodném s 
pøedchozí záruèní listinou, v pùvodní vý�i bankovní záruky, v�dy nejpozdìji sedm kalendáøních dnù 
od jejího èerpání. Stejnì tak je zhotovitel povinen doruèit objednateli novou záruèní listinu, splòující pod-
mínky dle èl. 7.1., v pøípadì, kdy dojde k navý�ení ceny a vý�e ji� pøedlo�ené bankovní záruky klesne pod 
5 % nové ceny. 

7.6. Bankovní záruka bude uvolnìna objednatelem nejpozdìji v den uplynutí platnosti bankovní záruky.  

7.7. Výstavcem bankovní záruky musí být banka, které Èeská národní banka udìlila licenci dle §4 zák. è. 
21/1992 Sb., o bankách.  Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmíneèná 
(bez mo�nosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele.  

7.8. Nepøedlo�ení po�adované bankovní záruky v daném termínu je pova�ováno za neposkytnutí øádné sou-

èinnosti potøebné k uzavøení Smlouvy. 

8. Zm!ny díla, dodate"né práce 

8.1. Cenu díla lze mìnit pouze:  

a) Odeètením v�ech nákladù na provedení tìch èástí díla, které objednatel naøídil neprovádìt a v�ech 
nákladù na provedení tìch prací, které zhotovitel prokazatelnì neprovedl. Náklady na neprovedené 
práce budou zhotovitelem odeèteny z ceny díla ve vý�i souètu ve�kerých odpovídajících polo�ek a ná-
kladù neprovedených podle polo�kového rozpoètu nebo Smlouvy.  

b) Zapoètením ve�kerých nákladù na provedení tìch èástí díla, které objednatel naøídil formou dodateè-
ných prací provádìt nad rámec mno�ství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polo�-
kovém rozpoètu.  
Náklady na dodateèné práce budou zhotovitelem úètovány objednateli podle odpovídajících jednotko-

vých polo�ek a nákladù dle polo�kového rozpoètu nebo Smlouvy a mno�ství odsouhlaseného objedna-

telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabídkovém polo�kovém rozpoètu rùzné jednotkové ceny u stejných 
polo�ek, bude v�dy pou�ita nejni��í nabídková cena. V pøípadì, �e k ocenìní dodateèných prací musí 
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být pou�ito polo�ek, které nebyly obsa�eny v nabídkovém polo�kovém rozpoètu, pou�ije zhotovitel 
v místì a èase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. 

8.2. O jakékoli dodateèné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavøena samostatná písemná 
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvì) s dohodnutím ceny a vlivu na termín pøedání díla. Podkladem pro 

zmìnu ceny bude vzájemnì odsouhlasený zmìnový list. Zadání dodateèné práce musí být øe�eno v sou-

ladu se zákonem è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek.  

8.3. Zhotovitel ani objednatel nemù�e �ádat zmìnu ceny díla proto, �e si dílo vy�ádalo jiné úsilí nebo jiné ná-
klady, ne� bylo smluvními stranami pøedpokládáno. Nastane-li v�ak zcela mimoøádná nepøedvídatelná 
okolnost, která dokonèení díla podstatnì ztì�uje, a nedohodnou-li se smluvní strany o zvý�ení ceny, ane-

bo v pøípadì sporu o vý�i ceny nìkteré dodateèné práce, zhotovitel práce provede za cenu vypoètenou 
objednatelem s tím, �e se mù�e následnì domáhat doplatku u soudu. 

8.4. Zhotovitel na sebe pøevzal nebezpeèí zmìny okolností. Pøed uzavøením smlouvy zvá�il plnì hospodáø-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plnì vìdom okolností Smlouvy, jako� i okolností, které mohou 

po uzavøení této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospìch mìnit rozhodnutím soudu v jakékoli 
její èásti. 

8.5. Zjistí-li zhotovitel v prùbìhu zhotovování díla jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné èásti 
stavební dokumentace, popøípadì nevhodnost jiných podkladù nebo pokynù objednatele, je povinen na nì 
objednatele upozornit, jinak odpovídá za �kodu tím vzniklou.  

8.6. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné èásti sta-
vební dokumentace, popøípadì nevhodnost jiných podkladù nebo pokynù objednatele do patnácti dnù ode 
dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhùtu k jejich odstranìní. Po tuto dobu se pozastavu-
je zhotovitelova lhùta pro plnìní závazku, vyplývající ze Smlouvy, a zhotovitel není v prodlení. Doba plnìní 
zhotovitele a termín dokonèení díla bude prodlou�en o dobu, o kterou budou odstraòovány vady 
v projektové dokumentaci.  

9. Vady díla a záruky za jakost 
9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 mìsícù (dále jen �záruèní doba�), která poèí-

ná bì�et dnem pøedání a pøevzetí kompletního a øádnì dokonèeného díla, které je zbaveno v�ech vad a 
nedodìlkù. Po dobu bìhu záruèní doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vèas 
reklamoval.  

9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou èi rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvì nebo 

po�adavkùm platných právních pøedpisù a norem. Podmínkou øádného pøedání pøedmìtu díla je i pøedání 
dokladù o provedení ve�kerých zkou�ek pøedepsaných zvlá�tními pøedpisy, normami, projektovou doku-

mentací èi Smlouvou, stavebního deníku a projektu skuteèného provedení díla zhotovitelem objednateli.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, je� má dílo v dobì jeho pøedání. Za vady díla, na nì� se vztahuje záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  

9.4. Strany se dohodly, �e zhotovitel pøejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel pøejímá závazek a zavazuje se, 
�e po smluvenou záruèní dobu podle odst. 9. 1. tohoto èlánku obchodních podmínek od øádného protoko-

lárního pøedání díla zhotovitelem objednateli bude dílo zpùsobilé pro úèely specifikované ve stavebním 
povolení a kolaudaèním souhlasu a �e si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou 
dokumentací, tj. provedení prací na díle a ve�kerý materiál v kvalitì dle bodu 3.1 a dolo�ený atestem, a �e 
dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci vèetnì jejich zmìn a doplòkù, v normách a 
pøedpisech, které se na provedení díla vztahují.  

9.5. U èástí díla èi technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou ne� je uvedena 
v pøedchozím odstavci, platí takto výrobci èástí díla èi technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu 
stanovenou tìmito výrobci nejménì v�ak doba 24 mìsícù. 

9.6. Záruèní doba poèíná bì�et od øádného zhotovení díla a øádného protokolárního pøedání díla zhotovitelem 
objednateli. Tento odstavec plní zároveò funkci záruèního listu potvrzujícího záruku za jakost pøevzatou 
zhotovitelem. Plnìní zhotovitele, která vykazují v dobì provádìní díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plnìním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou pova�ována za 
závazná a za souèást této smlouvy ve�kerá ustanovení norem a technických podmínek výrobcù materiálù 
pou�itých pøi zhotovování díla, dílo bude provedeno v kvalitì dle bodu 3.1. Dílo èi èásti díla vadnì prove-
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dené zhotovitel odstraní bezodkladnì, jinak mù�e být provedeno jejich odstranìní objednatelem na nákla-

dy zhotovitele jinou tøetí osobou.  

9.7. Pokud budou objednatelem zji�tìny vady po pøedání díla, oznámí je písemnì zhotoviteli a ten je povinen 

do 15 kalendáøních dnù od obdr�ení tohoto oznámení se písemnì vyjádøit, zda vadu uznává èi nikoliv. Po-

kud se ve sjednané lhùtì zhotovitel nevyjádøí, má se za to, �e reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhoto-

vitel bezplatnì v dohodnuté lhùtì, nejpozdìji v�ak do tøiceti dnù, od obdr�ení oznámení. Pokud tato lhùta 
neodpovídá nutným technologickým postupùm pøi odstraòování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit 
ve lhùtì odpovídající pøíslu�ným technickým postupùm. Lhùta musí být dohodnuta tak, aby nezmaøila dal�í 
pøípadné práce èi úkony, nebo funkci díla.  

9.8. V pøípadì, �e se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen zapoèít s odstraòováním vady neprodle-

nì (nejpozdìji do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dal�ích �kod.  

9.9. Strany se dohodly, �e  
a) záruèní doba zaèíná bì�et od øádného zhotovení díla, tj. øádného protokolárního pøedání díla zhotovi-

telem objednateli bez vad a nedodìlkù bránících u�ívání díla; v pøípadì èástí díla, kde byly konstato-
vány pøi pøedání díla vady a nedodìlky, nebránící u�ívání díla, poèíná záruèní doba bì�et dnem, kdy 
obì strany písemnì uznaly odstranìní vady;  

b) záruèní doba nebì�í po dobu, po kterou objednatel nemù�e u�ívat dílo pro jeho vady a nedodìlky ne-

bo ho mù�e u�ívat pouze omezenì.  

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají pùvod v u�ívání pøedmìtu díla v rozporu s úèelem, pro který byl 
vyprojektován.  

9.11. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodìlky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávnìn objednat 
odstranìní tìchto vad a nedodìlkù u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zapla-

cení nákladù jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli ve�keré 
dal�í �kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.  

9.12. V pøípadì, �e zhotovitel odstraòuje vady a nedodìlky, je povinen provedenou opravu objednateli øádnì 
pøedat. V pøípadì, �e objednatel bude souhlasit s tím, �e vady a nedodìlky jsou øádnì odstranìny, vydá 
zhotoviteli �Potvrzení o odstranìní vad a nedodìlkù�. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zá-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. nebo v relevantních pøípadech v odst. 9.5. tohoto èlánku obchodních 
podmínek.  

9.13. Zhotovitel se zavazuje pøi výstavbì dodr�et vytýèenou vlastnickou hranici pozemkù urèených k výstavbì 
dle projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v pøípadì, �e pøi kontrolním zamìøení díla (stavby) pro 
potøeby pøejímky díla nebo udìlení kolaudaèního souhlasu bude zji�tìno, �e zhotovitel vytýèenou vlastnic-

kou hranici nedodr�el. V takovém pøípadì je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve�keré náklady souvi-

sející s výkupy takto zastavìných pozemkù a ve�keré dal�í náklady související s odstranìním této vady, 
jako� i pøípadné �kody, které objednateli nebo tøetím osobám tímto vzniknou.  

9.14. Ustanovení tohoto èlánku se vztahují té� na situaci, kdy dojde k pøedèasnému pøedání a pøevzetí jen èásti 
díla, a to v rozsahu dotèené èásti díla.  

 

10. Dodací podmínky 

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlá�ky è. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, resp. její Pøílohy è. 16 Nále�itosti a zpùsob vedení stavebního deníku. 
Do stavebního deníku se zapisují v�echny skuteènosti rozhodné pro plnìní Smlouvy. V pøípadì, �e budou 

jednotlivé èásti díla realizovány formou poddodavatelù, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobì trvání 
v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho souèástí bude i uvedení názvu a identif i-
kaèních údajù poddodavatele, mno�ství zúèastnìných pracovníkù poddodavatele a typ nasazené techni-

ky.  

10.2. Vedení stavebního deníku konèí dnem, kterým zhotovitel odstraní ve�keré vady a nedodìlky dle soupisu 

vad a nedodìlkù. 

10.3. V pøípadì, �e osoba oprávnìná provádìt zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným zázna-

mem druhé smluvní strany, je povinna pøipojit k záznamu do pìti pracovních dnù své vyjádøení. 
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V opaèném pøípadì se má za to, �e s obsahem záznamu souhlasí. �ádný zápis ve stavebním deníku ne-

smí být chápán jako zmìna ujednání obsa�ených ve Smlouvì. 

10.4. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlí�et a obdr�et z nìho èitelné kopie. Dále má ob-

jednatel právo do stavebního deníku provádìt zápisy. 

10.5. Objednatel bude kontrolovat provádìní díla prostøednictvím svého TDS, kterým bude pro tuto stavbu urèen 
jeho zamìstnanec. 

10.6. V pøípadì, �e v prùbìhu realizace díla dojde ke zmìnám v personálním slo�ení TDS, zavazuje se objed-

natel zhotovitele o této skuteènosti informovat bez zbyteèného prodlení. 

10.7. TDS bude v prùbìhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou provádìny podle projektové dokumenta-

ce stavby, dle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních pøedpisù a v souladu 

s rozhodnutími veøejnoprávních orgánù. Na zji�tìné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku, 
pøípadnì je oznámí zhotoviteli doporuèeným dopisem. Zhotovitel je povinen umo�nit zástupcùm objedna-

tele kontrolu v�ech èinností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. 

10.8. Technický dozor bude vykonáván obèasnì. 

10.9. Technický dozor je oprávnìn vydat zamìstnancùm zhotovitele pøíkaz k pøeru�ení prací, pokud odpovìdný 
zástupce zhotovitele není dosa�itelný a je-li ohro�ena bezpeènost provádìného díla nebo hrozí-li jiné zá-
va�né hospodáøské �kody. 

10.10. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnù, jejich� èetnost a termín bude technickým dozo-

rem stanoven pøi pøedání staveni�tì a následnì dle potøeby. 

10.11. Práce a konstrukce, které budou v dal�ím postupu zakryty nebo se stanou nepøístupnými, je objednatel 
oprávnìn provìøit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto provìøení 
provede TDS, nebo jím povìøená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostøednictvím zá-
pisù ve stavebním deníku ke kontrole tìchto prací a konstrukcí minimálnì tøi pracovní dny pøed tím, ne� ta-

to skuteènost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel 
po provedení fotodokumentace oprávnìn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokraèovat v realizaci díla. Po-

kud zhotovitel nebude objednatele o této skuteènosti informovat, mù�e objednatel po�adovat dodateènou 
kontrolu. Zhotovitel nese v�echny náklady s tímto spojené. 

10.12. Objednatel má právo zúèastòovat se prostøednictvím TDS v�ech kontrol, zkou�ek a testù provádìných 
zhotovitelem a má rovnì� právo pøizvat k nim odpovìdné zamìstnance budoucího provozovatele díla. 
V pøípadì opakované kontroly, zkou�ky nebo testu z dùvodù, které le�í na stranì zhotovitele, hradí nákla-

dy na jejich opakování zhotovitel. 

10.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vèas k úèasti na kontrolách v�ech èástí stavby, 
respektive jednotlivých stavebních objektù nebo provozních souborù mezi zhotovitelem a jeho dodavateli. 

Objednatel, respektive TDS, mù�e pøipomínkovat prùbìh èi výsledky takovýchto kontrol formou pokynu 
zhotoviteli ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen na základì tìchto pokynù zjednat nápravu. 

10.14. Zhotovitel je povinen vyrozumìt objednatele, resp. TDS, nejménì pìt pracovních dnù pøedem o termínech 
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranìní vytèených vad do deseti pracovních dnù ode dne ukonèení 
pøedmìtných kontrol, pokud to je technicky mo�né. Za vadu, kterou je tøeba odstranit, se pova�uje takté� 
neschválené odchýlení se od projektové dokumentace. 

10.15. V pøípadì sporu hodnocení jakosti a kvality pøedmìtu díla nebo jeho èásti, který bude mít za následek, �e 
mezi smluvními stranami nedojde k dohodì, pøizve objednatel specialistu v oboru nebo soudního znalce. 
Vzniklé náklady ponese strana, která spor prohraje. 

10.16. Zhotovitel garantuje, �e ve�keré dodané vìci mohou být pøevedeny na objednatele bez práv tøetích osob. 
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pøípadných nárokù tøetích osob na první výzvu. 

10.17. Zhotovitel vyznaèí do tøech vyhotovení projektové dokumentace stavby zmìny prací provedené 
pøi realizaci díla. Dokumentaci upravenou dle skuteèného provedení pøedá objednateli nejpozdìji 
pøi jednání o pøedání a pøevzetí pøedmìtu díla. Zhotovitel se zavazuje na stavbì prùbì�nì doplòovat do-

kumentaci skuteèného provedení díla, zejména zamìøení skuteèného stavu provedení prací a dodávek, 
které budou pøi dal�ím postupu trvale zakryty nebo se stanou nepøístupnými. Dokumentace skuteèného 
provedení stavby bude splòovat nále�itosti Pøílohy è. 14 k vyhlá�ce è. 499/2006 Sb., ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù. 
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11. Provád!ní díla a poddodavatelský systém 

11.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných ve Smlouvì, na svou odpovìdnost a 

ve sjednané dobì.  

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prùbìhu výstavby díla peèlivì fotograficky dokumentovat ve�keré konstrukce, 
které budou v prùbìhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulo�ena na CD a stane 

se souèástí dokumentace skuteèného provedení díla. Stejnì budou zdokumentovány i pøístupové cesty a 
komunikace. Dále bude zhotovitel poøizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto se zava-

zuje pøedat objednateli souèasnì s pøedáním díla.  

11.3. Zhotovitel v plné míøe odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveni�tì a zabezpeèí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomùckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodr�ovat hygienické pøedpisy. Zhotovitel 
je povinen pøi provádìní stavby dodr�ovat pøedpisy týkající se bezpeènosti práce, zejména naøízení vlády 

è. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci na staveni�-
tích.  

11.4. Ve�keré odborné práce musí vykonávat zamìstnanci zhotovitele mající pøíslu�nou kvalifikaci. Doklad 
o pøíslu�né kvalifikaci zamìstnancù je zhotovitel na po�ádání objednatele povinen dolo�it.  

11.5. Zhotovitel je povinen pøi realizaci díla dodr�ovat ve�keré platné normy a bezpeènostní pøedpisy, ve�keré 
zákony a jejich provádìcí vyhlá�ky, které se týkají jeho èinnosti. Pokud poru�ením tìchto pøedpisù vznikne 

jakákoliv �koda, nese ve�keré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti kráde�i a 
proti vzniku po�áru, který by mohl vzniknout jeho èinností.  

11.6. Nerespektování písemných po�adavkù TDS týkajících se kvality a bezpeènosti díla, mù�e být 
pro objednatele dùvodem k pøeru�ení prací èi celé stavby, vèetnì zastavení plateb zhotoviteli. V pøípadì 
nerespektování pokynù k zastavení nese zhotovitel odpovìdnost za ve�keré vzniklé �kody. Takto pøeru�e-

né nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodr�et termín dokonèení díla dle Smlouvy.  

11.7. Zhotovitel je povinen v prùbìhu prací pøedlo�it objednateli k posouzení návrhy úprav postupù organizace 
výstavby, které vyplynou z odli�ných podmínek realizace díla, zejména pøi vzniku okolností, které zadávací 
dokumentace nepøedpokládala.  

11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit ka�dého pøípadného poddodavatele. Obsahem návrhu bude 
specifikace prací, dodávek a slu�eb, které jsou pøedmìtem subdodávky, pøesná specifikace stavebních 
objektù èi jejich dílèích èástí nebo provozních souborù s uvedením vìcného i finanèního objemu prací 
vèetnì vyèíslení procentuálního podílu k celkové cenì díla. Souèasnì zhotovitel proká�e odbornou zpùso-

bilost v�ech poddodavatelù uvedením nìkolika jimi provedených staveb èi dodávek odpovídajících charak-

terem a rozsahem svìøené subdodávce. V pøípadì poru�ení tohoto ustanovení není objednatel povinen 
uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i ka�dá zmìna ve struktuøe a 
podílu prací jednotlivých poddodavatelù oproti pøedlo�ené nabídce zhotovitele, na základì které byla uza-

vøena Smlouva. Bez pøedchozího obdr�ení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou zmìnu realizo-

vat.  

11.9. V pøípadì, �e zhotovitel prokázal prostøednictvím poddodavatele splnìní kvalifikace v rámci podání nabíd-

ky na veøejnou zakázku na realizaci stavby, zmìna tohoto poddodavatele v rámci plnìní pøedmìtu veøejné 
zakázky není pøípustná. Zhotovitel je oprávnìn zmìnit poddodavatele, prostøednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím øízení kvalifikaci, pouze v pøípadì, �e po uzavøení Smlouvy: 

·  poddodavatel pøestane tuto kvalifikaci splòovat,  
· vùèi poddodavateli bylo zahájeno insolvenèní øízení, 
·  poddodavatel pøeru�il nebo ukonèil svou èinnost. 

11.10. Nastane-li nìkterá ze skuteèností uvedených v odst. 11. 9. tohoto èlánku obchodních podmínek, je zhoto-

vitel povinen objednatele prokazatelnì písemnì uvìdomit do pìti pracovních dnù po jejich zji�tìní. Sou-

èasnì je zhotovitel povinen do pìti pracovních dnù od zji�tìní nìkteré z nastalých skuteèností pøedlo�it ob-

jednateli potøebné dokumenty prokazující splnìní kvalifikace jiným poddodavatelem. 

11.11. Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteøí se na jeho stranì podílejí na realizaci pøedmìtu 
plnìní veøejné zakázky, stejnou nebo krat�í dobu splatnosti daòových dokladù, jaká je sjednána v této 
Smlouvì. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu pøedlo�it Objednateli do tøí pracovních dnù od doru-
èení výzvy smluvní dokumentaci (vèetnì jejich pøípadných zmìn) se smluvními partnery Zhotovitele, ze 

kterých bude vyplývat splnìní povinnosti Zhotovitele dle pøedchozí vìty. Pøedkládaná smluvní dokumenta-
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ce bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje èi obchodní tajemství dodavatele èi smluv-
ních partnerù Zhotovitele; musí z ní v�ak v�dy být zøejmé splnìní povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné 
platební podmínky v rámci dodavatelského øetìzce. 

11.12. Smluvní strany výslovnì vyluèují aplikaci § 2591 obèanského zákoníku, pøièem� v pøípadì, �e objednatel 
neposkytne potøebnou souèinnost, je v�dy povinen zajistit náhradní plnìní. Odstoupit od Smlouvy mù�e 
zhotovitel jen v pøípadì, kdy pro neèinnost objednatele nelze ani pøes výzvu a poskytnutí pøimìøené lhùty 
k poskytnutí souèinnosti provádìt dílo vùbec. 

12. P#edání díla 

12.1. Zhotovitel je povinen písemnì oznámit objednateli nejpozdìji sedm pracovních dnù pøed termínem dokon-

èení díla dle èl. Doba pln!ní díla kdy bude dílo pøipraveno k pøedání. Objednatel je pak povinen svolat 

nejpozdìji do pìti dnù od termínu oznámeného zhotovitelem pøedávací a pøejímací øízení.  

12.2. Zhotovitel je povinen pøedat pøedmìt díla a dolo�it u pøejímacího øízení doklady o pou�itých materiálech a 
dodávkách vèetnì atestù s prohlá�ením, �e ve�keré práce provedl dle projektové dokumentace a 
dle pøípadných schválených zmìn, zadávacích podmínek veøejné zakázky a v souladu se svou nabídkou 
veøejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen pøedlo�it ve�keré doklady nutné k vydání pøípadného ko-

laudaèního souhlasu nebo rozhodnutí, zejména:  
a) dokumentaci skuteèného provedení stavby nebo ovìøenou projektovou dokumentaci se zakreslením 

v�ech zmìn podle skuteèného stavu provedených prací v poètu vyhotovení 3 x ti�tìné a 1 x digitální 
ve formátu PDF, 

b) geodetické zamìøení skuteèného stavu realizovaného díla v poètu vyhotovení 2 x v grafickém a 1 x 
v digitálním tvaru, 

c) geometrické plány odsouhlasené katastrálním úøadem pro úèely vkladu vodního díla do katastru ne-
movitostí a pro zøízení vìcných bøemen, eventuálnì práva stavby v poètu vyhotovení 6 x, 

d) prohlá�ení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla, 
e) knihu kontrol a zkou�ek obsahující výsledky, zápisy a doklady o zdárném provedení v�ech pøede-

psaných zkou�ek dle kontrolního a zku�ebního plánu, 

f) doklad o vytýèení stavby oprávnìným geodetem, 
g) doklady o pøevzetí pozemkù dotèených stavbou jejich majiteli nebo u�ivateli, 
h) doklady o vytýèení stavbou dotèených podzemních sítí, 
i) doklady o zpìtném pøevzetí stavbou dotèených in�enýrských sítí od pøíslu�ných vlastníkù èi správcù 

sítí, 
j) originál stavebních deníkù, 
k) doklady o likvidaci odpadù v souladu s platnými pøedpisy,  
l) revizní zprávy. 

12.3. O prùbìhu pøejímacího øízení poøídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodìlkù, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranìní. Pokud objednatel dílo odmítá pøevzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje dùvody. 

12.4. Jestli�e se objednatel rozhodne pøevzít dílo s drobnými vadami a nedodìlky, které nebudou bránit øádné-
mu a bezpeènému provozu a u�ívání díla, mù�e uplatnit u koneèné platby zádr�né ve vý�i nejvý�e 10 pro-

cent smluvní ceny díla. Objednatel toto zádr�né uvolní bez zbyteèného odkladu po odstranìní v�ech vad a 
nedodìlkù díla.  

12.5. Dílo je pova�ováno za dokonèené po ukonèení v�ech prací a èinností v rozsahu èlánku "P"edm!t díla" 

Smlouvy, pokud jsou ukonèeny øádnì a vèas a pokud zhotovitel pøedal objednateli zejména doklady uve-

dené v odst. 12. 2. tohoto èlánku obchodních podmínek.  

12.6. Objednatel je oprávnìn pøevzít dílo, které bylo v rozsahu Smlouvy øádnì splnìno, vèetnì dokladù o zkou�-
kách, mìøení a projektové dokumentace skuteèného provedení stavby a prokázání splnìní èinností defi-
novaných v èlánku "P"edm!t díla" Smlouvy.  

12.7. V pøípadì po�adavku objednatele na pøedèasné u�ívání díla, pøípadnì jeho èásti, sjedná objednatel pod-

mínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostateèném pøedstihu. V pøípadì potøeby pøedèasného pøe-
dání èástí díla z dùvodu nutnosti jejich pøedání tøetím osobám (vyvolané investice, pøelo�ky sítí, mostní ob-
jekty a podobnì) není sjednání podmínek v písemné formì nutné a podmínky pøedání se øídí tìmito ob-
chodními podmínkami (èl. 5.6, 9.14) 
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12.8. Zhotovitel pøedlo�í objednateli seznam poddodavatelù. 

12.9. Kompletnì provedený pøedmìt díla jsou oprávnìni za objednatele pøevzít statutární orgány, jejich zástupci 

a osoby uvedené ve smlouvì, za zhotovitele jsou oprávnìni kompletnì provedené dílo pøedat statutární 
orgány, jejich zástupci, osoby uvedené ve smlouvì a stavbyvedoucí. 

13. Smluvní pokuty 

13.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatnì za ka�dou vadu èi nedodìlek 
ve vý�i 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle èlánku �Cena díla, platební a faktura#ní podmínky� 

Smlouvy za ka�dý den prodlení, celkem nejménì 100 Kè a za den nejvíce 50.000 Kè, oproti písemné vý-
zvì objednatele v pøípadì, �e nesplní termíny odstranìní vad a nedodìlkù sjednané v protokole o pøevzetí 
díla.  

13.2. V pøípadì nesplnìní termínu dokonèení díla, èi dílèího termínu dokonèení stavební èásti díla dle èlánku 
�Doba pln!ní díla� Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 0,2 % 

z celkové ceny díla bez DPH podle èlánku �Cena díla, platební a faktura#ní podmínky� Smlouvy za ka�dý 
den prodlení, celkem nejménì 200 Kè.  

13.3. V pøípadì nesplnìní termínu pro dokonèení díla z dùvodù na stranì zhotovitele je zhotovitel povinen uhra-

dit nad rámec sankce dle odst. 13.2 tìchto obchodních podmínek také náklady, které objednateli vzniknou 

v dùsledku prodlení s dokonèením díla (napø. náklady na prodlou�ení výkonu èinnosti koordinátora BOZP, 

autorského dozoru, biologického dozoru, externího TDS apod.). 

13.4. V pøípadì nesplnìní roèního finanèního objemu podle èasového a finanèního harmonogramu zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 10 % z ceny nesplnìného plnìní bez DPH za pøíslu�-
ný rok prodlení, nejménì v�ak 200 Kè, leda�e proká�e, �e poru�ení povinnosti bylo zpùsobeno okolnostmi 

vyluèujícími odpovìdnost. Jestli�e objednatel platí stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 10 % z ceny nesplnìného plnìní bez DPH za období prosinec ro-

ku pøedcházejícího a� listopad pøíslu�ného roku prodlení, nejménì v�ak 200 Kè, leda�e proká�e, �e poru-
�ení povinnosti bylo zpùsobeno okolnostmi vyluèujícími odpovìdnost. Za okolnosti vyluèující odpovìdnost 
se pova�uje pøeká�ka, je� nastala nezávisle na vùli zhotovitele a brání mu ve splnìní jeho povinnosti, jest-
li�e nelze rozumnì pøedpokládat, �e by zhotovitel tuto pøeká�ku nebo její následky odvrátil nebo pøekonal, 
a dále, �e by v dobì vzniku závazku tuto pøeká�ku pøedvídal. Odpovìdnost nevyluèuje pøeká�ka, která 
vznikla v dobì, kdy zhotovitel byl v prodlení s plnìním své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodáøských 
pomìrù. Úèinky vyluèující odpovìdnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá pøeká�ka, s ní� jsou tyto 
úèinky spojeny.   

13.5. V pøípadì nedodr�ení dohodnutého termínu pro odstranìní vad reklamovaných v záruèní dobì zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve vý�i 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH podle èlánku �Cena díla, 

platební a faktura#ní podmínky� Smlouvy za ka�dý den prodlení s odstranìním vad, celkem nejménì 200 
Kè a za den nejvíce 50.000 Kè.  

13.6. Za poru�ení povinnosti mlèenlivosti podle èlánku "Povinnost ml#enlivosti a ochrana informací" tìchto ob-

chodních podmínek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve vý�i 10 000,- Kè, a to za 
ka�dý jednotlivý pøípad poru�ení povinnosti.  

13.7. Pøi poru�ení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. èlánku 11. tìchto obchodních podmínek je ob-

jednatel oprávnìn vyúètovat zhotoviteli smluvní pokutu ve vý�i 10 000,- Kè za ka�dé poru�ení.  

13.8. Zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve vý�i 10000,- Kè za ka�dý pøípad poru�ení 
povinnosti, stanovené v èlánku 11.11 první vìta tìchto obchodních podmínek. Zhotovitel zaplatí objedna-
teli smluvní pokutu ve vý�i 1000,- Kè za ka�dý zapoèatý den prodlení se splnìním povinnosti dle èlánku 
11.11 druhé vìty tìchto obchodních podmínek 

13.9. Objednatel je oprávnìn vyúètovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve vý�i 
10 000,- Kè za ka�dé opakované poru�ení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvì, na 
které byl písemnou formou upozornìn.  

13.10. Smluvní pokuty sjednané Smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinìní a na tom, zda a v jaké 
vý�i vznikne druhé stranì �koda, kterou lze vymáhat samostatnì. Smluvní pokuty se nezapoèítávají na 
náhradu vzniklé �kody. V�echny vý�e uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnù od doruèení vý-
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zvy k zaplacení (sankèního dokladu). Smluvní pokuty lze ulo�it opakovanì za ka�dý jednotlivý pøípad po-

ru�ení povinnosti.  

13.11. Bude-li ze strany zhotovitele poru�ena právní povinnost, která je stanovena právními pøedpisy nebo 
Smlouvou a objednatel uèiní nebo opomene uèinit v dùsledku poru�ení takové povinnosti následné èinnos-
ti, v jejich� dùsledku bude sankcionován ze strany orgánù veøejné správy, je zhotovitel povinen tuto èástku 
jako vzniklou �kodu objednateli nahradit.  

13.12. Objednatel je oprávnìn jednostrannì zapoèíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vùèi nárokùm 
zhotovitele na úhradu ceny díla.  

14. Odstoupení od smlouvy 

14.1. Objednatel je oprávnìn odstoupit od Smlouvy:  

a) v pøípadì, �e probíhá insolvenèní øízení proti majetku zhotovitele, v nìm� bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenèní návrh byl zamítnut proto, �e majetek zhotovitele nepostaèuje k úhradì ná-
kladù insolvenèního øízení, nebo byl konkurs zru�en proto, �e majetek zhotovitele byl zcela nepostaèu-

jící;  
b) v pøípadì podstatného poru�ení Smlouvy zhotovitelem, zejména v pøípadì:  

· prodlení s øádným plnìním díla dle èasového a finanèního harmonogramu po dobu del�í ne� tøicet 
dnù,  

· prodlení s øádným protokolárním pøedáním díla del�ím ne� tøicet dnù,  
· neoprávnìného zastavení èi pøeru�ení prací na díle na dobu del�í ne� patnáct dnù v rozporu se 

Smlouvou,  

· poru�ení smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranìno ani v dodateèné pøimìøené 
lhùtì ètrnácti dnù,  

· kdy zhotovitel vyu�il k plnìní pøedmìtu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele 
v rámci zadávacího øízení na veøejnou zakázku nebo bez pøedchozího písemného souhlasu ob-

jednatele,  

· v jiném touto smlouvou výslovnì upraveném pøípadì.  

14.2. Objednatel je oprávnìn odstoupit od Smlouvy v pøípadì, kdy vyjde najevo, �e zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího øízení Veøejné zakázky nepravdivé èi zkreslené informace, které by mìly zøejmý vliv na výbìr 
zhotovitele pro uzavøení Smlouvy.  

14.3. Objednatel je oprávnìn pøed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace akci kdykoliv zru�it a odstoupit 

od Smlouvy, a to pro pøípad, �e dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez mo�nosti uplatnìní sankcí 
a nároku na náhradu �kody vùèi objednateli.  

14.4. Objednatel je oprávnìn od Smlouvy odstoupit po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to 
bez mo�nosti uplatnìní sankcí a nároku na náhradu �kody vùèi objednateli, v pøípadì, �e 

· objednatel nebude akceptovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace z dùvodu, �e mu nebyla poskytnuta dota-

ce pro plnìní pøedmìtu Smlouvy v po�adované vý�i, nebo 

· bude v prùbìhu plnìní pøedmìtu Smlouvy zastaveno dotaèní financování.  

14.5. Smluvní strany jsou oprávnìny od Smlouvy odstoupit rovnì� za podmínek stanovených obèanským záko-

níkem nebo jinými právními pøedpisy, v platném znìní.  

14.6. Odstoupení od Smlouvy musí být uèinìno písemným oznámením o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
stranì, úèinky odstoupení nastávají dnem doruèení oznámení druhé stranì. V pochybnostech se má za to, 
�e odstoupení bylo doruèeno do pìti dnù od jeho odeslání v po�tovní zásilce s dodejkou.  

14.7. V pøípadì odstoupení od Smlouvy je zhotovitel povinen okam�itì opustit staveni�tì a vyklidit zaøízení 
staveni�tì nejpozdìji do patnácti dnù od úèinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 

v takovém pøípadì povinen uèinit ve�kerá potøebná opatøení k tomu, aby zabránil vzniku �kody hrozící ob-

jednateli v dùsledku ukonèení èinností zhotovitele a o tìchto opatøeních objednatele bezprostøednì infor-

movat. V opaèném pøípadì odpovídá zhotovitel za �kodu zpùsobenou v dùsledku poru�ení této povinnosti. 
Objednatel se zavazuje pøevzít a zhotovitel se zavazuje pøedat dosud provedené práce i nedokonèené do-

dávky do pìti dnù ode dne úèinnosti odstoupení od Smlouvy. O takovém pøedání a pøevzetí bude poøízen 
obìma stranami zápis s nále�itostmi protokolu o pøedání a pøevzetí díla, tj. bude v nìm podrobnì popsán 
stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodìlky a sjednán zpùsob a 
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termín jejich odstranìní. Objednatel má v pøípadì odstoupení od Smlouvy i u odstranitelných vad právo 
po�adovat slevu z ceny, namísto odstranìní takových vad.  

14.8. Strany se dohodly, �e po odstoupení od Smlouvy a jejím ukonèení trvají a zùstávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpovìdnosti za vady díla, záruky za jakost a záruèní doby, smluvních pokut, vlastnictví 
díla, náhrady �kody a cenová ujednání obsa�ená ve Smlouvì.  

14.9. Odstoupí-li jedna ze stran od Smlouvy na základì ujednání ze Smlouvy vyplývajících, povinnosti smluv-

ních stran jsou následující:  
· zhotovitel provede soupis v�ech provedených prací ocenìných zpùsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  
· zhotovitel provede finanèní vyèíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  
· zhotovitel odveze ve�kerý svùj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  
· zhotovitel vyzve písemnì objednatele k pøevzetí èásti díla a objednatel je povinen do deseti pracov-

ních dnù po obdr�ení zahájit dílèí pøejímací øízení,  
· strana, která dùvodné odstoupení od Smlouvy zapøíèinila, je povinná uhradit druhé stranì ve�keré 

náklady jí vzniklé z dùvodu odstoupení od Smlouvy, vèetnì náhrady �kody. 

14.10. Smluvní strany výslovnì vyluèují aplikaci § 2595 obèanského zákoníku, pøièem� zhotovitel není oprávnìn 
od Smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného pøíkazu nebo s pou�itím zøejmì ne-

vhodné vìci, leda by provádìní díla podle nevhodného pøíkazu nebo s pou�itím zøejmì nevhodné vìci 
ohro�ovalo �ivot a zdraví osob nebo by v dùsledku takového postupu hrozila znaèná �koda na majetku. 

15. Povinnost ml"enlivosti a ochrana informací 
15.1. Zhotovitel se zavazuje bìhem plnìní Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva uzavøena, zacho-

vávat mlèenlivost o v�ech skuteènostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plnìním. Tím 
není dotèena mo�nost zhotovitele uvádìt èinnost podle Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách 
v zákonem stanoveném rozsahu, popøípadì rozsahu stanoveném zadavatelem èi organizátorem konkrét-

ního výbìrového nebo zadávacího øízení.  

15.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v pøísné dùvìrnosti ve�keré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen �dùvìrné informace�) dodané nebo pøijaté v jakékoli formì nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-

natelem.  

15.3. Zhotovitel se zavazuje vìnovat dùvìrným informacím stejnou ochranu, péèi a pozornost, jakou vìnuje 
svým vlastním dùvìrným informacím a zavazuje se, �e bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
zejména Dùvìrné informace nesdìlí, neposkytne nebo neumo�ní získat dùvìrné informace �ádné tøetí 
osobì ani subjektu.  

15.4. Zhotovitel se zavazuje, �e pokud v souvislosti s realizací Smlouvy pøi plnìní svých povinností pøijdou jeho 
povìøení zamìstnanci do styku s osobními ve smyslu zákona è. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, uèiní ve�kerá opatøení, aby nedo�lo k neoprávnìnému nebo nahodi-
lému pøístupu k tìmto údajùm, k jejich zmìnì, znièení èi ztrátì, neoprávnìným pøenosùm, k jejich jinému 
neoprávnìnému zpracování, jako� aby i jinak neporu�il tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovìdnost a 
právní dùsledky za pøípadné poru�ení zákona z jeho strany.  

15.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli èi tøetí stranì, kterou poru�ením povinnosti mlèenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto èlánku uvedené po�kodí, ve�keré �kody tímto poru�ením zpùsobené. Povin-

nosti zhotovitele vyplývající z ustanovení pøíslu�ných právních pøedpisù o ochranì utajovaných informací 
nejsou ustanoveními tohoto èlánku dotèeny.  

15.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladnì oznámit objednateli, pokud se dozví o skuteènostech nebo okolnos-

tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací pøedmìtné 
veøejné zakázky.  

15.7. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek, a 
zákona è. 340/2015 Sb., o zvlá�tních podmínkách úèinnosti nìkterých smluv, uveøejnìní tìchto smluv a o 
registru smluv, uveøejòovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.  
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16. Povinnosti zhotovitele 

16.1. Zhotovitel je povinen umo�nit povìøeným zamìstnancùm státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejnì tak je povinen umo�nit vstup a kontrolu díla objednateli a jím povìøeným osobám a osobì vykoná-
vající stavební dozor.  

16.2. Zhotovitel umo�ní pracovníkùm objednatele a dal�ím objednatelem schváleným osobám pohyb 
po staveni�ti a pøístup do v�ech èástí se stavbou souvisejících.  

16.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat pøíslu�né smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 
ve smyslu zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, po dobu stanovenou 
v tomto zákonì, nejménì v�ak deset let od poslední platby.  

16.4. Zhotovitel prohla�uje, �e ke dni podpisu Smlouvy má uzavøenou pojistnou smlouvu, jejím� pøedmìtem je 
poji�tìní odpovìdnosti za �kodu zpùsobenou zhotovitelem tøetí osobì v souvislosti s výkonem jeho èinnos-

ti. Zhotovitel se zavazuje, �e po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruèní doby bude poji�tìn ve smys-

lu tohoto ustanovení, a �e nedojde ke sní�ení pojistného plnìní pod èástku uvedenou ve Smlouvì. 

16.5. Zavinil-li vznik �kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plnì chránìn 
proti ztrátám, výdajùm, nákladùm, újmì, �kodì èi odpovìdnosti za �kodu na majetku nebo �kodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základì poji�tìní uzavøených ve smyslu odst. 16. 4. tohoto èlánku od-

�kodnit, ochránit a zbavit objednatele ve�keré odpovìdnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, �kodou èi odpovìdností za �kodu na majetku nebo �kodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob.  

16.6. Pokud èinností zhotovitele dojde ke zpùsobení �kody objednateli nebo tøetím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplnìním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplý-
vajících ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteèného odkladu tuto �kodu odstranit a není-li to mo�né, 
tak finanènì uhradit. Ve�keré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16.7. Smluvní strany výslovnì vyluèují aplikaci § 2597 odst. 2 obèanského zákoníku a zhotovitel tedy není 
oprávnìn opatøit �ádné vìci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele. 

16.8. Zhotovitel není oprávnìn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související se Smlouvou na tøetí osoby. 

16.9. Zhotovitel se pøi plnìní díla zavazuje minimalizovat negativní dopad své èinnosti na �ivotní prostøedí. 

17. Zm!ny smlouvy, oznámení, p#ílohy 
 

17.1. Smlouvu lze mìnit na základì dohody stran pouze písemnými a vzestupnì èíslovanými dodatky podepsa-

nými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za zmìnu Smlouvy nepova�ují.  

17.2. Nastanou-li u nìkteré ze smluvních stran skuteènosti bránící øádnému plnìní Smlouvy, je povinna to do tøí 
dnù oznámit druhé stranì a vyvolat jednání oprávnìných zástupcù.  

17.3. Jakékoli oznámení, �ádosti a dal�í kontakty, jejich� provedení se pøedpokládá dle Smlouvy, budou usku-

teènìny písemnì a budou doruèeny druhé stranì buï osobnì, nebo doporuèeným dopisem, oproti potvr-

zení pøijetí, a to na adresu jeho sídla. 

17.4. Ka�dá ze stran mù�e zmìnit svou doruèovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé stranì 
v souladu s tímto ustanovením.  

18. Rozhodné právo 

18.1. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy se øídí zákony Èeské republiky, zejména zákonem è. 89/2012 Sb., 

obèanský zákoník. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvní strany zavazují øe�it nejprve dohodou a není-li to 

mo�né, pak podle pøíslu�ných ustanovení právních pøedpisù Èeské republiky.  

19. Prevence protiprávních jednání 
19.1. Smluvní strany stvrzují svými podpisy, �e v prùbìhu vyjednávání o Smlouvì v�dy jednaly a postupovaly 

èestnì a transparentnì, a souèasnì se zavazují, �e takto budou jednat i pøi plnìní Smlouvy a ve�kerých 
èinností s ní souvisejících. 
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19.2. Smluvní strany se dále zavazují v�dy jednat tak a pøijmout taková opatøení, aby nedo�lo ke vzniku dùvod-
ného podezøení na spáchání trestného èinu èi k samotnému jeho spáchání (vèetnì formy úèastenství), tj. 
jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovìdnou podle zákona è. 418/2011 
Sb., o trestní odpovìdnosti právnických osob a øízení proti nim nebo uplatnìna trestní odpovìdnost fyzic-
kých osob (vèetnì zamìstnancù) podle trestního zákoníku, pøípadnì aby nebylo zahájeno trestní stíhání 
proti kterékoli ze smluvních stran, vèetnì jejích zamìstnancù podle platných právních pøedpisù.  

19.3. Zhotovitel prohla�uje, �e se seznámil s Interním protikorupèním programem Povodí Labe, státní podnik a 
Etickým kodexem zamìstnancù Povodí Labe, státní podnik (dále spoleènì jen �Program�; viz www.pla.cz). 

Smluvní strany se pøi plnìní Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodr�ovat zásady a hodnoty 
Programu, pokud to jejich povaha umo�òuje. 

19.4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodlenì oznámit dùvodné podezøení ohlednì mo�ného 
naplnìní skutkové podstaty jakéhokoli z trestných èinù, zejména trestného èinu korupèní povahy, a to bez 
ohledu a nad rámec pøípadné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je 
v rozporu se zásadami vyjádøenými v tomto èlánku.  

 

 

20. Záv!re"ná ustanovení 
20.1. Rozsah, podmínky a po�adavky na provádìní díla jsou specifikovány:  

· Ve Smlouvì,  
· v zadávací dokumentaci veøejné zakázky,  
· v nabídce vítìzného uchazeèe.  
· Vý�e zmínìné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvìtlující a doplòující, 

av�ak v pøípadì jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou pøednost v poøadí vý�e stanoveném.  

20.2. Odchylná ujednání ve Smlouvì mají pøed znìním obchodních podmínek pøednost. 

20.3. Je-li zhotovitel zpùsobilý èinit právní úkony v elektronické formì s uznávaným elektronickým podpisem, 
zavazuje se èinit v�echna písemná podání vùèi objednateli v elektronické formì ve formátu PDF/A a po-

depisovat je platným zaruèeným elektronickým podpisem. Objednatel pak bude èinit vùèi zhotoviteli 
v�echna písemná podání ve stejné formì a podepisovat je zaruèeným elektronickým podpisem.  


