

V2022-470/ORI

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. V2022-470/ORI ze dne 1. 9. 2022
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
 


Město Nový Jičín        
Se sídlem: 



Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 



326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby: 
xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel :   
  


KAMI PROFIT, s.r.o. 

Se sídlem :                                        Bratislava, Pri starom letisku 17, Slovenská republika

registr. číslo :          


35943301

zahraniční právnická osoba zastoupená
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odštěpného závodu KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod, se sídlem Spojů 835/2, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO 052 64 758, DIČ  CZ683743702, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. A 21539

Bankovní spojení :


UniCredit Bank

Číslo účtu : 



1387886946/2700

Zástupce ve věcech smluvních :   
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odštěpného závodu

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Podélná parkovací stání na ulici Dlouhá v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací/méněprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. V2022-470/ORI ze dne 1. 9. 2022 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou  Ing. Pavlou Konečnou, se sídlem Dolina 212, Mořkov 742 72, IČO 04429052, a autorizovanou Ing. Karlem Pšenicou, ČKAIT – 1100371, společným povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 5. 3. 2020 pod č.j. ÚPSŘ/11867/2020/Kop,  povolením změny stavby před dokončením vydaným 20. 7. 2022 pod č.j. MUNJ-69759/2022/ÚPSŘ-Kop, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, oceněným soupisem víceprací/méněprací I, který je Přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací II, který je Přílohou č. 3  a nedílnou součástí této smlouvy .“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 3.422.424,47 Kč bez DPH, tj. 4.141.133,60 Kč s DPH (sazba 21%), slovy: čtyři miliony sto čtyřicet jedna tisíc sto třicet tři korun českých, šedesát haléřů.“

3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací I a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací II.
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž  obě smluvní stany obdrží jeho elektronický originál .

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací II
Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
13. 12. 2022


V Ostravě dne 13. 12. 2022
……………………………….                                 ………………………………
Mgr. Stanislav Kopecký                                           Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxx
starosta města


 


vedoucí odštěpného závodu
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