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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"III/18614 Pačejov-nádraží - oprava“ 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000992 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500007382 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém 

použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).   

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

(dále jen „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel: 

PORR a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:    Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
zastoupená:  Ing. Jaroslavem Vopaleckým, vedoucím provozu úseku 

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, a Bc. 
Josefem Votavou, Dis, ekonomem úseku Dopravních staveb 
PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, oba společně na základě 
plných mocí 

IČO: 43005560   DIČ: CZ43005560 
telefon:     
e-mail:      
datová schránka:  5ssfq4h 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Vopalecký, tel.  
e-mail:    
(dále jen „zhotovitel“) 
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II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 05.12.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: III/18614 Pačejov-nádraží, oprava (dále jen „SOD“). SOD 

byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 

dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 

dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací v souvislosti s nutností navýšení množství 

vyrovnávací vrstvy. Tato změna plynoucí ze skutečného zjištěného stavu na stavbě 

nemohla být ani při jednání s náležitou péčí předpokládána.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

- změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke 

změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku.  

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 264 735,19 Kč bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:  969 918,00 Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 264 735,19 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  1 234 653,19 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 

Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 1 

- rozpočet ke změnovému listu č. 1 

- plná moc Ing. Jaroslava Vopaleckého 

- plná moc Bc. Josefa Votavy, Dis.  

 

objednatel:      zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PORR a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Jaroslav Vopalecký 
generální ředitel      vedoucí provozu úseku Dopravních staveb 
podepsáno elektronicky     PORR a.s., Oblast Čechy – Západ 

na základě plné moci 
        podepsáno elektronicky 

 

 

_____________________________ 
PORR a.s. 
Bc. Josef Votava, Dis. 
ekonom úseku Dopravních staveb 
PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, 
na základě plné moci 

        podepsáno elektronicky 

 
 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 9.12.2022 

 



Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

T
e
rm

ín
Předmět díla: III/18614 Pačejov-nádraží, oprava

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČO 72053119

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO 43005560

Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH 1 493 930,36 Kč

Popis změny:

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Objednatel; Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 101 

- pol. č. 1, 3, 7  - navýšení výměry u položek souvisejících s nutností navýšení vyrovnávací vrstvy 

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH 0,00 Kč
264 735,19 Kč

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 264 735,19 Kč

Výše DPH 55 594,39 Kč

náklady na změnu vč. DPH 320 329,58 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 969 918,00 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  1 234 653,19 Kč

Celková hodnota změny bez DPH
Vícepráce celkem bez DPH 264 735,19 Kč

Objednatel: 

Přílohy Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

O
d

s
o

u
h

la
s
e
n

í 
z
m

ě
n

y

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel: 



poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

1 11310734R

Odstranění živičného krytu frézováním tl 0-50 mm s naložením 

materiálu včetně odvozu a řádné likvidace (napojení na začátku a 

konci úseku opravy + lokální úprava nivelity)

m2 400,000 460,000 60,000 153,74 61 496,00 70 720,40 9 224,40

3 57275311R Vyrovnávky z asfaltového betonu ACO 11 t 35,000 115,399 80,399 3 051,00 106 785,00 352 082,35 245 297,35

7 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 16,000 64,000 48,000 212,78 3 404,48 13 617,92 10 213,44

264 735,19

264 735,19

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 
Název díla: III/18614 Pačejo-nádraží, oprava

Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

VÍCEPRÁCE



 
  

PORR a.s. 

P L N Á   M O C  
ev.č.20/2022 

 
Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, 
předseda představenstva 

tímto uděluje plnou moc 

 

panu Ing. Jaroslavu Vopaleckému, vedoucímu provozu Plzeň, úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 

Čechy – Západ, datum narození  

 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo-

lečně s ekonomem úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval objednávky a 

smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v 

objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH 

a 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s 

ekonomem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval smlouvy o 

dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i 

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast, 

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky, 

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků, 

d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných 

dodatků, 

e)  smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků, 

f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či 

způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům 

zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) 

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 

částku 10.000.000,- Kč bez DPH. 

 

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 

uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 

souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při 

zadávání veřejné zakázky dle zákona. 

 

 Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023. 

 

V Praze, dne 3.1.2022 
 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
Ing. Antonín Daňa                         Ing. Martin Hanáček, MBA 
člen představenstva                                                        předseda představenstva            
 
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Jaroslav Vopalecký 



 
  

PORR a.s. 

P L N Á   M O C  
ev.č.22c/2022 

 
Společnost PORR a.s., IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
společnost“), kterou zastupují pan Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a pan Ing. Martin Hanáček, MBA, 
předseda představenstva 

tímto uděluje plnou moc 

 

panu  Bc. Josefu Votavovi, Dis., ekonomu úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy – Západ, datum 

narození  

 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo-

lečně s vedoucím provozu úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval objednávky 

a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného 

v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a 

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s 

vedoucím provozu úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval 

smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") i 

a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast, 

b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky, 

c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků, 

d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných 

dodatků, 

e)  smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků, 

f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, 

nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či 

způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům 

zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před 

Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) 

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje 

částku 20.000.000,- Kč bez DPH. 

 

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 

uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 

souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při 

zadávání veřejné zakázky dle zákona. 

 

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023. 

 

V Praze, dne 3.1.2022 

 

 
 
……………………………………      …………………………………… 
Ing. Antonín Daňa                         Ing. Martin Hanáček, MBA 
člen představenstva                                                        předseda představenstva            
 
 
Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám: 
 
 
………………………………… 
Bc. Josef Votava, Dis. 
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