
„Revitalizace sídliště Uničovské předměstí 6. etapa“,

Zastoupeno ve věcech

(dále jen „objednatel“)

Zastoupena ve věcech

: PRINTES – ATELIER s.r.o.

: Mostní 11a, 750 02 Přerov

- smluvních :
technických

Zápis v OR :

(dále jen „zhotovitel“)

- smluvních
- technických

: Město Litovel

: nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel

:
:

U Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 17817

na zpracování realizační projektové dokumentace včetně kompletní inženýrské
činnosti a zajištění vydání stavebního povolení na akci:

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

IČ
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

00299138
CZ00299138
Komerční banka Olomouc

25391089
CZ25391089
Komerční banka a.s. Přerov

I.

SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY
DODATEK Č. 01/11/2022

Číslo zhotovitele: 011/2022/

Číslo objednatele: SML/0103/2022/MH/1

1. Objednatel

Sídlo

2. Zhotovitel

Sídlo



Projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části a1.
vyplněné žádosti o vydání stavebního povolení: do 31. 12. 2022

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného soupisu2.
prací: do 28. 02. 2023

1.

Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.2.

3.

2

II.
DŮVOD A PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

IV.
TERMÍN ODEVZDÁNÍ DÍLA

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Práce budou fakturovány po předání a převzetí dílčích částí plnění díla, a to . 
fakturami dílčího plnění následovně :

a. první faktura dílčího plnění ve výši 139.150, - Kč včetně DPH (115.000, 
- Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání dvou 
vyhotovení dokumentace SP objednateli;

Zhotovitel předkládá dodatek SoD z důvodu záměru převodu vlastnických práv ke 
společnosti PRINTES-Atelier s.r.o., a to ke dni 31.12.2022.

Z výše uvedeného důvodu a skutečnosti, že k tomuto datu nebudou pravděpodobně 
vydána příslušná povolení akce, předkládá zhotovitel úpravu částí SoD č. IV. – 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ DÍLA, č. VI. – PLATEBNÍ PODMÍNKY a X. – ZÁVĚREČNÁ 
USTANOVENÍ, viz níže.

Ostatní ustanovení kmenové SoD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Faktura bude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě o dílo a příslušných 
právních předpisech, v opačném případě je objednatel oprávněný ji zhotoviteli 
vrátit. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová bude započata 
po doručení opravené faktury objednateli.

c. třetí – konečná faktura dílčího plnění ve výši 157.300, - Kč včetně DPH 
(130.000, - Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po 
protokolárním předání PD PS včetně výkazu výměr a položkového 
rozpočtu objednateli v předepsaném počtu vyhotovení.

b. druhá faktura dílčího plnění ve výši 52.030, - Kč včetně DPH (43.000, - 
Kč bez DPH); bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání 
dokladové části pro stavební povolení, zapracování případných 
z dokladové části do PD a předání 2 paré PD SP s žádostí o povolení na 
příslušný povolovací úřad;



V Přerově, dne: 8.11.2022V Litovli, dne: 21.11.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Starosta
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Jednatel společnosti

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi dne
16.11.2022.


