SML5006266
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1
Smluvní strany
1.1.	Objednatel:		
Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem:  		Národního odboje 794/l5,  PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 			00081531
DIČ: 			CZ 00081531
bankovní spojení: 	KB Ústí n.L. 6428-411/0100
zastoupený: 		místostarostou Mgr. Pavlem Peterkou

1.2.	Zhotovitel:	                
Obchodní firma: 		HIT Stavby s.r.o.
Provozovna a doruč. adresa:	Pod Krejcárkem 975/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený: 			xxxxxxxxxxxxxxx	
IČO: 	                                    01416693			
DIČ: 	                                    CZ01416693   	
Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx	

Článek 2
Předmět dodatku
2.1 Dne 12. 10. 2022 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o provedení díla „Záchytný systém pro hřiště Svádov“. Smlouva byla zveřejněna dne 12. 10. 2022 v Registru smluv pod ID smlouvy 20458317.
2.2 V průběhu plnění díla byla zjištěna potřeba tzv. víceprací na základě skutečností, jež nebyly v době podpisu smlouvy Objednateli ani Zhotoviteli známy. Rozsah těchto dodatečných prací a cena za jejich provedení jsou vymezeny v Cenové nabídce č. 1, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Celková cena tzv. víceprací činí 63.608,93 Kč bez DPH.

Článek 3
Změny Smlouvy o dílo
3.1	V čl. 6 Cena se mění bod 6.1 (celková cena) tak, že se k ní přičítá shora uvedená celková cena víceprací ve výši 63.608,93 Kč a bod 6.1 nově zní:
Celková cena bez DPH:         	560.251,31 Kč
DPH 21 %:           			117.652,78 Kč
Celková cena včetně DPH:		677 904,09 Kč
3.2	Vzhledem k předmětným vícepracem je potřeba upravit (prodloužit) i dobu plnění. Na základě výše uvedeného se v čl. 5 v bodě 5.1 smlouvy o dílo mění termín dokončení díla do 
14. 12. 2022.
3.3	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
Článek 4
Závěrečná ujednání
4.1 	Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4.2. 	Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4.3.	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka č. 1


V Ústí nad Labem dne: …………………… 		V Ústí nad Labem dne: …………………



	
	
	

	HIT STAVBY s.r.o.
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxx, jednatel
	
	Mgr. Pavel Peterka
starosta

























	Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:

	

 



	Datum 
	Jméno a příjmení
	Podpis

	Zpracoval/a:
	
	Mgr. Tomáš Němeček
	 elektronicky e-mailem

	Příkazce operace:
	8. 12. 2022 
	Ing. Tereza Vodvářková
	 

	Správce rozpočtu:
	8. 12. 2022 
	Ing. Kamil D. Slapnička, MPA
	 

	Typová smlouva:
	☒ ANO / ☐ NE

	AK – právně posoudil:
	6. 9. 2022
	AK HK s.r.o.
	 elektronicky e-mailem

	Registr smluv:
	☐ ANO / ☐ NE
	Zveřejněno dne:
	

	
	ID smlouvy v registru smluv:
	

	
	Odpovídá:
	Servis vedení
	podpis

	
Poznámka:

	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 45/4R/22 ze dne 7. 12. 2022.



Stránka 3 z 3 



