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D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy o dílo objednatele:  SML/0817/21     

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:   3/2022
I. Smluvní strany
	Objednatel:

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	IČO:
	                                                        

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:

	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci objednatele:

	
	XXX

	
	XXX



 („objednatel“)

	Zhotovitel:
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

	Sídlo:
	Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

	Zastoupený:
	Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

	
	

	IČO:
	253 17 628

	DIČ:
	CZ25317628

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	

	
	


                                                                                                                        („zhotovitel“)
II. Předmět dodatku
1) Smluvní strany uzavřely dne 21. 1. 2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, VDJ Holé Hory II, 2 x 7500 m3 – oprava armaturní komory a oprava střešního pláště nad AK+AN, Brno, VDJ Holé Hory II, 2 x 7500 m3 – oprava vnitřního líce akumulačních komor“.
2) Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek spočívající v doplnění termínu dílčího plnění.
III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo
1) Článek V odst. 2 ve znění:

„Termíny dílčího plnění se stanovují na 15. 2. 2023 a 15. 9. 2023. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.“
se nahrazuje zněním:
„Termíny dílčího plnění se stanovují na 14. 12. 2022, 15. 2. 2023, 15. 9. 2023. Termín dílčího plnění je dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.“.
2) Článek XV odst. 9 ve znění:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.“

se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Časový harmonogram prací a Příloha č. 2  - Aktualizovaný finanční harmonogram prací. “

IV. Závěrečná ustanovení
1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
4) Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Příloha č. 2  - Aktualizovaný finanční harmonogram prací. “

5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

7) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
	V Brně dne  12.12.2022
	V Brně dne  12.12.2022

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	
	

	……………………………………..
	…………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Mgr. Pavel Sázavský, MBA

předseda představenstva
	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek

člen představenstva
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