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[bookmark: _Hlk38886432]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: DIL/01/01/002158/2022 ze dne 02. 09. 2022
 (dále jen „Dodatek č. 1“):

[bookmark: _Hlk39664697]
Hlavní město Praha 
se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 2/2, PSČ: 110 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 27-5157998/6000
[bookmark: _Hlk114469915]ID datové schránky: 48ia97h
zastoupeno: Ing. Lukáš Stránský, pověřený řízením odboru služeb MHMP
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné 
a
S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612	
[bookmark: _Hlk120171051]se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: B/1383
bankovní spojení: ČSOB a.s. v Praze, číslo účtu: 4001–0816021103/0300
ID datové schránky: jxtcg8w
zástupce ve věcech smluvních: ***, ředitel divize 2, na základě plné moci
zástupce ve věcech technických: ****
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „smluvní strana“)





I.
Účel Dodatku č. 1
Účelem Dodatku č. 1 je úprava doby plnění dle Smlouvy o dílo č. DIL/01/01/002158/2022 ze dne 02. 09. 2022 (dále jen „smlouva“) na veřejnou zakázku „Dodávka a provedení interiéru Clam-Gallasova paláce“ (dále jen „veřejná zakázka“). Tato potřeba vznikla z důvodu realizace výstavy pořádané nájemcem části Clam-Gallasova paláce. Výstava se pořádá na počest skladatele Josefa Myslivečka, který působil v době baroka, a tudíž ideálním místem pro realizaci výstavy je interiér Clam-Gallasova paláce, jehož 2. NP je zrestaurováno do původní barokní podoby. Výstava je však realizována v době realizace předmětu plnění veřejné zakázky, a z tohoto důvodu je nutné práce týkající se dotčených prostor provést až po ukončení výstavy. Tím se doba plnění veřejné zakázky posouvá, přičemž prodlení není zaviněno jednáním na straně zhotovitele.
[bookmark: _Hlk117508005]II.
Předmět Dodatku č. 1
Ve smlouvě se mění a doplňují následující články takto:
1. 	Článek II.  DOBA PLNĚNÍ A ORGANIZACE VÝSTAVBY, odst. 5. se doplňuje o druhou větu:
„Smluvní strany se dohodly, že v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem se prodlužují termíny plnění o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zhotovitel se zavazuje řádně provést, dokončit a předat dílo akceptací díla do 28. 04. 2023.“

2. 	Smluvní strany se dohodly že čl. XV. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í, odst. 9 se doplňuje o novou přílohu č. 4 – Harmonogram prací, který se počínaje dnem nabytí platnosti a účinnosti Dodatku č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. 
III.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku III. odst. 3. Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl Dodatek č. 1 uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Předchozí věta neplatí, bude-li Dodatek č. 1 uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran, pro tento případ postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

6. Přílohy: Příloha 4 - Harmonogram prací

	Za objednatele:

V Praze dne 02. 12. 2022
	Za zhotovitele:

V Praze dne 13. 12. 2022




	.............................................
Hlavní město Praha                                        
Ing. Lukáš Stránský
pověřený řízením odboru služeb MHMP                                       
	..............................................
S u b t e r r a a.s.
****
ředitel Divize 2, na základě plné moci
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