Novostavba šaten Svépomoc

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dne 26. 4. 2022 mezi objednatelem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
zhotovitelem: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Ing. 
ve věci realizace díla „Novostavba šaten Svépomoc“.
uzavřený v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací 
I.
Smluvní strany – se nemění.
II.
Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 17 až 24, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
III.

Změny díla – se nemění. 

IV. 
Doba plnění – se nemění.
V.
Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení nepředvídaných stavebních prací, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnových listech č. 17 až 24, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
Původní znění čl. V. odst. 1:
Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

11 215 791,63 Kč

DPH


2 355 316,24 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

13 571 107,87 Kč

čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

11 351 447,33 Kč
DPH


2 383 803,94 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH

13 735 251,27 Kč
čl. V.2 až čl. V.4 se nemění.
VI.
Fakturace a plnění – se nemění.
VII.
Provádění díla – se nemění.
VIII.
Dodání díla a přejímka – se nemění.
IX. 
Záruka na dílo – se nemění.
X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.
XI.
Odstoupení od smlouvy – se nemění.
XII.
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 2 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 26. 4. 2022 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.
Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 17 až 24
	V Táboře dne 13. 12. 2022
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	Mgr. Jan Benda, MBA

jednatel společnosti
	
	Ing. 

jednatel společnosti
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