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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 
„REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ – VINAŘSKÁ, BLOK A3“ 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 
I. 

 
 

Smluvní strany 
 

1) Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Ing. Martinem Veselým, kvestorem 
Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
(dále jen „objednatel“) 

 
2) Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  VSM, spol. s r.o. 
Sídlo:  Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava 
IČ: 15526194 
DIČ/VAT ID: CZ15526194 
Zastoupen: Pavel Vimr, jednatel 
Zápis v obchodním rejstříku:  KS v Brně, oddíl C, vložka 510 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Korespondenční adresa: Znojemská 5333/82a, 586 01 Jihlava 
Kontaktní osoby:   xxxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx  
 xxxxxxxxxxx, tel. č.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“) 
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II. 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke 
smlouvě o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 01. 07. 2016 (dále jen „smlouva“). 
 

III. 
Odůvodnění uzavření dodatku 

 
1. Při provádění díla dle čl. 2. smlouvy (dále také zjednodušeně jen „dílo“) vznikla potřeba provést další 

stavební práce, dodávky a služby (dále také jen „vícepráce“), jakož i potřeba část stavebních prací, 
dodávek a služeb, které měly být součástí díla, neprovést (dále také jen „méněpráce“; vícepráce a 
méněpráce též společně jen jako „změny díla“). 

 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že pro všechny vícepráce ujednané tímto dodatkem platí, že nebyly 

součástí zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které objednatel nebyl objektivně schopen předvídat. Provedení těchto víceprací je přitom zcela 
nezbytné pro to, aby dílo mohlo být provedeno a spolehlivě plnilo svůj účel. 

 
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že ujednané vícepráce nemohou být z ekonomických ani 

technických důvodů odděleny od díla, a proto musí být provedeny výhradně zhotovitelem. 
 
4. Při kalkulaci ujednaných víceprací smluvní strany vycházely z cen příslušných položek dle položkového 

rozpočtu, který je součástí přílohy č. 1 smlouvy. Nebylo-li možné vycházet z položkového rozpočtu, 
využily smluvní strany v souladu s odstavcem VII.7 smlouvy aktuální ceníky RTS.  
 

 
IV. 

Změny díla 
 
1. Smluvní strany ujednaly zejména následující vícepráce a méněpráce: 

− Ponechání některých podkladních betonových konstrukcí 
− Celoplošné srovnání samonivelační stěrkou 
− Výměna nevyhovujících ventilátorů 
− Snížení počtu realizovaných buněk ze 40 na 39 
V podrobnostech jsou jednotlivé vícepráce a méněpráce popsány v položkových rozpočtech změn díla, 
které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 

2. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají následující méněpráce: 
• na stavební části méněpráce v hodnotě 621.823,- Kč bez DPH 
• na zdravotechnické části méněpráce v hodnotě 40.462,- Kč bez DPH 
• na elektroinstalační části méněpráce v hodnotě 53.976,- Kč bez DPH 
• na elektroinstalační části méněpráce v hodnotě 40.352,- Kč bez DPH 

3. V souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku tak smluvní strany sjednávají nezbytné vícepráce v celkovém 
rozsahu 449.470,79 Kč bez DPH. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, která je uvedena v odstavci VII.1 smlouvy se tedy 
vzhledem k výše uvedenému snižuje z původní částky 7.072.459 Kč bez DPH na 6.765.316,79 Kč bez 
DPH 

 
 

 
 

V.  
Odůvodnění změn díla 

 
1. Jednotlivé vícepráce a méněpráce jsou vyvolány skutečným stavem budovy, který byl v průběhu 

provádění díla zjištěn, a to zejm. technickým stavem podkladních betonových konstrukcí podlahy a 
stavem stěn pod obložením.  
Změny zahrnují zejména změnu konstrukcí podlah, snížení počtu realizovaných buněk a doplnění v 
rozpočtu neobsažených prací. 
 
Na základě odhalení podkladových konstrukcí a vyhodnocení jejich technického stavu, vyhodnocení 
stavu svislých konstrukcí po odkrytí umakartových jader (nevyhovujících ventilátorů apod.), rovněž s 
ohledem na rozměrové rozdíly a nestálosti prostorové i výškové v jednotlivých buňkách, byly dohodnuty 
vyplývající stavební úpravy. Tyto skutečnosti nebylo možno bez úplného vybourání konstrukcí nijak 
předpokládat. Dohodnuté méně a vícepráce standard původního řešení nezvyšují, jsou v souladu se 
standardem původního řešení. 
 
Po odstranění krytin bylo dohodnuto o ponechání podkladních betonových konstrukcí. Trhliny v 
podlahách budou sepnuty. Dále bylo dohodnuto celoplošné srovnání samonivelační stěrkou v 
odpovídající tloušťce. Do rozpočtu byly dále doplněny práce stran výměny ventilátorů a další práce, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které je nutné pro bezvadné provedení díla provést.  
 

 
VI. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze 
změn. 

 
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že 

dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 

strana obdrží po dvou z nich. 
 
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
5. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy: 

− Příloha č. 1 – položkové rozpočty změn díla – vícepráce a méněpráce 
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V Brně dne 26. 8. 2016 
 

 
 

.................................................................................. 
podpis 

 

 
 

.................................................................................. 
                         podpis 

Masarykova univerzita 
 

VSM, spol. s r.o. 

Ing. Emilie Zichová 
kvestorka (pověřena výkonem funkce) 

Pavel Vimr 
                                       jednatel 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0
Objekt Název objektu
SO 01 Blok A3 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5 Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 448 433 Zařízení staveniště 15 166
Z PSV celkem 158 224
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 606 657

HZS 0
ZRN+HZS 606 657 Ostatní náklady neuvedené 0

621 823 Ostatní náklady celkem 15 166
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

621 823 Kč
130 583 Kč

0 Kč
0 Kč

752 406 Kč

INTAR a.s. Brno
INTAR a.s. Brno
Masarykova univerzita Brno
x

ZRN+ost.náklady+HZS
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768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5 Rozpočet :
SO 01 Blok A3

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé konstrukce 5 701 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 279 729 0 0 0 0
63 Podlahové konstrukce 132 719 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 1 318 0 0 0 0
95 Dokončovací práce 740 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 17 176 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 500 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 5 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 28 044 0 0 0
733 Rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa 0 74 791 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 7 397
767 Konstrukce zámečnické 0 11 996 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 15 779 0 0 0
781 Obklady keramické 0 15 716 0 0 0
783 Nátěry 0 776 0 0 0
784 Malby 0 3 720 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 550 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 448 433 158 224 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0 2,5 606 657 15 166

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk

15 166
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768 Rekonstrukce ubyt. buněk kolejí Vinařská 5 Rozpočet: 0
SO 01 Blok A3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé konstrukce

1 317121047RT1 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
nenosný NEP 7,5 P3,3 124 x 24,9 x 7,5 kus 2,00 292,00 584,00

3 342255022RT1 Příčky z desek porobetonových tl. 7,5 cm desky P 2 - 500, 
599 x 249 x 75 mm m2 10,00 317,00 3 170,00

4 342255024RT1 Příčky z desek porobetonových tl. 10 cm desky P 2 - 500, 
599 x 249 x 100 mm m2 5,00 361,00 1 805,00

5 3-01 Kotvení překladů ocel úhelníkem kus 2,00 71,00 142,00
Celkem za 3 Svislé konstrukce 5 701,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
6 601011141RT1 Štuk na stropech  ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 618,80 90,00 55 692,00
7 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky m2 2 009,80 27,30 54 867,54
8 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní  ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 1 134,89 70,00 79 442,30
10 612481121Vmv Vytužení rohů a hran armovací sítí vč.dod.lišty Al s tkaninou

m 195,40 38,00 7 425,20
11 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 748,20 110,00 82 302,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 279 729,04

Díl: 63 Podlahové konstrukce
12 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 35,01 2 710,00 94 881,17
13 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 35,01 110,00 3 851,27
14 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  5,0, oka 

150/150 mm t 1,43 13 200,00 18 815,28
15 632411904R00 Penetrace savých podkladů pod mazaninu 0,25 l/m2 m2 502,35 30,20 15 170,97

Celkem za 63 Podlahové konstrukce 132 718,68
Díl: 64 Výplně otvorů
18 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,00 217,00 434,00
19 64-01 Dod-Ocel.zárubeň s polodr. 700x1970mm, OZN Z/01 pro 

zděn.příčku tl.75mm,3 stavitel.závěsy+těsnění kus 2,00 442,00 884,00
Celkem za 64 Výplně otvorů 1 318,00

Díl: 95 Dokončovací práce
20 952901111aa Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 11,55 20,00 231,00
21 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 20,91 10,00 209,10
22 95-01 Napojení na stávající rozvody VZT kus 1,00 180,00 180,00
23 95-02 Demontáž hasicího přístroje vč. držáku uložení do skladu

kus 1,00 120,00 120,00
Celkem za 95 Dokončovací práce 740,10

Díl: 96 Bourání konstrukcí
28 965042131RT1 Bourání mazanin betonových  tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm m3 9,04 1 900,00 17 176,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 17 176,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 10,00 350,00 3 500,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 500,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
37 711131101R00 Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho m2 0,50 10,40 5,20

Celkem za 711 Izolace proti vodě 5,20
Díl: 713 Izolace tepelné
41 713121211U00 Izolace tepelná podlah volně pásek m 833,12 12,60 10 497,31
42 63152701 Dod-Pásek podlahový N/PP 15x100x1000 mm m 875,78 19,30 16 902,48
43 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,35 274,00 643,90

Celkem za 713 Izolace tepelné 28 043,69
Díl: 733 Rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa
44 733110803aa Demontáž a zpět.montáž potrubí ocel.závitového do DN 15

m 80,00 19,10 1 528,00
45 734200821R00 Demontáž a zpětná montáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 80,00 70,90 5 672,00
46 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 153,00 25,70 3 932,10
47 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 153,00 45,20 6 915,60
48 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 153,00 9,72 1 487,16
49 735192911R00 Zpětná montáž otop.těles článků litinových m2 153,00 19,50 2 983,50
50 767996801R00 Demontáž atypických ocel. konstr. do 50 kg demontáž konzol 

radiátorů kg 400,00 34,50 13 800,00
51 767998106a Montáž atypických konstrukcí zpětná montáž konzol radiátorů

kg 400,00 39,00 15 600,00
53 783324240R00 Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email m2 143,40 141,00 20 219,40
54 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 2,00 27,00 54,00
55 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 3,60 721,91 2 598,88

Celkem za 733 Rozvod potrubí, armatury, otopná tělesa 74 790,64
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
59 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 3,00 228,00 684,00
61 766665921R00 Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných kus 3,00 190,00 570,00
71 766-06 Dod-Dveře vnitřní plné bílé 1kř.800x1970mm P, L vč.zámku 

vložk.a kování , OZN T/06 kus 3,00 2 010,00 6 030,00
75 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,55 72,84 112,90

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 7 396,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
76 767-01 D+M Revizní dvířka kov.400x400mm do vlhk.prostředí 

vč.zámku vložkového,P,komaxit bílá,OZN Z/02 kus 1,00 590,00 590,00
77 767-02 D+M Kovová větrací mřížka stěnová 150x150mm s 

pev.lamelami a siťkou,barva bílá, OZN Z/03 kus 78,00 143,00 11 154,00
78 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2,15 117,44 252,50

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 11 996,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
79 771475014RT9 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 

flex.lepidlo+spár.hmota m 20,71 69,00 1 428,99
80 771575109RT9 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 

flex.lepidlo+spár.hmota m2 20,91 320,00 6 691,20
81 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 34,90 29,00 1 012,10
82 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,95 9,41 46,58
83 771-01 Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm protiskluznost R10A

m2 21,95 229,00 5 026,55
84 771-02 D+M Lišta podlahová přechodová PVC/KD š.40mm 

dl.700mm, elox.hliník m 1,40 145,00 203,00
85 597642410 Dod-Dlažba keramická - sokl 300x80x9 mm dle dlažby kus 7,00 30,80 215,60
86 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 7,90 146,24 1 155,30

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 779,32
Díl: 781 Obklady keramické
92 781415015RT9 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 cm 

flex.lepidlo+spár.hmota m2 28,00 330,00 9 240,00
93 781491001R00 Montáž lišt k obkladům rohové, hranové, ukončovací m 6,50 88,00 572,00
94 781-01 Dod-Obkladačky keramické 200x200 mm m2 29,40 177,00 5 203,80
95 59760104cc Dod-Lišta rohová a hranová plastová pro obklad m 5,22 11,40 59,51
96 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 4,25 150,75 640,69

Celkem za 781 Obklady keramické 15 716,00
Díl: 783 Nátěry
98 783222110R00 Nátěr syntetický kovových dveřních zárubní 2 x barva hnědá

m2 2,00 141,00 282,00
99 783224900R00 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1xemail zárubní, 

barva hnědá m2 3,50 141,00 493,50
Celkem za 783 Nátěry 775,50

Díl: 784 Malby
100 784131101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x m2 72,95 12,40 904,58
101 784135212R00 Malba tekutá  bílá, bez penetrace, 2 x m2 72,95 38,60 2 815,87

Celkem za 784 Malby 3 720,45
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
106 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 10,00 233,00 2 330,00
107 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 40,00 14,00 560,00
108 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 10,00 466,00 4 660,00

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 550,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : D.1.1 Stav.část-BEZ CHODBY,OBKLADŮ a 4ks 4lůžk
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet D141-2 BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
D141 ZDRAVOTECHNIKA Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
20079301-4 REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ V  Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 20079301-4
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 095
Z PSV celkem 39 367
R M práce celkem 0
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 40 462

HZS 0
ZRN+HZS 40 462

40 462
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

40 462 Kč
8 497 Kč

48 959 Kč
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Rozpočet : D141-2
D141 ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Upravy povrchů vnitřní 120 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 360 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 225 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 12 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 2 906 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 6 167 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 30 294 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 378 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 095 39 367 0 0 0

Stavba :
Objekt : BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ

REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5,
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Rozpočet: D141-2
D141 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

1 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS 
m 1,50 80,00 120,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 120,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

2 612403500U00 Vyplň rýh stěn hl 7cm š 15cm m 1,50 90,00 135,00
3 974031144R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm m 1,50 150,00 225,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 360,00
Díl: 97 Prorážení otvorů

4 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 1,50 150,00 225,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů 225,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
5 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0,04 260,00 11,69

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 11,69
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

6 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 4,00 100,00 400,00
7 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 2,00 116,00 232,00
8 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 4,00 120,00 480,00
9 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 2,00 240,00 480,00
10 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00 92,00 276,00
11 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,00 92,00 92,00
12 721194109R00 Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 kus 2,00 92,00 184,00
13 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 8,00 40,00 320,00
14 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 8,00 49,00 392,00
15 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 1,75 28,56 49,98

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 2 905,98
Díl: 722 Vnitřní vodovod
16 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 10,00 92,00 920,00
17 722174310R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16(o20mm) m 12,00 124,00 1 488,00
18 722182021R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 12,00 24,00 288,00
19 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 1,00 156,00 156,00
20 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 5,00 110,00 550,00
21 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 12,00 5,00 60,00
22 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 12,00 20,00 240,00
23 PC Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke 

kolaudaci) kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
24 283771350 Izolace Tubolit DG 22-13 m 12,00 13,00 156,00
25 551100010 Kohout kulový voda   1/2" Sv+Tv kus 4,00 184,00 736,00
26 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 1,20 60,94 73,13

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 6 167,13
Díl: 725 Zařizovací předměty
27 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,00 520,00 520,00
28 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných soubor 1,00 796,00 796,00
29 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 320,00 320,00
30 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00 600,00 600,00
31 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur 

soubor 1,00 1 800,00 1 800,00
32 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 3,00 280,00 840,00
33 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 2,00 720,00 1 440,00
34 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00 360,00 360,00
35 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00 440,00 440,00
36 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2 soubor 5,00 61,00 305,00
37 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 5,00 92,00 460,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ

REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5
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Rozpočet: D141-2
D141 ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : BUŇKA ČTYŘLŮŽKOVÁ

REKONSTRUKCE UBYTOVACÍCH BUNĚK KOLEJÍ VINAŘSKÁ 5

38 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,00 280,00 280,00
39 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné VF kus 1,00 360,00 360,00
40 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 2,00 280,00 560,00
41 725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 kus 1,00 400,00 400,00
42 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1,00 120,00 120,00
43 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 1,00 360,00 360,00
44 64271102 Výlevka závěsná diturvit. plast.mřížka kus 1,00 2 662,00 2 662,00
45 Z 01 Umyvadlo 55CM kus 1,00 373,00 373,00
46 Z 03 Umyvadlová stojánková baterie kus 1,00 380,00 380,00
47 Z 04 Dřezová stojánková baterie kus 2,00 396,00 792,00
48 Z 05 Dvoudřez kuchyňské sestavy - nerez kus 1,00 2 263,00 2 263,00
49 Z 10 Sprchová vanička 1100x750mm keramická kpl 1,00 4 571,00 4 571,00
50 Z 11 sprchová zástěna PD3 110 cm x 2 m -hliník/sklo kus 1,00 5 148,00 5 148,00
51 Z 12 Sprchová baterie vč.příslušenství KPL 1,00 758,00 758,00
52 Z 12 Sprchový sifon KPL 1,00 241,00 241,00
53 Z 15 Sedátko WC kus 1,00 166,00 166,00
54 Z 17 kombi klozet - zadní šikmý odpad, bílý kus 1,00 2 025,00 2 025,00
55 Z 20 Páková nást.baterie VF ks 1,00 860,00 860,00
56 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 0,31 302,20 93,68

Celkem za 725 Zařizovací předměty 30 293,68
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
57 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží t 0,30 203,00 61,27
58 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,30 232,00 70,02
59 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,73 13,00 74,55
60 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,30 106,00 31,99
61 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí - Brno t 0,30 465,00 140,35

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 378,18



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO 
Objekt Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí A3 SKP 

Měrná jednotka
Stavba Brno, Vinařská, blok A3 Počet jednotek 0
Část ELEKTROINSTALACE Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 2 0079 301-4
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem
Z PSV celkem
R M práce celkem 36 972

M materiál celkem 17 004
N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 53 976

HZS
ZRN+HZS 53 976

53 976
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk ILLEK
Ing. Zdeněk ILLEK

ZRN+ost.náklady+HZS

53 976 Kč
11 335 Kč

0 Kč
0 Kč

65 311 Kč



cena bez DPH
cena včetně 

DPH

 materiál bez 
DPH montáž bez DPH

Elektroinstalace - buňka 2 lůžka
     1 buňka           436,00 Kč           948,00 Kč 
     37 buněk      16 132,00 Kč      35 076,00 Kč 

Elektroinstalace - buňka 4 lůžka
     1 buňka           436,00 Kč           948,00 Kč 
    2 buňky           872,00 Kč        1 896,00 Kč 

36 972 Kč        44 736 Kč        
17 004 Kč        20 575 Kč        

53 976 Kč        65 311 Kč        

Koleje Vinařská

MATERIÁL A MONTÁŽ

MONTÁŽ CELKEM
MATERIÁL CELKEM

DODÁVKA CELKEM



p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

1 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 2 38 Kč                        76 Kč                                          

Celkem za :                                  76 Kč 

13 KABEL CYKY 2A X 1.5 m 10 10 Kč                        100 Kč                                        

Celkem za :                                100 Kč 

20 Vypínač č. 01 (komplet) IP44 1 K 1 130 Kč                      130 Kč                                        

21 Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá ks 1 110 Kč                      110 Kč                                        

Celkem za :                                240 Kč 

Celkem za :                        416 Kč 

31 Napojení ovládání centrální VZT jednotky hod 3 220 Kč                      660 Kč                                        

Celkem za :                                660 Kč 

39 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 2 34 Kč                        68 Kč                                          

49 210810042 Položení kabelu pevně m 10 22 Kč                        220 Kč                                        

Celkem za :                                288 Kč 

Celkem za :                        948 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

66 prořez vodičů 20% z ceny kabelů % 20 1 Kč                          20 Kč                                          

Celkem za :                                  20 Kč 

Celkem za :                          20 Kč 

1 384 Kč              

14391 Položkový rozpočet: Rozpočet celkový

Název nabídky: Elektroinstalace - 2 lůžka

Materiál

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Materiál

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Pomocný materiál,prořez

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinové zúčtovací sazby

Montáže

Montáže

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Pomocný materiál,prořez

Cenová kalkulace celkem bez DPH:



p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

67 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 2 38 Kč                        76 Kč                                          

Celkem za :                                  76 Kč 

79 KABEL CYKY 2A X 1.5 m 10 10 Kč                        100 Kč                                        

Celkem za :                                100 Kč 

86 Vypínač č. 01 (komplet) IP44 1 K 1 130 Kč                      130 Kč                                        

87 Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá ks 1 110 Kč                      110 Kč                                        

Celkem za :                                240 Kč 

Celkem za :                        416 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

96 Napojení ovládání centrální VZT jednotky hod 3 220 Kč                      660 Kč                                        

Celkem za :                                660 Kč 

103 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 2 34 Kč                        68 Kč                                          

114 210810042 Položení kabelu pevně m 10 22 Kč                        220 Kč                                        

Celkem za :                                288 Kč 

Celkem za :                        948 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

131 prořez vodičů 20% z ceny kabelů % 20 1 Kč                          20 Kč                                          

Celkem za :                                  20 Kč 

Celkem za :                          20 Kč 

1 384 Kč              

14391 Položkový rozpočet: Rozpočet celkový

Název nabídky: Elektroinstalace - 4 lůžka

Materiál

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Materiál

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Pomocný materiál,prořez

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinové zúčtovací sazby

Montáže

0

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Pomocný materiál,prořez

Cenová kalkulace celkem bez DPH:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 JKSO 
Objekt Rekonstrukce ubytovacích buněk kolejí A3 SKP 

Měrná jednotka
Stavba Brno, Vinařská, blok A3 Počet jednotek 0
Část ELEKTROINSTALACE Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 2 0079 301-4
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem
Z PSV celkem
R M práce celkem 21 415

M materiál celkem 14 194
N M dodávky celkem 4 743
ZRN celkem 40 352

HZS
ZRN+HZS 40 352

40 352
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Zdeněk ILLEK
Ing. Zdeněk ILLEK

ZRN+ost.náklady+HZS

40 352 Kč
8 474 Kč

0 Kč
0 Kč

48 826 Kč



cena bez DPH
cena včetně 

DPH

 materiál bez 
DPH 

montáž bez 
DPH

Elektroinstalace - buňka 4 lůžka
     1 buňka    14 194,00 Kč     21 415,00 Kč 

14 194 Kč     17 175 Kč   
21 415 Kč     25 912 Kč   

počet ks cena za ks

Rozvaděč RS2 1            4 743 Kč         4 743 Kč       5 739 Kč 

4 743 Kč       5 739 Kč     

Koleje Vinařská

MATERIÁL A MONTÁŽ

MONTÁŽ CELKEM
MATERIÁL CELKEM

DODÁVKA

DODÁVKA CELKEM



p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

67 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 4 38 Kč                  152 Kč                      

68 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 2 38 Kč                  76 Kč                         

69 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 5 38 Kč                  190 Kč                      

70 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 3 38 Kč                  114 Kč                      

71 KO KRABICE KU 68 - 1902 KS 3 38 Kč                  114 Kč                      

Celkem za :                 646 Kč 

72 KO LISTA LHD 20 X 20 2m ks 20 46 Kč                  920 Kč                      

Celkem za :                 920 Kč 

73 svítidlo interové bytové dvouzdrojové ks 1 730 Kč               730 Kč                      

74 Svítidlo interové bytové dvouzdrojové IP 44 ks 1 1 030 Kč            1 030 Kč                   

75 svítidlo koupelnové nad zrcadlo ks 1 1 190 Kč            1 190 Kč                   

76 svítidlo průmyslové 2x26W/IP 54 ks 2 830 Kč               1 660 Kč                   

77 svítidlo žárovkové nástěnné interierové ks 2 530 Kč               1 060 Kč                   

78 Zářivkové kuchyňské svítidlo, 18W ks 1 710 Kč               710 Kč                      

Celkem za :              6 380 Kč 

79 KABEL CYKY 2A X 1.5 m 10 10 Kč                  100 Kč                      

80 KABEL CYKY 3A X 1.5 m 20 12 Kč                  240 Kč                      

81 KABEL CYKY 3C x 1.5 m 65 14 Kč                  910 Kč                      

82 KABEL CYKY 3C x 2.5 m 100 17 Kč                  1 700 Kč                   

83 VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY) m 25 8 Kč                    200 Kč                      

Celkem za :              3 150 Kč 

84 Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá ks 2 110 Kč               220 Kč                      

85 Tlačítko s orientační dounavkou barva - bílá ks 1 138 Kč               138 Kč                      

86 Vypínač č. 01 (komplet) IP44 1 K 4 130 Kč               520 Kč                      

87 Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá ks 2 110 Kč               220 Kč                      

Celkem za :              1 098 Kč 

88 Zásuvka dvojnásobná, 230V (komplet) barva -bílá ks 4 115 Kč               460 Kč                      

89 Přístrojový dvojrámeček ks 1 15 Kč                  15 Kč                         

90 Zásuvka jednonásobná, 230V (komplet) barva - bílá ks 5 105 Kč               525 Kč                      

91 Zásuvka jednonásobná, 230V, barva bílá IP54 ks 3 120 Kč               360 Kč                      

Celkem za :              1 360 Kč 

Celkem za     13 554 Kč 

Instalační žlaby

14391 Položkový rozpočet: Rozpočet celkový

Název nabídky: Elektroinstalace - 4 lůžka

Materiál

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

Instalační žlaby

Zásuvky (CPV 312 241 00-3)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Svítidla (CPV 315 000 00-1)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Vypínače (CPV 312 120 00-5)

Zásuvky (CPV 312 241 00-3)

Materiál



p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

92 210810053 Demontáž pevně uloženého kabelu do 4x6mm m 80 13 Kč                  1 040 Kč                   

93 210201039 Demontáž stávající elektroinstalace hod 8 180 Kč               1 440 Kč                   

94 210010023 Demontáž stávajícího rozvaděče ks 1 110 Kč               110 Kč                      

Celkem za :              2 590 Kč 

95 Koordinace s profesemi hod 3 180 Kč               540 Kč                      

96 Napojení ovládání centrální VZT jednotky hod 3 220 Kč               660 Kč                      

97 Pomocné práce,kompletace hod 4 180 Kč               720 Kč                      

98 Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování hod 1 220 Kč               220 Kč                      

99 Převzetí pracoviště hod 2 180 Kč               360 Kč                      

100 Řezání drážek hod 8 180 Kč               1 440 Kč                   

101 Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy hod 4 300 Kč               1 200 Kč                   

Celkem za :              5 140 Kč 

102 215012240 Montáž plastové instalační lišty m 40 30 Kč                  1 200 Kč                   

103 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 3 34 Kč                  102 Kč                      

104 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 3 34 Kč                  102 Kč                      

105 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 4 34 Kč                  136 Kč                      

106 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 2 34 Kč                  68 Kč                         

107 210010331 Montáž přístrojové krabice bez zapojení ks 5 34 Kč                  170 Kč                      

108 210201039 
Montáž svítidla - zářivkové přisazené s nouzovým 
modulem

ks 1 180 Kč               180 Kč                      

109 210203002 Montáž svítidla interierového ks 1 180 Kč               180 Kč                      

110 210203002 Montáž svítidla interierového ks 1 160 Kč               160 Kč                      

111 210203002 Montáž svítidla interierového ks 2 160 Kč               320 Kč                      

112 210203002 Montáž svítidla interierového ks 1 160 Kč               160 Kč                      

113 210203002 Montáž svítidla interierového ks 2 160 Kč               320 Kč                      

114 210810042 Položení kabelu pevně m 30 22 Kč                  660 Kč                      

115 210800117 Položení kabelu pod omítku m 65 22 Kč                  1 430 Kč                   

116 210800117 Položení kabelu pod omítku m 100 30 Kč                  3 000 Kč                   

117 210800117 Položení kabelu pod omítku m 25 30 Kč                  750 Kč                      

118 210100002 Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 40 12 Kč                  480 Kč                      

119 210110001 
Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - 
řazení 1

ks 4 32 Kč                  128 Kč                      

120 Zapojení vypínače zapuštěného ks 3 32 Kč                  96 Kč                         

121 Zapojení vypínače zapuštěného ks 2 32 Kč                  64 Kč                         

122 210111012 Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ks 4 32 Kč                  128 Kč                      

123 210111012 Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ks 5 32 Kč                  160 Kč                      

124 210111012 Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z ks 3 32 Kč                  96 Kč                         

Celkem za :           10 090 Kč Montáže

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Demontáže

Demontáže

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinové zúčtovací sazby

Montáže



125 97303-1616 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm ks 5 35 Kč                  175 Kč                      

126 97303-1616 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm ks 4 35 Kč                  140 Kč                      

127 97303-1616 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm ks 2 35 Kč                  70 Kč                         

128 97303-1616 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm ks 3 35 Kč                  105 Kč                      

129 97303-1616 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm ks 3 35 Kč                  105 Kč                      

130 97408-2212 Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm m 100 30 Kč                  3 000 Kč                   

Celkem za :              3 595 Kč 

Celkem za     21 415 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

131 prořez vodičů 20% z ceny kabelů % 20 32 Kč                  640 Kč                      

Celkem za :                 640 Kč 

Celkem za           640 Kč 

35 609 Kč    

Stavební práce

Stavební práce

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Pomocný materiál,prořez

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Vodiče (CPV 313 000 00-9)

Pomocný materiál,prořez

Cenová kalkulace celkem bez DPH:



p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

145 Nástěnná rozv. 18 mod., plastová ks 1 540 Kč                      540 Kč                      

Celkem za :                540 Kč 

146 S 201 M-B 10 Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=10A ks 2 99 Kč                         198 Kč                      

147 S 201 M-B 16 Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=16A ks 6 110 Kč                      660 Kč                      

148 S 201 M-B 25 Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.B,1pól,In=25A ks 1 130 Kč                      130 Kč                      

149 Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 20A/B, 0,03A ks 1 1 140 Kč                   1 140 Kč                   

150 ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 ks 15 10 Kč                         150 Kč                      

151 ŘADOVÁ SVORKA RSA 4 ks 5 15 Kč                         75 Kč                        

Celkem za :             2 353 Kč 

Celkem za :       2 893 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

152 Montáž jističe 1-pól. ks 6 40 Kč                         240 Kč                      

153 Montáž jističe 1-pól. ks 2 40 Kč                         80 Kč                        

154 Montáž jističe 1-pól. ks 1 40 Kč                         40 Kč                        

155 Kompletace rozvaděče (hod) hod 4 280 Kč                      1 120 Kč                   

156 Montáž chrániče ks 1 70 Kč                         70 Kč                        

Celkem za :             1 550 Kč 

Celkem za :       1 550 Kč 

p.č. číslo položky název položky mj. množství cena za m.j. cena celkem

157 Pomocný materiál ...% z ceny přístrojové náplně % 10 30 Kč                         300 Kč                      

Celkem za :                300 Kč 

Celkem za :           300 Kč 

4 743 Kč   

14391 Položkový rozpočet: Rozpočet celkový

Název nabídky: RS2

Materiál

Montáž přístrojů

Komponenty TEHALIT

Komponenty TEHALIT

Přístrojová náplň

Přístrojová náplň

Materiál

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Montáž přístrojů

Pomocný materiál,prořez

Cenová kalkulace celkem bez DPH:

Montáž (CPV 453 100 00-3)

Pomocný materiál,prořez

Přístrojová náplň

Přístrojová náplň
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Stavba:   Brno,Vinařská
Objekt:   Brno,Vinařská 5 - vícepráce

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Datum:   29.8.2016

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   82 218,81 3,859

3 Svislé a kompletní konstrukce   6 103,98 0,842

53 340239232
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z 
příčkovek Ytong tl 75 mm   m2 4,160 358,00 1 489,28 0,213

54 317231191 Příplatek k  cihelnýcm příčkovekám za kotvení   m 5,200 79,90 415,48 0,009

18 346244358
Obezdívka koupelnových van tl 100 mm z pórobetonových 
příčkovek hladkých Ytong   m2 6,435 620,00 3 989,70 0,591

51 346272112
Přizdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných 
příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3   m2 0,540 388,00 209,52 0,029

4 Vodorovné konstrukce   2 842,00 0,373

10 411388621
Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 
0,25 m2 ve stropech   kus 7,000 406,00 2 842,00 0,373

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   67 916,74 2,644

11 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 
na stropech   kus 7,000 310,00 2 170,00 0,291

19 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 
na stěnách   kus 39,000 273,00 10 647,00 1,619

52 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 
na stěnách   kus 2,000 273,00 546,00 0,083

55 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 
na stěnách   kus 2,000 972,00 1 944,00 0,315

48 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů   m 140,400 88,60 12 439,44 0,211
49 622525101 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách   kus 8,000 31,90 255,20 0,004
50 622525102 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách   kus 9,000 71,80 646,20 0,011

1 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami  
ve  vzdálenosti přes 15 do 20 cm   m 123,100 319,00 39 268,90 0,111

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   1 498,00 0,000

17 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 
tl do 150 mm   kus 7,000 214,00 1 498,00 0,000

997 Přesun sutě   940,69 0,000

12 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně   t 0,852 351,00 299,05 0,000

13 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 0,852 233,00 198,52 0,000

14 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km   t 3,292 14,00 46,09 0,000

15 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)   t 0,852 466,00 397,03 0,000

998 Přesun hmot   2 917,40 0,000
20 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m   t 3,859 756,00 2 917,40 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   323 392,78 2,761

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   10 766,88 0,038
4 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100   kus 7,000 142,00 994,00 0,004
2 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100   m 10,500 82,80 869,40 0,000
3 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100   kus 7,000 390,00 2 730,00 0,014
7 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110   kus 7,000 258,00 1 806,00 0,007
5 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100   m 10,500 361,00 3 790,50 0,013
6 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 6,000 65,30 391,80 0,000

8 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 24 m   % 105,817 1,75 185,18 0,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž   8 912,00 0,022
65 743311100 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 20 mm   m 88,000 30,00 2 640,00 0,000

66 345718040
lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení 5820/20 bez 
otvorů   m 88,000 23,00 2 024,00 0,020
EAN 8595057605657   

67 743411111
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-
1902, KO125   kus 20,000 34,00 680,00 0,000

68 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68   kus 20,000 38,00 760,00 0,001
EAN 8595057600195   

31 743411311
Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, 
KO97   kus 39,000 34,00 1 326,00 0,000

76 345715120 krabice přístrojová instalační KP 67x67   kus 39,000 38,00 1 482,00 0,001
EAN 8595057600072   

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných   40 728,00 0,108

71 744241110
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 
pevně   m 168,000 22,00 3 696,00 0,000

72 341095150 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2   m 48,000 14,00 672,00 0,004
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0   

73 341095170 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2   m 120,000 17,00 2 040,00 0,013
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0   

33 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn   m 780,000 30,00 23 400,00 0,000
34 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2   m 780,000 14,00 10 920,00 0,091

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0   

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů   15 537,50 0,030

74 747111111
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí obyčejné 
nebo vlhké   kus 4,000 32,00 128,00 0,000

75 345363320
spínač stiskací, nástěnný, 35303-10 16 A, 400 V AC, IP30 (N 
a PE)   kus 4,000 110,00 440,00 0,001

29 747111113
Montáž vypínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí obyčejné 
nebo vlhké   kus 39,000 69,50 2 710,50 0,000

77 345363420
spínač stiskací, nástěnný, 35303-71 16 A, 400 V AC, IP44 (N 
a PE)   kus 39,000 110,00 4 290,00 0,019

78 747161340
Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE se 
zapojením vodičů   kus 16,000 32,00 512,00 0,000

79 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná jednonásobná   kus 8,000 120,00 960,00 0,002
80 358110750 zásuvka nepropustná nástěnná dvojnásobná   kus 8,000 115,00 920,00 0,008

37 747165110
Zapojení ventilátoru vícepólový typ ZM 4 P0 4 pólová se 
zapojením vodičů   kus 78,000 71,50 5 577,00 0,000

748
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a 
svítidla   4 840,00 0,010

69 748121111 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj   kus 4,000 180,00 720,00 0,000
70 348121100 svítidlo zářivkové nástěnné BÍGL-S, 1x11W, IP43   kus 4,000 1 030,00 4 120,00 0,010

Těleso i kryt jsou vyrobeny z plastového materiálu PC ( 
polykarbonát).EAN 8592040015455, indukční předřadník.EAN 
8592040015455, indukční předřadník.   
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

751 Vzduchotechnika   124 456,80 0,034
38 751111131 Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm   kus 78,000 98,60 7 690,80 0,000
40 429141020 ventilátor axiální do potrubí, 230 v   kus 39,000 1 060,00 41 340,00 0,016

pro zvýšení tlaku obsahuje skříň rozváděcí kolo s optimalizovaným 
tvarem lopatek   

41 429141010 ventilátor axiální do potrubí, 12 v   kus 39,000 1 934,00 75 426,00 0,018
vsouvá se do stěny nebo potrubí, případně se pomocí manžety PIE 
100/120 chytí na stěnu či strop.   

766 Konstrukce truhlářské   26 995,60 1,725

61 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m 
požárních do ocelové zárubně   kus 3,000 646,00 1 938,00 0,000

62 611651920 dveře vnitřní protipožární foliované alfa 12 1křídlé 80x197 cm   kus 3,000 4 900,00 14 700,00 0,075
63 766660721 Montáž dveřního kování - klapačky dveřního křídla   kus 3,000 126,00 378,00 0,000
64 605120010 dodávka kliky a štítku   ks 3,000 390,00 1 170,00 1,650
59 766663916 Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seříznutí křídla   kus 83,000 58,70 4 872,10 0,000

60 766663920 Oprava dveřních křídel dřevěných - přihoblováním po obvodu   m 62,500 63,00 3 937,50 0,000

771 Podlahy z dlaždic   12 298,98 0,349
42 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 42,500 30,20 1 283,50 0,013

43 771990113
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
40 Mpa   m2 42,500 238,00 10 115,00 0,337

44 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 24 m   % 113,985 7,90 900,48 0,000

781 Dokončovací práce - obklady   78 857,02 0,444

22 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 
22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 6,435 330,00 2 123,55 0,019

23 597610000
obkládačky keramické RAKO - koupelny ALLEGRO (bílé i 
barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.   m2 7,079 177,00 1 252,98 0,084

24 781419191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu 
do 10 m2   m2 6,435 22,60 145,43 0,000

25 781419192
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
omezený prostor   m2 6,435 128,00 823,68 0,000

26 781493610
Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením 
na magnet   kus 39,000 63,10 2 460,90 0,000

46 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - montáž   m 519,030 88,00 45 674,64 0,161
47 781494211 Plastové profily lepené flexibilním lepidlem - dodávka   m 519,030 11,40 5 916,94 0,161
21 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů   m2 6,435 27,60 177,61 0,002
27 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem   m 97,500 29,00 2 827,50 0,003
58 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem   m 491,000 29,00 14 239,00 0,015

28 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 24 m   % 756,422 4,25 3 214,79 0,000

M Práce a dodávky M   34 819,20 0,012

21-M Elektromontáže   34 819,20 0,012
35 210150171 Montáž relé pomocných ventilátorových   kus 78,000 90,00 7 020,00 0,000
39 358352020 relé doběhové   kus 78,000 356,40 27 799,20 0,012

HZS Hodinové zúčtovací sazby   9 040,00 0,000
56 HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný - prahy   hod 20,000 226,00 4 520,00 0,000
57 HZS2331 Hodinová zúčtovací sazba podlahář - lišty   hod 20,000 226,00 4 520,00 0,000
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

Celkem   449 470,79 6,631
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