
Aspe

Objekt Popis Cena dle SoD

294 721,58

14 605 158,11

281 446,28

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 14.12.2022 Datum: 14.12.2022

Celková cena zakázky zadavatelů 1 a 2 dle dodatku [Kč bez DPH]: 22 379 442,70 Kč

Cena dle dodatku č. 1 zadavatele č. 1 [včetně DPH]: 16 248 885,91 Kč

DPH 21 %: 2 820 054,58 Kč

Změna závazku celkem [%]: 7,26%

Změna závazku + [%]: 0,00%

Změna závazku - [%]: -7,26%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 13 428 831,33 Kč

Dodatek č. 1 zadavatele č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: -1 752 494,64 Kč

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 1 (ŘSZK) [Kč bez DPH]: 15 181 325,97 Kč

Cena dle smlouvy o dílo zadavatele č. 2 (obec) [Kč bez DPH]: 8 950 611,37 Kč

Cena zakázky celkem [Kč bez DPH]: 24 131 937,34 Kč

Cena dle 

dodatku č. 1

Z toho ZBV

1.01 Neprovedené práce -1 752 494,64

SO 000.1

SO 103.1

DIO - dopravně inženýrská opatření - ŘSZK 281 446,28

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady - ŘSZK 294 721,58

SO 101

Silnice II/495 12 852 663,47

Soupis objektů

Stavba: II/495: Slavičín - Hrádek na Vlárské Dráze

3.1.2


