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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO  
č. smlouvy objednatele: SML/0301/22 

č. smlouvy dodavatele: S23-035-0030 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE II/495: SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE 

(STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ 
uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen „ZZVZ“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     SWIETELSKY stavební s. r. o. 

Odštěpný závod:    SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod  

Dopravní stavby MORAVA 

Adresa:     Jahodová 60, 620 00 Brno 

Korespondenční adresa:   Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032  

IČ:      48035599 

DIČ:      CZ48035599 

Zastoupený:     xxxxxxxxxx 

K jednání o smluvních věcech oprávněn: xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxx 

Hlavní stavbyvedoucí:   xxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxx 

 

 

mailto:dockal@rszk.cz
mailto:office-valmez@swietelsky.cz
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Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 17. 6. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0301/22, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/495: SLAVIČÍN, 

HRÁDEK NA VLÁRSKÉ DRÁZE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to 

v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/495: SLAVIČÍN, HRÁDEK NA VLÁRSKÉ 

DRÁZE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 

více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 181 325,97 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 752 494,64 Kč bez DPH na cenu díla 

v hodnotě 13 428 831,33 Kč bez DPH.  

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

SO 101 Silnice II/495 

1.01 Po odfrézování stávajících živičných vrstev bylo na kontrolní prohlídce zjištěno, že 

není nutno provádět novou asfaltovou vrstvu ACP 16+ (vyrovnávka v tloušťce 40 až 80 mm) 

v takovém objemu, jako bylo předpokládáno v projektu. Z toho důvodu nebude realizována 

podkladní vrstva ACP 16+ na ploše 3 666 m2. 

 

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     13 428 831,33 Kč 

DPH 21 %         2 820 054,58 Kč 

Cena celkem vč. DPH      16 248 885,91 Kč 

(slovy šestnáctmilionůdvěstěčtyřicetosmtisícosmsetosmdesátpět korun  

českých, 91/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis objektů a změna soupisu 

množství méněprací č. 1.01  

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své 

uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.  

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

    

14. 12. 2022  14. 12. 2022  

 

 

 

…………………………………………   ………………………………………… 

za objednatele:      za zhotovitele: 

        

 


