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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1.  

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

 

k evidenční číslo smlouvy objednatele: 1176/22/06/PO 

 

Smluvní strany: 

 

Fakultní nemocnice Plzeň 

sídlo: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň  

IČO: 00669806, DIČ: CZ00669806 

zastoupená: MUDr. Václavem Šimánkem, Ph.D., ředitelem 

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 33739311/0710 
 

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“) 
 

Kontaktní osobou Objednatele je pro účely této smlouvy určen XXX  

 

a 

 

jméno: VIDA GROUP s.r.o. 

sídlo: U školky 326/19 , 326 00 Plzeň - Koterov 

IČO: , DIČ: 291 58 206  , CZ291 58 206 

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 27601 

zastoupená: Lucie Fikerlová 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2762984359/0800 
 

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“) 
 

Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen XXX 

 

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li 
odkazováno na některou z nich 
 

Uzavírají ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2022 (dále také jen „Smlouva“) tento dodatek č. 1. 

 

I. 

Smluvní strany prohlašují, že z důvodu počátečního nesprávného geodetického zaměření stavby, provedení 
nového zaměření a s tím spojené zvýšené kubatury odvezeného zemního materiálu došlo k prokazatelným 
vícepracím, se mění a doplňuje ujednání Smlouvy, tak jak následuje. 

 

II. 

1. Čl. II. odst. 2 ve znění:  
 „Celková cena za Dílo činí: 3 891 470,60 Kč bez DPH.“ 
 
 se nahrazuje tímto zněním: 
 „Celková cena za Dílo činí: 4 015 700,60 Kč bez DPH 
   

2. S ohledem na nutnost víceprací u položky č. 6 v příloze č. 1 Smlouvy se do Smlouvy přidává nová 
Příloha č. 3 – Změnový list, která je u tohoto dodatku vedená jako příloha č. 1. 

III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. Nebude-li Dodatek podepsán oběma Smluvními stranami téhož dne, se stává platným a účinným 
dnem podpisu pozdějšího. 

 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je 

sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních 
stran a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují 
oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne: 14. 12. 2022  Dne: 01.12.2022 

   

razítko a podpis Objednatele 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň 

 razítko a podpis Zhotovitele 

Lucie Fikerlová 

jednatelka 



jednotka cena

č. 

pol.
název jedn. množství

jednotková 

cena bez 

DPH

cena bez 

DPH
124 230,00

6

Zemní práce - odkopávky včetně příplatku za lepivost, odvoz na 

mezideponii, nevyužitelné zeminy na vhodnou skládku do 

vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně skládkovného

m3 3 375,00 410,00 1 383 750,00 303,00 124 230,00

SOUČET

cena 124 230,00

DPH 26 088,30

cena s DPH 150 318,30

FN LOCHOTÍN, ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ U OBJEKTU ORAK

SO 101 PARKOVIŠTĚ - ZL č. 1 - kubatura Vícepráce
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