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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ č. 2021/01294/OOŽP NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU NA PROJEKTU „OBNOVA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z LOBKOVIC“

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:
Studio Perspektiv, s.r.o.
Sídlo: Belgická 130/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 222656 
IČO: 02696622, DIČ: CZ02696622
Zastoupený: Ing.arch. Martin Stára, jednatel, Ing.arch. Ján Antal, jednatel


Objednatel
městská část Praha 3
Sídlo: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 00 Praha 3
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
IČO: 00063517
Zastoupená: Mgr. Michal Vronský, starosta


II. ZMĚNA ZNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě článku 1 odst. 1.6 (Další klíčové osoby na straně Zhotovitele). Znění smluvené v článku 1 odst. 1.6 Smlouvy se po domluvě smluvních stran tvořící přílohu č. 1 tohoto dodatku nahradí následujícím textem:

Pro účely této Smlouvy jmenuje Zhotovitel následující fyzické osoby, které se musí osobně podílet na plnění předmětu Smlouvy: 

a) Hlavní architekt 
· Jméno: 		Ing.arch. Martin Stára
· Telefon:		
· E-mail:			
b) Hlavní inženýr
a. Jméno: 		Ing.arch. Martin Stára
b. Telefon:		
c. E-mail:			
c) Projektant sadových úprav
· Jméno: 		Ing. Barbora Kuciaková
· Telefon:		
· E-mail:			

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.

III. ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo tak, že Zhotovitel pro Objednatele vytvoří dokumentaci veřejných toalet. Konkrétně Zhotovitel vytvoří:

·  dodatečný návrh přístřešku a zázemí (objekt veřejných toalet)
 (u stávajícího zázemí bude pouze změna v napojení na vodu a kanalizaci)
· dokumentace bude zpracována v rozsahu:
· DUR – dokumentace pro územní řízení
· DSP – dokumentace pro vydání stavebního povolení
· DPS – dokumentace pro provádění stavby

Podrobný popis předmětu obsahu a rozsahu díla je přílohou cenové nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Rozšířením předmětu Smlouvy dojde k navýšení investičních nákladů o částku ve výši 4.000.000 Kč bez DPH dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020.

Dodržení investičních nákladů bude Stranami projednáno na základě výsledků dopracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Případné navýšení investice nad výše stanovenou hodnotu je možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem.

3. Cena za kompletní zhotovení výše uvedeného rozšíření díla je:
a. 111.400 Kč bez DPH za dokumentaci pro územní řízení, 
b. 113.000 Kč bez DPH za dokumentaci pro stavební povolení a 
c. 198.900 Kč bez DPH za dokumentaci pro provádění stavby.
 	Původní cena díla:
Cena bez DPH:	7 000 000,- Kč		
DPH 21 %:		1 470 000,- Kč
Cena s DPH: 		8 470 000,- Kč 		
Nová cena díla:
Cena bez DPH:	7 423 300,- Kč
DPH 21 %:		1 558 893,- Kč
Cena s DPH: 		8 982 193,- Kč


IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.	
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je schválená cenová nabídka ze dne 06.10.2022.
4. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení dodatku ani dotčených ustanovení Smlouvy. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
6. [bookmark: _Hlk53191826]Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. [bookmark: _Hlk53191908]Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
9. [bookmark: _Hlk53192096][bookmark: _GoBack]Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části č. 926 ze dne
5. 12. 2022.




	V Praze, dne ……………………………………….
	V Praze, dne …………………………………………………


	



...............................................................
Studio Perspektiv s.r.o.
Ing. arch. Ján Antal, jednatel
	



...............................................................
městská část Praha 3
Mgr. Michal Vronský, starosta



