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Vyúčtování smluvní pokuty na akci „MŠ Janovského - navýšení kapacit - PD a 
realizace stavební práce“

Vážený pane jednateli,
dle čl. 12 odst. 12.1 SOD č. 2021/OIVZ/026 Vám účtujeme smluvní pokutu za nesplnění termínu 
dokončení díla ve výši 4 000 Kč za každý započatý den prodlení.

Termín předání a převzetí díla dle čl. 3 SOD č. 2021/OIVZ/026 byl stanoven na 5. 7. 2022 
a následně byl prodloužen Dodatkem č. 1 na 19. 7. 2022.
Termín ukončení přejímacího řízení byl: 31.8. 2022 

Doba prodlení činí: 43 dní
Výše smluvní pokuty za dobu prodlení činí: 172 000,- Kč.

Vyúčtování smluvní pokuty bude vystaveno fakturou, která je součástí přílohy tohoto dopisu.
Splatnost smluvní pokuty činí 21 dní ode dne doručení

Přílohy:
1. Zápis o předání staveniště
2. Zápis o odevzdání a předání díla
3. Vystavená faktura smluvní pokuty

S pozdravem

Městská část Praha 7, Úřad městské části Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha7 
IČO: 000 63 754, Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2000870339/0800, www.praha7.cz 

tel.: 220 i44 111, e-mail: podatelna@praha7.cz
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Faktura odběratelská- daňový doklad
Dodavatel IČO: 00063754 DIČ: CZ00063754 Faktura číslo 202210004

Městská část Praha 7

U Průhonu 1338/38 
17000 Praha 7

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Kupní smlouva č.

3508462022

308

Peněžní ústav česká spořitelna, a. s. 
Číslo účtu

Odběratel
IČO: 24232441
OIČ: CZ24232441

ARÉN VT, s.r.o.
Sokolská 1474/23
120 00 Praha 2

Bank. spoj.

Číslo účtu

Dodací a platební podmínky 

Den splatnosti 

Forma úhrady 

Den odeslání faktury

21 dnů od doručení
Převodním příkazem 

11.10.2022

Vyúčtování smluvní pokuty na akci „MŠ Janovského - navýšení kapacit - PD a realizace stavební práce“

Dle čl. 12 odst. 12.1 SOD č. 2021/OIVZ/026 Vám účtujeme smluvní pokutu za nesplnění termínu dokončení díla ve výši 
4 000 Kč za každý započatý den prodlení.
Termín předání a převzetí díla dle čl. 3 SOD č. 2021/OIVZ/026 byl stanoven na 5. 7. 2022 a následně byl prodloužen 
Dodatkem č. 1 na 19. 7. 2022.
Termín ukončení přejímacího řízení byl: 31. 8. 2022 
Doba prodlení činí: 43 dní

Bez daně 172 000,00 0,00 172 000,00
Snížená sazba 0,00 0,00 0,00
Základní sazba 0,00 0,00 0,00

Druhá snížená sazba 0,00 0,00 0,00
Celkem 172 000,00 0,00 172 000,00

Slovy:
Celková částka k úhradě:

Jednostosedmdesátdvatisíce Kč 00 hal

172 000,00

Počet příloh: Razítko a po


