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Č. j. KRPH-50356-12-3/ČJ-2021-0500NE-VZ

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo čj. KRPH-50356-12/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva")
uzavřené dne 9. záři 2021, jejímž předmětem je vypracováni projektové dokumentace na akci

,,OOP Žacléř, J. A. Komenského Cp. 71 zpracováni podkladů pro podáni PŽ OPŽP"

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

l.
SMLUVNÍSTRANY

1 Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Datová schránka:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
urnai6d
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

Email:
Zástupce pro věci
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové

252 97 066
CZ25297066

Datová schránka: jzdqwrz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300
Kontaktní osoba:
Telefon:
Email:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
(dále jen ,,zhotovitel")

Vzhledem k tomu, že byla dne 14. listopadu 2022 vyhlášena výzva č. NPO 2/2022 k podáváni
žádostí o podporu, jejímž předmětem je sníženi energetické náročnosti budov organizačních
složek státu, kterou došlo k úpravě podmínek poskytování podpory v oblasti způsobilosti výdajů,
které mají vliv na sníženi konečné spotřeby energie a dosaženi úspory primárni energie
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z neobnovitelných zdrojů min. ve výši 30%, je potřeba nedokončené dílo upravit v souladu s
podmínkami obsaženými v předmětné výzvě. V souvislosti s výše uvedeným a v souladu s § 222
odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na
změně závazku ze smlouvy, tj. terminu zhotoveni a předání dokončeného díla do 15. února
2023.

1. Ostatní ustanoveni této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

3. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

V Hradci Králové 14. listopadu 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

plk. Mgr. Baudyš
námě ajského ředitelství
pro ekonomiku


