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Níže uvedeného dne, mésíce a roku uzavřely Smluvní strany 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 

00064581

CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidaná hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

PPF banka a.s.

20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy 

dále jen jako „Objednatel"

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu: 
zastoupené:

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené pfíkazníkem 7 PS:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930

Nábřežní 90/4,150 00 Praha 5 - Smíchov

47116901

CZ47116901

Ing. Šárkou Balsánkovou, místopředsedkyní představenstva; Ing. Jiřím 
Frýbou, Členem představenstva

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

zastoupená:

dále jen jako „Příkazník"

na straně jedné

a
NOWASTAV akciová společnost

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 393 

Malešická 2679/49,130 00 Praha 3se sídlem:

Brandýská 763, 250 90 Jirnykorespondenční' adresa:

IČO: 00565679

CZ00565679

FÚ pro Středočeský kraj, územní pracoviště Praha východ dle ustanovení § 
94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších 
předpisů

Komerční banka

DIC:

bankovní spojení:

2011908021/0100číslo účtu:
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zastoupená: Danielem Grosmanem, předsedou představenstva 

dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

tento
DODATEK Č. 2 SMLOUVY (J DÍLO 

k provedení stavby Č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, 

úprava propustku na Šachetském potoce;

ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb.r občanského zákoníku 

dále jen jako „Dodatek č. 2"

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o následující práce dle změnového listu
č.l.

2. Předmětem Dodatku č. 2 se v souladu s článkem 4. Změny díla ruší v čl. III. Předmět smlouvy v odst.
3. DÍLO, bod 32 a nahrazuje se jeho novým zněním, a to takto:

Dílem je dodávka stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, úprava 
propustku na Šachetském potoce, jejímž předmětem je zvýšení kapacity propustku tak, aby 
nedocházelo při vyšších průtocích k vybřežovánf toku mimo koryto. Propustek se nachází v městské 
části Radotín těsně nad soutokem Šachetského a Radotínského potoka pod zpevněnou asfaltovou 
komunikací resp. křižovatkou ulic K Cementárně a V Sudech a vjezdem do areálu Technických služeb 
Praha - Radotín a do areálu Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy.

V prostoru zkapacitňováného propustku byly objeveny inženýrské sítě, jejichž poloha či hloubka 
uložení neodpovídala podkladům jejich správců. Kolizní plynovod musí být ve spolupráci s PPD 
přeložen, což vede ke zvýšení rozsahu výkopových prací. Ve výkopu byla zastižena obetonovaná 
šachta, která musí být vybourána. Kvůli kabelovým chráničkám musí být část propustku provedena 
jako monolitická s upraveným profilem. Počet rámů je navyšován dle skutečné délky prefabrikované 
části propustku."

„3.2

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla se navyšuje cena Díla. Tímto Dodatkem č. 2 se tak ruší původní 
ustanovení čl. IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena„6.1.
v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č.j. MHMP 
548341/2022 ze dne 29. 3. 2022 a v souladu se schváleným změnovým listem č. 1 jako 
nejvýše přípustná, a to ve výši:

cena
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Cena s DPHDPHZákladní cena

Původní cena dle 
SoD vč. Dod. č. 1

6 655 000,001 155 000,005 500 000,00

Navýšení ceny 
dle Dodatku č.2

589 727,67102 349,43487 378,24

Z toho vícepráce 
dle dodatku č. 2

599 445,92104 036,07495 409,85

Z toho
9 718,251 686,648 031,61méněpráce dle 

dodatku č. 2

Nová cena díla 
dle Dodatku č. 2

7 244 727,671 257 349,435 987 378,24

n

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou
tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselném označení Dodatku č. 2, datech jeho podpisu a plný textu 
Dodatku č. 2.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
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5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, 
případně jejich zástupců, a to posledním z nich.

6. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů, přičemž se smluvní strany dohodly, že 
tento Dodatek t. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Dodatek č. 2 se nepříči dobrým mravům a neodporuje zákonu. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 2 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

8.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

2. Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

3. Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

aniel Gros
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

předseda představenstva 
NOW.ÁSTAV akciová společnost
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a".

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 
úprava propustku na Šachetském potoce

NÁVRH ZMĚNOVÉ UŠTU č. 1 1verze:

Smlouva o dílo: č. objednatele: DIL/21/08/007444/2022 t zhotovitele: 5-07/2022 ze dne 23.8 2022

Oruh iměny XNeodkladná změna Odkladná změna Změna malého rozsahu

Navrhovatel změny: Investor Zhotovitel X Projektant
Název změnového
IHtu: úpravy propustku

Objekt:

V prostoru zkapac/tňovaného propustky byly objeveny inženýrské sfiě, Jejichž poloha či hloubka uloženi neodpovídala podkladům 
jejich správců. Kolizní plynovod musí být ve spolupráci s PPD přeložen, což ale vyvolává prodloužení lhůty realizace a vede ke 
zvýšeni rozsahu výkopových prací. Ve výkopu byla zastižena obetonovaná šachta, která musí být vybourána. Kvůli kabelovým 
chráničkám musí být část propustku provedena jako monolitická s upraveným profilem. Počet rámů je navyšován dle skutečné 
délky prefabrikované části propustku.

Důvod a popis 
uplatňované změny:

Dokumentace / číslo
projektové instrukce 
příloha ZL:

NE

Dopad do vydaných
povolení

NE

Cenová kalkulace/
příloha ZL:

ANO

vlcepráce méněpráce celkový dopad do cenyDopad do smluvní
ceny (bez DPH): 495 409,85 -8 031,61 487 378,24

Vliv změny na harmonogram:Dopad do smluvních
termínů:

ANO
do konečného terminu:

Vyhotovil:

Vyjádření projektanta:

Vyjádření TDS 
věcná a cenová kontrola

Vyjádřeni zástupce 
investora:

HUVTrf MÍSTO MAH* 
MAG15TKAT HlAVNÍMO MÍST*

OdOflf InvsUlílI
V případě nesouhlasného stai
změnového listu I

Polohy:
cenová kalkulace 
fotodokumentace
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