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                                                                                                              NPICR-264/2022/11-6 

 

 

DODATEK č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO č. NPICR-264/2022/11-3 

 
na zhotovení díla - stavby  

 

„Rekonstrukce objektu občanské vybavenosti ve Zlíně "   
 
 
1. Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků) 
se sídlem:     Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1 
IČO:      45768455 
DIČ:      CZ 45768455 
Datová schránka:   8pswgy6 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:     79530011/0710 
Zastoupený:     ředitel Mgr. Ivo Jupa  
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních:   
Telefon:    + 420 
Email:       
 
- ve věcech technických:   
Telefon:    + 420  
E-mail:     
 
Adresa pro doručování:  Národní pedagogický institut České republiky 

Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
RAPOS, spol. s r. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27940 
Sídlo:     Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov   
IČO:     25504487 
DIČ:     CZ25504487 
Datová schránka:   9a2wcqc, RAPOS, spol. s r.o.   
Zastoupená:     Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

Ing. Petr Vlček, jednatel 
Jaroslav Ševčík, jednatel 

Bankovní spojení:   ČS, a.s. Zlín 
Číslo účtu:    1481478359/0800 
Kontaktní osoba:  
- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Vlček, jednatel   
- ve věcech technických:   , vedoucí střediska II 
Telefon:    
E-mail:     
 
Adresa pro doručování:  Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 
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(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29. 8. 2022 pod ev. č. objednatele 
NPICR-264/2022/11-3 (dále také jen „dodatek č. 1 a „smlouva“). 
 
 

Článek 1  
Účel dodatku č. 1 

 
Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava předmětu smlouvy o nezbytné vícepráce a nutné 
méněpráce tak, aby došlo k efektivnímu splnění celkového účelu a předmětu smlouvy, tedy 
rekonstrukce objektu občanské vybavenosti ve Zlíně místní části Příluky ul. Potoky č.p. 267, 
parc. č. st. 5769, okres Zlín.  
 
 

Článek 2 
Předmět dodatku č. 1 

 
2.1 Článek 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: 
 
 
Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. III. 
smlouvy, a to ve výši: 

 
3.489.476,75 Kč  

Cena dle dodatku č. 1 k SoD        188 734,64 Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena dle SoD vč. dodatku č. 1    3 678 211,39 Kč bez DPH 
DPH 21 %          772 424,39 Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKOVÁ CENA  
DLE SoD + D1 VČETNĚ DPH   4.450.635,78 Kč 
 
(slovy: čtyřimiliónyčtyřistapadesáttisícšetsettřicetpětkorun českých a sedmdesátosumhaléřů 
včetně DPH). 

 
 
2.2 Přílohy Smlouvy: 
            č. 1 - Položkový rozpočet k dodatku č. 1 na částku 188 734,64 Kč bez DPH. 
  
            Z toho dle rekapitulace část a) Položkový rozpočet elektroinstalace      – 849,41 Kč 
       Část b) Položkový rozpočet stavební část   +136 205,20 Kč 
       Část c) Položkový rozpočet ZTI                    + 53 378,85 Kč 
            se mění a doplňuje o skutečnosti, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. 
 
 

Článek 3 
Závěrečná ujednání 

 
3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v 

platnosti ve své původní podobě. 
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3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Dva stejnopisy 
obdrží Objednatel, jeden stejnopis obdrží Zhotovitel. 

 
3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v 

registru smluv podle zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

 
Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
 
 
 
V Praze dne 12. 12. 2022                                                    V Holešově dne 12. 12. 2022     
za objednatele      za zhotovitele 
 
 
 
 
_________________________                                             _________________________                
Mgr. Ivo Jupa           Ing. Petr Vlček 
ředitel  NPI ČR                     jednatel 
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ROZPOČET
Pedagogický institut ČR - objekt občanské vybavenosti ve Zlíně - 

 Popis Cena

Z-01: Změnový list č.1 - stavební 136 205,20

SO 01: BUDOVA NPI 136 205,20
01.01: stavební 136 205,20

60: Omítky z hotových směsí 523,20

61: Upravy povrchů vnitřní - 20 808,00

63: Podlahové konstrukce 8 246,04

64: Výplně otvorů 2 931,00

763: Konstrukce montované 4 925,75

766: Konstrukce truhlářské 6 121,14

776: Podlahy povlakové 2 469,75

781: Dokončovací práce - obklady - 32 326,10

784: Dokončovací práce - malby a tapety 157 032,06

96: Bourání konstrukcí - 10 942,85

97: Přesuny suti a vybouraných hmot - 6 054,38

99: Staveništní přesun hmot 357,60

VN: Vedlejší náklady 23 730,00

Z-02: Změnový list č.2 - ZTI, UT 53 378,85

SO 01: BUDOVA NPI 53 378,85
01.02: ZTI - 39 242,51

713: Izolace tepelné - 264,09

720: Zdravotechnická instalace 4 659,92

721: Vnitřní kanalizace - 44 905,81

722: Vnitřní vodovod - 2 198,12

725: Zařizovací předměty - 1 788,34

781: Dokončovací práce - obklady 5 253,94

01.04: UT 92 621,36

732: Ústřední vytápění - strojovny 92 621,36

Z-03: Změnový list č.3 - EL - 849,42

SO 01: BUDOVA NPI - 849,42
01.03: EL - 849,42

M21: Elektromontáže 426,99

M21-D03: Nosný systém, trubkování 591,12

M21-D04: Kabely 200,77

M21-D05: Přístroje a zařízení, koncové prvky referenční ABB Tango, bílá, komplet vč. rámečků a vícerámečků 5 610,62

M21-D06: Svítidla vč. zdrojů a recyklace 515,63

M21-M03: Nosný systém, trubkování 871,26

M21-M04: Kabely 207,38

M21-M05: Přístroje a zařízení, koncové prvky referenční ABB Tango, bílá, komplet vč. rámečků a vícerámečků - 2 599,86

M21-M06: Svítidla vč. zdrojů a recyklace 422,03

M21-M07: Revize, zkoušky, HZS - 7 095,36

Celkem (bez DPH) 188 734,64

DPH 39 634,27

DPH 21 % ze základny: 188 735 39 634,27

Celkem (včetně DPH) 228 368,91
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Pedagogický institut ČR - objekt občanské vybavenosti ve Zlíně - 

 Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Z-01: Změnový list č.1 - stavební 136 205,20
SO 01: BUDOVA NPI 136 205,20
01.01: stavební 136 205,20

60: Omítky z hotových směsí 523,20

1 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 4,800 109,00 523,20
Výkaz výměr: 1.PP –

2*2+0,8 4,800

61: Upravy povrchů vnitřní - 20 808,00

2 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus - 16,000 538,00 - 8 608,00

3 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m - 40,000 305,00 - 12 200,00

63: Podlahové konstrukce 8 246,04

4 632443111R00 Potěr pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 20,430 392,50 8 018,78
Výkaz výměr: m.506 –

2,89 2,890

m.410 –

1,71 1,710

m.410a –

2,02 2,020

m.310 –

1,71 1,710

m.310a –

2,02 2,020

m.208d –

1,44 1,440

m.208b –

1,44 1,440

m.005a –

3,54 3,540

m.112c –

1,56*0,5 0,780

m.108b a 1.08d –

1,44*2 2,880

5 632443112R00 Potěr pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky m2 7,080 32,10 227,27
Výkaz výměr: m.005a –

3,54*2 7,080

64: Výplně otvorů 2 931,00

6 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 3,000 977,00 2 931,00
Výkaz výměr: provizorní osazení stávající zárubně –

3 3,000

ROZPOČET
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

763: Konstrukce montované 4 925,75

7 954312202R00 Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm m 4,750 1 037,00 4 925,75
Výkaz výměr: kryt rozvodů –

3,2 3,200

sklep –

1,55 1,550

766: Konstrukce truhlářské 6 121,14

8 766003R dodávka dveří vč. ocelové zárubně 800x1970 kus 1,000 5 382,00 5 382,00

9 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 2,000 132,00 264,00

10 61187136R Prah dubový délka 70 cm šířka 10 cm tl. 2 cm kus 2,000 127,30 254,60

11 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 129,730 1,70 220,54

776: Podlahy povlakové 2 469,75

12 776981112RT1 přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil,  , šířka profilu 30 mm m 10,800 218,00 2 354,40
Výkaz výměr: 12*0,9 10,800

13 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 23,540 4,90 115,35

781: Dokončovací práce - obklady - 32 326,10

14 781497111R00 Lišta hliníková ukončovacích k obkladům m - 84,000 245,00 - 20 580,00

15 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m - 63,500 184,98 - 11 746,10

784: Dokončovací práce - malby a tapety 157 032,06

16 784151101R00 Penetrace podkladu nátěrem Mistral Primer 1 x m2 1 539,530 29,60 45 570,09

17 784155212R00 Malba Mistral Dekor, bílá, bez penetr. 2 x m2 1 539,530 72,40 111 461,97
Výkaz výměr: odpočet z SOD –

-253 - 253,000

1.NP –

stěny –

258 258,000

stropy –

122,63 122,630

2.NP –

stěny –

261 261,000

stropy –

98,73 98,730

3.NP –

stěny –

250,12 250,120

strop –

80,68 80,680

4.NP –

stěny –

77,37 77,370

strop –

27,36 27,360

5.NP –

stěny –

2/7



Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

107,79 107,790

strop –

37,35 37,350

... –

1.PP –

stěny –

362,5 362,500

strop –

109 109,000

96: Bourání konstrukcí - 10 942,85

18 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 18,070 352,00 6 360,64
Výkaz výměr: m.108a a 108c –

1,44*2 2,880

m.112b –

3,53 3,530

m.208a, 208c –

1,44*2 2,880

m.311 –

3,29 3,290

m.411 –

3,29 3,290

m.506a –

0,76 0,760

m.506b –

1,44 1,440

19 965043321RT1 Bourání podkladů betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,177 5 630,00 996,51
Výkaz výměr: m.005a –

3,54*0,05 0,177

20 974031285R00 Vysekání rýh zeď cihelná  30 x 20 cm m - 40,000 457,50 - 18 300,00

97: Přesuny suti a vybouraných hmot - 6 054,38

21 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t - 2,223 374,50 - 832,51

22 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t - 2,223 236,50 - 525,74

23 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t - 2,223 244,00 - 542,41

24 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t - 2,223 3,42 - 7,60

25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t - 2,223 341,50 - 759,15

26 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t - 2,223 38,10 - 84,70

27 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t - 2,223 1 475,00 - 3 278,93

28 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t - 2,223 10,50 - 23,34

99: Staveništní přesun hmot 357,60

29 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 0,149 2 400,00 357,60

VN: Vedlejší náklady 23 730,00

30 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,000 23 730,00 23 730,00
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

Z-02: Změnový list č.2 - ZTI, UT 53 378,85
SO 01: BUDOVA NPI 53 378,85
01.02: ZTI - 39 242,51

713: Izolace tepelné - 264,09

31 TUBST-10-28 TUBEX STANDARD   tl.10-28 bm - 6,000 40,82 - 244,92

32 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % - 2,450 7,82 - 19,17

720: Zdravotechnická instalace 4 659,92

33 720-01 Demontáž umyvadla s baterií zpětná montáž umyvadla a baterie kus 2,000 1 950,00 3 900,00

34 720-02 Propojení stávajícího potrubí s novým  kus 3,000 195,00 585,00

35 720-03 Přesun hmot % 44,850 3,90 174,92

721: Vnitřní kanalizace - 44 905,81

36 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m - 17,000 146,90 - 2 497,30

37 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m - 3,000 208,00 - 624,00

38 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m - 17,000 642,85 - 10 928,45

39 551622400 HL64.1 vtok střešní DN75/110 vodor. odtok, ohřev kus - 3,000 7 562,10 - 22 686,30

40 55162353 HL175 koš záchytný z nerez oceli pro HL62, 63, 64, kus - 3,000 5 037,50 - 15 112,50

41 55162537.A HL810 hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus - 10,000 1 017,90 - 10 179,00

42 721-001 Kontrola stávajících stoupaček S 14 a S 16 kamerou se záznamem vč. účasti zhotovitele kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

43 721-002 Střešní vtok HL 62H DN 110 kus 3,000 3 953,60 11 860,80

44 M21-M024 Zednické výpomoci (průrazy, vrtání, niky, kapsy, sekání, řezání drážek ...) hod 30,000 480,00 14 400,00
Výkaz výměr: 1 člověk 3 dny –

3*10 30,000

45 721-003 drobný spotřební materiál živičná izolace, tepelná izolace, rychle tuhnoucí beton kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

46 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus - 1,000 77,09 - 77,09

47 55162329.A HL132/40 uzávěrka záp. DN 40 5/4"pro umyvadla kus - 11,000 335,40 - 3 689,40

48 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m - 24,000 533,65 - 12 807,60

49 55162099 Montáž HL systémů kus - 24,000 130,00 - 3 120,00

50 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % - 441,110 1,80 - 794,97

722: Vnitřní vodovod - 2 198,12

51 722132116R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 35x1,5 m - 8,000 500,50 - 4 004,00

52 722132118R00 Potrubí ocel vně/vni pozink.Geberit Mapress 54x1,5 m - 40,000 767,00 - 30 680,00

53 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 20 mm m - 6,000 289,90 - 1 739,40

54 722174912R00 Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm m - 6,000 64,87 - 389,22

55 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus - 2,000 199,55 - 399,10

56 722-001 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25  m 8,000 680,79 5 446,33

57 722-002 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32  m 40,000 739,90 29 595,93

58 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % - 21,690 1,32 - 28,67

725: Zařizovací předměty - 1 788,34
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

59 725219503R00 Montáž krytu sifonu umyvadel soubor - 11,000 183,30 - 2 016,30

60 725017187R00 Kryt sifonu umyvadel MIO, bílý soubor - 11,000 3 031,60 - 33 347,60

61 725-007 Sifon umyvadlový chromovaný kus 11,000 546,00 6 006,00

62 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor - 1,000 165,10 - 165,10

63 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor - 1,000 456,95 - 456,95

64 725329101R00 Montáž dřezů dvojitých soubor - 1,000 1 482,00 - 1 482,00

65 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 soubor - 2,000 169,00 - 338,00

66 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu standardní kus - 1,000 2 022,80 - 2 022,80

67 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus - 1,000 325,00 - 325,00

68 725869214R00 Montáž uzávěrek zápach.dřez.dvojitý D 40 kus - 1,000 239,20 - 239,20

69 PRIZT002 ROHOVÝ VENTIL SE SÍTKEM 1/2" kus - 2,000 123,50 - 247,00

70 PRIZT003 Připojovací hadička nerez 0,5m kus - 2,000 123,50 - 247,00

71 725291511R Montáž dávkovače mýdla soubor 11,000 194,72 2 141,87

72 725-006 Dávkovač mýdla kus 11,000 651,82 7 170,02

73 725291521R Montáž držáku toaletních papírů soubor 11,000 194,72 2 141,87

74 725-003 Držák toaletního papíru kus 11,000 421,53 4 636,78

75 725291531R Montáž zásobníku papírových ručníků soubor 11,000 194,72 2 141,87

76 725-004 Zásobník papírových ručníků kus 11,000 478,50 5 263,54

77 725-001 Montáž zařizovacích předmětů volně stojících kus 22,000 90,00 1 980,00

78 725-002 WC štětka kus 11,000 299,96 3 299,58

79 725-005 Odpadkový koš 5l, Soft Close kus 11,000 394,71 4 341,77

80 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % - 17,630 1,40 - 24,67

781: Dokončovací práce - obklady 5 253,94

81 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 1,320 655,26 864,94
Výkaz výměr: rozměr zrcadla 400x300 mm –

0,4*0,3*11 1,320

82 781-001 Zrcadlo do koupelny Amirro Matěj 400x300 mm kus 11,000 399,00 4 389,00

01.04: UT 92 621,36

732: Ústřední vytápění - strojovny 92 621,36

83 730-01 Průzkumné práce M+R - zjištění stavu hod 3,000 590,00 1 770,00

84 730-02 Demontáž a montáž čerpadla cirkulace kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

85 730-03 Čerpadlo cirkulace Grundfos 25-40 N kus 1,000 9 639,00 9 639,00

86 730-04 Demontáž a montáž deskového výměníku TUV vč. příslušenství kus 1,000 2 000,00 2 000,00

87 730-05 deskový výměník Svep B 10 H vč. izolace kus 1,000 8 170,00 8 170,00

88 730-06 Demontáž regulačního ventilu s pohonem - TUV montáž ventilu s pohonem, zapojení,kalibrace kpl 2,000 3 500,00 7 000,00
Výkaz výměr: 1 ks na UT zatím nedodán –

2 2,000

89 730-07 Regulační ventil s havarijní funkcí DN 20 LDM Elektropohon ANT kus 2,000 29 490,00 58 980,00
Výkaz výměr: 1 ks na UT zatím nedodán –

2 2,000

90 730-08 Přesun hmot % 890,590 4,00 3 562,36

Z-03: Změnový list č.3 - EL - 849,42
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

SO 01: BUDOVA NPI - 849,42
01.03: EL - 849,42

M21: Elektromontáže 426,99

91 D-010 Podružný materiál kpl 1,000 426,99 426,99

M21-D03: Nosný systém, trubkování 591,12

92 M21-D008 krabice přístrojová ks - 6,000 7,67 - 46,02

93 D-001 Krab. rozvodka z PH nástěnná kus 1,000 51,35 51,35

94 D-002 krabice KPR 68 univerzální kus 8,000 36,73 293,80

95 D-003 krabice panelová LK kus 1,000 38,26 38,26

96 D-004 lišta vkládací PVC 25x20 bílá m 6,000 42,29 253,73

M21-D04: Kabely 200,77

97 M21-DOD11 CYKY 3Cx2.5 mm2 750V m 6,000 32,50 195,00

98 M21-D013 CYKY-J 3x1.5 m - 10,000 19,50 - 195,00

99 D-005 CYKY-J 5x4 m 2,000 100,39 200,77

M21-D05: Přístroje a zařízení, koncové prvky referenční ABB Tango, bílá, komplet vč. rámečků a vícerámečků 5 610,62

100 D-006 JBT S sporakova kombinace 400V s dout kus 1,000 617,08 617,08

101 D-007 JBT Z zásuvka dvojnás. poot. s clonkami TANGO bílá kus 2,000 206,70 413,40

102 D-008 rozvodnice vč. proud chrániče 10B/1N/0,03A kus 2,000 2 290,07 4 580,13

M21-D06: Svítidla vč. zdrojů a recyklace 515,63

103 D-009 Svítidlo lineární ZS1118 18W bílé kus 1,000 515,63 515,63

M21-M03: Nosný systém, trubkování 871,26

104 M21-M008 krabice přístrojová ks - 6,000 41,60 - 249,60

105 M-001 krab. instalační panelová bez zapoj kus 1,000 88,47 88,47

106 M-002 krab. rozvodka z PH nástěnná do 4 mm2 vč. zapoj kus 1,000 246,13 246,13

107 M-003 krab. univerzální kus 8,000 39,52 316,16

108 M-004 lišta vkládací s víčkem 25x20 mm m 6,000 78,35 470,11

M21-M04: Kabely 207,38

109 M21-MONT11 CYKY 3Cx2.5 mm2 750V m 6,000 44,20 265,20

110 M21-M013 CYKY-J 3x1.5 m - 10,000 44,20 - 442,00

111 M21-M016 Ukončení vodiče do 2,5mm2 ks 12,000 27,30 327,60

112 M-005 CYKY 5Cx4 mm2 750V m 2,000 28,29 56,58

M21-M05: Přístroje a zařízení, koncové prvky referenční ABB Tango, bílá, komplet vč. rámečků a vícerámečků - 2 599,86

113 M21-M021 ventilátor 20W/230V s pohyb. čidlem a doběhem, IP44 ks - 7,000 637,00 - 4 459,00

114 M-006 rozvodnice s proud. chráničem kus 2,000 661,23 1 322,46

115 M-007 sporák. přípojka typ 39563-23C kus 1,000 263,68 263,68

116 M-008 zás. polozap./zap. dvojnásobná 10/16A 250V 2P+Z kus 2,000 136,50 273,00

M21-M06: Svítidla vč. zdrojů a recyklace 422,03

117 M-009 svítidlo lineární stropní, nástěnné kus 1,000 422,03 422,03
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Poř. Kód Popis MJ  Výměra  Jedn. Cena  Cena 

M21-M07: Revize, zkoušky, HZS - 7 095,36

118 M21-M032 Revize hod - 8,000 1 137,50 - 9 100,00

119 M-010 práce spojené s úpravou stávajících rozvodů kpl 1,000 2 004,64 2 004,64
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