
Akce: Litovel

Číslo ZL Popis Návrh:  Nosta Schváleno: 

cena datum cena schváleno DPH (%)

ZL1
16025 - ZML 1- Zbourání a vyzdění příčky mezi místnostmi 
A2.23 a A2.25 21 603,29

ZL2 16025- ZML2 - Strop u výtahu dle výkresu D.1.2.08 31 950,83

ZL3 16025-ZML 3 odbourání komínu dle zápisu z KD 31 751,74

ZL4
16025- ZML 4 - Vybetonovýní komínových průduchu dle 
zápisu z KD bod 5-1 33 562,69

ZL5a
16025 - ZML5a - Podlahové konstrukce - změny skladeb - 
odpočty -2 632 302,05

ZL5b 16025 - ZML5b - Podlahové konstrukce - změny skladeb 3 388 015,15

ZL6a 16025 - ZML 6 -  vnitřní dveře oprava specifikace - odpočty -28 288,20

ZL6b 16025 - ZML 6 -  vnitřní dveře oprava specifikace 74 067,70

CELKEM 920 361,15 0,00

Změnové listy na VCP ke dni

Vypracoval: Petr Tkadlec Datum: 1.9.2016


