Zadavatel: Statutární město Jihlava

Název akce: „Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě“

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. 
Se sídlem:
Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava 
Zápis v OR:
OR vedený u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 17143
Zastoupený:
Ing. Josefem Ederem – jednatelem společnosti
IČO:
60727772
DIČ:
CZ60727772
Peněžní ústav:
Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:
19-4649590277/0100
Zhotovitel:
POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
Se sídlem:
Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava
Zápis v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1417
Zastoupený:
Ing. Romanem Kapounem – jednatelem společnosti

IČO:
18198074
DIČ:
CZ18198074
Peněžní ústav:
Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:
1467118349/0800
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele: 
Ing. Josef Eder



za zhotovitele:   Ing. Roman Kapoun  

V technických věcech jedná 
za objednatele: 
Robert Hanzal - vedoucí divize II (odpady)

TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., IČO: 02850311

za zhotovitele:
Ing. Richard Hon
Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:
II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla dle článku II. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2021 se mění dle víceprací a méněprací tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku – Změnový list – ZL1
Veškeré změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele, technickým dozorem investora a autorským dozorem - projektantem stavby.
IV. CENA ZA DÍLO

Celková cena díla dle článku IV. stávající smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2021 se, s odkazem na přiložený Změnový list, tímto dodatkem č. 3 mění následovně:

Cena činí:

Původní cena díla bez DPH:
26 891 283,82 Kč

Změnový list ZL1:
5 106 749,56 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH:
31 998 033,38 Kč

DPH (21%):
6 719 587,01 Kč

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH:
38 717 620,39 Kč






           ===================
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Změna dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon):

Vícepráce dle změnového listu:
6 096 362,86 Kč

Méněpráce dle jednotlivých změnových listů:

989 613,30 Kč 
Celková hodnota změny:
7 085 976,16 Kč

Tento dodatek č. 3 je ohledně změnového listu ZL1 uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona. Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její celková hodnota (absolutní hodnota změny – 7 085 976,16 Kč) je nižší než 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo na akci „Rozšíření skládky SOO3 Jihlava Henčov“ a jejích dodatků č. 1 a č. 2, je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Přílohy:

Změnový list ZL1

V Jihlavě  2. 12. 2022
V Jihlavě  2. 12. 2022
Za zhotovitele:
Za objednatele:
…………………………………………..
…………………………………………...

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

Ing. Roman Kapoun
Ing. Josef Eder

jednatel společnosti
jednatel společnosti
Zpracovala: STAVONA Tender, spol. s r.o.
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