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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: Z 02 
Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Brno-Slatina, PSČ 627 00, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796 

Investor: Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, České 
Budějovice-České Budějovice 2, PSČ 370 05, IČO: 60077344, DIČ: 
CZ60077344 

Datum: 25.11.2022 

Název akce: Generální obnova areálů BC AV ČR,v.v.i. - Stavební úpravy objektu SO.010 
 
Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
Cenová nabídka generálního zhotovitele 
 

 
Předmět změny: Koncové prvky ACCESS POINT 

Popis a zdůvodnění změny:   
V průběhu prací bylo zjištěno objednatelem, že je nutné řešit v rámci realizace projektu i bezdrátovou 
kompatibilitu síťového připojení na stávající systém, která nebyla v původním zadání pro zhotovitele 
zahrnuta. 
 
Počet připojených listů specifikací:                                                   
Důvod vícepráce / méněpráce:  
Potřeba přístupových bodů vznikla v průběhu stavby po kompletní revizi všech dodávaných komponentů a 
zařízení nutných ke kompatibilitě a provozuschopnosti rekonstruovaného objektu. 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

 
Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasí  
 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí  

Příloha: Oceněný soupis prací - změnové listy ZL 04 (cenová nabídka generálního zhotovitele) a ZL 
05. 

 


