Krajsky urad

Cislo objednatele: ~ 17/SML 2062/SOD/INV
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

Smluvni strany

Objednatel

Ustecky kraj

Sidlo: Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem
Zastoupeny: Oldfichem Bubenitkem, hejtmanem Usteckého kraje

Kontaktni osoba pro vécna jednani:
Ing. Vaclav Fridrich, vedouci odboru investic Krajského ufadu
Usteckého kraje
E-mail/telefon: fridrich.v@kr-ustecky.cz / 475 567 319
Vitalij Cernecky, investiéni odbor Krajského ufadu Usteckého kraje
E-mail/telefon: cernecky.v@kr-ustecky.cz / 475 657 315

IC:V 708 92 156

DIC: CZ70892156

Bank. spojeni: Ceska spofitelna, a. s.

Cislo uctu: 5512232/0800

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel:

MATURE TEPLICE s.r.o.

Sidlo: Tyr8ova 1007/16, 415 01 Teplice

Zastoupeny: Ing. Petrem Jonasem, prokuristou a feditelem spolecnosti

Kontaktni osoba pro vécna jednani:
Ing. Petr Jonas

E-mail/telefon:

ICO: 60490420
DIC: CZ60490420
Bank. spojeni: KB, a.s.
Cislo uctu:

(dale jen ,zhotovitel”)

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C,

vloZka 24223 od 22. bifezna 1994.

Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele tvofi pfilohu €. 1 k této smlouvé
(dale jen ,zhotovitel”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto


mailto:fridrich.v@kr-ustecky.cz
mailto:cernecky.v@kr-ustecky.cz

SMLOUVU O DILO

I
Predmét smlouvy a dila

. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni dila (stavby): ,,Hotelova Skola, Obchodni

akademie a Stredni primyslova skola Teplice — oprava vnéjsiho plasté budovy“ za

podminek dale sjednanych v této smlouvé a dalSich dokumentech, na které se tato
smlouva odkazuje.

. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila pro objednatele na svij naklad a nebezpedi a

objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu dila.

. Pfedmét dila je vymezen v:

a) soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ocenéném
zhotovitelem v nabidce (dale také jen ,poloZzkovy rozpocet® nebo ,rozpocet®), ktery
tvofi pfilohu €. 2 a je nedilnou soucasti této smlouvy

b) projektové dokumentaci zpracované firmou ,IDP spol. s r.o., Fabiana Pulife 117/4,
400 01 Usti nad Labem

c) nabidce zhotovitele ze dne 20. 3. 2017.

. Pokud je v PD nebo soupisu praci individualné uréena véc (vyrobek), objednatel pfipousti
pouziti jiného, kvalitativné a technicky srovnatelného vyrobku, vzdy v3ak po predchozim
odsouhlaseni objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skute€nost musi
byt zaznamenana v zapisu ve stavebnim deniku (dale také jako ,SD“) nebo v zapisu
z kontrolniho dne.

. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze objednatel je opravnén jednostranné snizit (omezit)
rozsah dila z divodu nedostatku finanénich prostfedkd v rozpoctu objednatele. (jedna se
0 CasteCné odstoupeni od smlouvy). Cena dila bude v takovém pfipadé sniZzena
zpusobem podle ust. § 2614 ob&anského zakoniku.

. Bude-li objednatel pozadovat v prubéhu provadéni dila dalS$i dodavky nebo prace,
zavazuje se je zhotovitel vrozsahu poZadavku objednatele proveést, dojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé o cené.

. Dilo je ur¢eno pro ucely: Hotelova Skola, Obchodni akademie a Stfedni primyslova Skola
p. 0., BeneSovo namésti 1, 415 01 Teplice.

Il
Doba a misto pInéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v celém rozsahu do 40 tydnt od predani stavenisté.

. Pfedani a prevzeti stavenisté probéhne nejpozdéji do 10 dnl ode dne dojiti pisemné
vyzvy objednatele zhotoviteli.

. Provadéni dila bude zhotovitelem zahajeno nejpozdéji do 10 dnu od pfedani a prevzeti
stavenisté.

. Objednatel je opravnén jednostrannym pravnim jednanim:

a) prodlouzit dobu pInéni dila, pokud to bude nutné z divodu potfeby posileni rozpoctu
Usteckého kraje. Objednatel timto projevuje vili k prevzeti dila az v prodlouzené dobé
b) dodasné pozastavit provadéni dila z dGvodu potfeby posileni rozpoétu Usteckého
kraje.
Uvedena jednani objednatele budou zapsana do SD a provadéni dila bude zhotovitelem
pferuseno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v pribéhu roku informovan
o stavu finan&nich prostfedkl uréenych rozpoltem Usteckého kraje na financovani dila.
Po uplynuti dlivodl pro pozastaveni provadéni dila bude v provadéni dila pokracovano
nejpozdéji do 30 dnu od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci. Opétovné zahajeni
praci bude zaznamenano zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokracovat doba



plnéni. O dobu odpovidajici pozastaveni provadéni dila dle odst. 4b) tohoto ¢&l. se
prodluzuje doba plnéni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku.

. V pfipadé nutnosti pferuseni praci z diivodu extrémné nevhodnych klimatickych podminek
nebo provoznich potieb ze strany uzivatele, anebo neoCekavanych situaci na stavbé,
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebnich praci, bude toto zapsano do
stavebniho deniku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba pferuseni praci az
do celkové délky 90 kalendarnich dnu se nebude zapocitavat do celkového terminu pInéni
dle prvniho odstavce €lanku Il. Smlouvy o dilo.

. 'V pfipadé omezeni rozsahu dila dle €l. |. odst. 5 této smlouvy, bude smluvnimi stranami
dohodnuta nova doba pinéni, ktera bude odpovidat omezenému rozsahu dila oproti dilu
pavodnimu.

. Mistem pInéni dila je budova Obchodni akademie, Postovni 464/3, 415 01 Teplice, (v této
smlouvé oznaceno i jako ,stavenisté®).

M.
Cena dila a platebni podminky

Cena dila je sjednana ve vysSi 21 214 309,61 K¢ (slovy: dvacet-jedna-miliond-dvé-sté-
étrnact-tisic-tri-sta-devét korun 61 haléfa Ceskych) bez DPH a 25 669 314,63 K¢ (slovy:
dvacet-pét-milionu-Sest-set-Sedesat-devét-tisic-tfi-sta-Ctrnact korun 63 haléri ¢eskych) s
21 % DPH.

Cena dila se rovna cené plnéni vefejné zakazky VZ-INV-12/INV/2017/SP-62.15 s
nazvem ,Hotelova Skola, Obchodni akademie a Stfedni primyslova Skola Teplice —
oprava vnégjsSiho plasté budovy* uvedené v nabidce zhotovitele ze dne 20. 3. 2017.

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran. Cena dila bez DPH je stanovena jako
nejvyse pFipustna a nepiekrocCitelna a obsahuje veskeré naklady spojené s realizaci dila.
Sazba DPH se Fidi pfislusnym pravnim pfedpisem. Zhotovitel neni opravnén zadat
zmeénu ceny dila ze Zzadného dlavodu (napf. Ze provadeéni dila si vyzadalo jiné usili nebo
jiné naklady, nez bylo pfedpokladano). Zhotovitel pfebira ve smyslu ust. § 2620 odst. 2,
obc¢anského zakoniku nebezpeci zmény okolnosti.

. Zmény v rozsahu dila oproti pivodné sjednanému rozsahu ke dni uzavieni této smlouvy
(zejména vuci projektové dokumentaci nebo rozpoctu), nebo jeho doplnéni, budou véetné
souvisejicich zmén smlouvy sjednany vyluéné formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatkl postupem dle § 222 z&kona €. 134/2016 Sb., o vefejnych
zakazkach (dale také jen ,ZZVZF), neni-li v této smlouvé uvedeno jinak. Zhotovitel je
povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je zapsana a
odsouhlasena ve stavebnim deniku, zpracovat zménovy list, potvrzeny objednatelem,
technickym dozorem stavebnika a projektantem, ktery je podkladem pro zpracovani
dodatku smlouvy. Ocenéni pfipoctovych a odpoétovych polozek v dodatcich bude
kalkulovano shodnym zpusobem a ve stejnych cenovych relacich tak, jak je kalkulovana
cena dila uvedena v této smlouvé. U pfipoCtovych poloZek neobsazenych v cenach
poloZzkového rozpoctu, budou tyto kalkulovany v jednotkovych cenach, jejichz vySe se
vypocte podle vzorce: celkova nabidkova cena bez DPH/pfedpokladana hodnota bez
DPH (dle kontrolniho rozpoctu zpracovatele projektové dokumentace z 30. 03. 2017 ve
vySi 28 054 533,50 x jednotkova cena dle aktualnich cenikl URS Praha.

.V pfipadé omezeni rozsahu dila dle €l. I. odst. 5 této smlouvy bude cena dila sniZzena.
Postupovano bude pfiméfené dle odst. 3 tohoto ¢lanku.

Cena dila bude pribézné placena objednatelem na zakladé vystavenych darovych
dokladl — faktur. Objednatel uhradi mésic¢ni, skute€né provedené prace a dodavky pfi
provadéni dila, a to na zakladé vzajemné odsouhlasenych a obéma smluvnimi stranami
potvrzenych Soupist skute€né provedenych praci, zabudovanych dodavek a zjiStovacich
protokoll az do vySe 90 % ceny dila vé. DPH. Zbyvajicich 10 % ceny dila bude
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolarnim pFfedani a prevzeti dila bez
jakychkoliv vyhrad nebo po odstranéni vyhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o pfedani



10.

11.

12.

a prevzeti dila dle ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy, i kdyz dojde k protokolarnimu predani a
prevzeti.

Danovy doklad - faktura obsahuje kromé Cisla smlouvy a Ihity splatnosti, ktera Cini 30
dnl od doruéeni faktury objednateli, také nalezitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona
€. 235/2004 Sb. a udaje dle § 13 a obchodniho zakoniku. V pfipadé, Ze faktura nebude
mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat ji ve |haté splatnosti zpét
zhotoviteli. Lhita splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité
doplnéného ¢&i opraveného dokladu.

Konecna faktura mize byt vystavena a objednateli zaslana az po zcela dokoneném
pfejimacim fizeni bez vyhrad, tj. bez vad a nedodélkli, podle Polozkového rozpodctu
skute¢né provedenych praci a dodavek, ktery bude nedilnou soucasti konecné faktury.
Konec¢na faktura musi obsahovat dale také:

- vyslovny nazev " konec€na faktura ",

- Cislo této smlouvy,

- nalezitosti danového dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu,

- udaje dle § 435 ob¢anského zakoniku,

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,

- soupis v8ech uhrazenych faktur,

- &astku zbyvajici k uhradé bez DPH, DPH a s DPH.

V pfipadé, ze faktura nebude mit vySe uvedené nalezitosti, objednatel neni povinen
fakturovanou &astku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbyteéného odkladu, a to
nejpozdéji ve lhaté splatnosti, objednatel fakturu vrati zpét zhotoviteli k doplnéni. Lhita
splatnosti poCina bézZet od doruceni dafiového dokladu obsahujiciho veskeré nalezitosti.

Mésicni faktury obsahuiji:

- Cislo této smlouvy,

- nalezitosti danového dokladu dle § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd,

- Udaje dle § 435 ob¢anského zakoniku,

- Castku k uhradé bez DPH, DPH a s DPH,

- vzajemné odsouhlaseny a obé&ma smluvnimi stranami potvrzeny soupis
skute¢né provedenych praci, zabudovanych dodavek a zjiStovacich protokolu.

V pfipadé, ze faktura nebude mit vySe uvedené nalezitosti, objednatel neni povinen
fakturovanou &astku uhradit a nedostava se do prodleni. Bez zbyte¢ného odkladu, a to
nejpozdéji ve Ihuté splatnosti, objednatel fakturu vrati zpét zhotoviteli k doplnéni. Lhata
splatnosti pogina béZet od doru€eni dafového dokladu obsahujiciho veskeré nalezitosti.

Splatnost jakékoliv fakturované ¢astky (ceny dila) se sjednava na 30 dna a poc¢ina bézet
dnem nasledujicim po doru€eni bezvadné faktury objednateli.

Ustecky kraj (objednatel), jako pfijemce pInéni, které je predmétem této smlouvy a které
odpovida &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna
2008, timto prohlaSuje, Ze ve vztahu k danému pInéni nevystupuje jako osoba povinna
k dani a ze pfijaté plnéni pouzije vylucné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané
z pfidané hodnoty. V dlsledku téchto skute¢nosti se u pfedmétného pinéni nepouzije
rezim pfeneseni dafnové povinnosti dle § 92e zakona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je
povinen pfiznat a zaplatit poskytovatel pInéni.

Uhrada ceny dila je provedena bezhotovostni formou pfevodem na bankovni G&et
zhotovitele. Obé& smluvni strany se dohodly na tom, Ze penézity zavazek je splnén dnem,
kdy je Castka odepsana z uctu objednatele.

Pro platby dle ¢l. VI. této smlouvy plati pfiméfené platebni podminky jako pro vystaveni a
placeni faktury.
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.V pfipadech dle ¢l. I. odst. 5 (omezeni dila) a ¢l. Il. odst. 4 (doCasné pozastaveni nebo

prodlouzeni terminu pinéni dila), nevznika zhotoviteli vic¢i objednateli Zadny dalSi
financni narok krom sjednané ceny dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze s uvedenymi
moznostmi pocCita a nevzniknou mu tak zadné negativni dopady na jeho podnikani (napf.
Skoda apod.).

Zhotovitel prohlasuje, ze dan uvedenou v jim vystaveném danovém dokladu — fakture
fadné zaplati a Ze se nedostal do postaveni, kdy nemuize tuto dan zaplatit. Pokud by se
stalo, Ze by nebyl schopen dan zaplatit, oznami to nejpozdéji den pred splatnosti faktury
objednateli a navrhne spravci dané jeji uhradu objednatelem. Pokud spravce dané
zverejnil zpasobem umoznujicim dalkovy pfistup Cisla uctu, které zhotovitel urcil
v pfihlasce k registraci platce DPH ke zvefejnéni, povazuje se povinnost zhotovitele
zaplatit DPH za splnénou pfipsanim DPH na takto zvefejnény ucet. Pro pfipad, ze se
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného pinéni, stane v okamziku zdanitelného plnéni
dle § 21 zak. &. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jako ,ZDPH®), nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvni strany
dohodly, Zze objednatel zaplati cenu dila a odménu za obstarani pfikazu takto:

a) cenu dila a odménu za obstarani pfikazu bez DPH zaplati na uéet zhotovitele

uvedeny v zahlavi této smlouvy nebo na danovém dokladu,

b) DPH zaplati na ucet — pod variabilnim symbolem €.
B <onstantni symbol ¢. Il specificky symbol ¢. I ve zpravé spravci
dané objednatel uvede den uskuteCnéného zdanitelného pinéni.

Zhotovitel ujistuje objednatele, Ze Cislo matriky ije Cislem matriky bankovniho
uctu prislusného finanéniho Ufadu (spravce dané) dle sidla zhotovitele a tedy soudasti
Cisla bankovniho uctu spravce dané, na ktery zhotovitel ma uhradit DPH. Objednatel,
jako pfijemce zdanitelného plnéni, bude pfi placeni DPH postupovat podle § 109a ZDPH.
Zaplacenim ceny dila a odmény za obstarani pfikazu zplsobem dle tohoto odstavce
bude povinnost objednatele zaplatit cenu dila a odménu za obstarani pfikazu fadné
spinéna.

Iv.
Splnéni zavazku (provedeni dila)
Pirechod nebezpecéi Skody a vlastnické pravo k predmétu dila

Ke splnéni zavazku zhotovitele dojde uplnym dokon&enim a pfedanim dila objednateli
v misté pInéni dila a potvrzenim (podepsanim) Protokolu o pfedani a prevzeti dila (dale i
jako ,Protokol“) obéma smluvnimi stranami. Dilo neni pfedavano a pfebirano po ¢astech.

Zhotovitel je povinen nejméné 7 dni pfed dokon&enim dila vyzvat objednatele k pfevzeti
dila a objednatel je povinen se k pfedani a prevzeti dila dostavit.

Pfi pfebirani dila je objednatel povinen dilo prohlédnout nebo zafidit jeho prohlidku. Vady
a nedodélky zjisténé pfi predani a prevzeti budou jako vyhrady uvedeny v Protokolu
véetné terminl pro jejich odstranéni. V pfipadé, ze se strany nedohodnou na terminu
odstranéni vad a nedodélku plati, Ze zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozdéji do 14
dnl od podepsani Protokolu.

Nebezpecli Skody na dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem splnéni
zavazku zhotovitele zpisobem uvedenym v odst. 1. tohoto ¢lanku.

Vlastnické pravo k dokoncenému a pfedanému dilu pfechazi na objednatele okamZikem
splnéni zavazku zhotovitele zpusobem uvedenym dle odst. 1. tohoto ¢lanku.

Pokud dilo obsahuje jiné, nez ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji, ma pravo objednatel odmitnout pfevzeti dila. Smluvni strany o
tomto vyhotovi Zapis s uvedenim vad a termin( pro jejich odstranéni. Bez ohledu na
takto stanovené terminy pro odstranéni vad, se zhotovitel dostava do prodleni se
splnénim svého zavazku provést fadné a vC€as dilo prvnim dnem nasledujicim po
uplynuti doby pInéni dila dle &l. 1l odst. 1.



V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Dilo ma vady, neodpovida — li smlouvé.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani.

Objednatel je opravnén zadrzet cenu dila nebo jeji ¢ast ve vySi odpovidajici odhadem
pfiméfené pravu objednatele na slevu z ceny dila, a to nad ramec jistoty zhotovitele dle
¢l. Il odst. 5.

. Zhotovitel dale pfejima zavazek (zaruku za jakost), Ze dilo bude po dobu zaru¢ni doby

zpusobilé pro pouziti ke smluvenému ucelu.

. Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani bezvadného dila (po odstranéni vSech

vyhrad). Smluvni strany se dohodly na tom, Ze po tutéz dobu odpovida zhotovitel za vady
dila.

. Vady dila v dobé jeho predani a vady, na néz se vztahuje zaruka za jakost, je objednatel

—

povinen uplatnit u zhotovitele pisemnou formou (dale jako ,reklamace®). V reklamaci je

objednatel povinen vady popsat, popfipadé uvést, jak se projevuji. Objednatel ma vici

zhotoviteli podle své volby tato prava z odpovédnosti za vady a za jakost:

a) pravo na bezplatné odstranéni reklamované vady do 7 dnl od dojiti reklamace/
v pfipadé, Ze Ize vadu odstranit formou opravy, pravo na bezplatné odstranéni
reklamované vady do 7 dnt od doruceni reklamace,

b) pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila/ pravo na pfiméfenou slevu z ceny dila, pokud
nedojde k opravé v pfiméfené dobé&, nebo se na této skutecnosti obé smluvni strany
dohodnou,

c) pravo vadu odstranit sam nebo prostfednictvim tfetich osob s tim, ze zhotovitel je
povinen uhradit tyto naklady na odstranéni vady po pfedlozeni vyuctovani,

d) pravo pozadovat nové provedeni dila, pokud dilo vykazuje podstatné vady branici
VvV uzivani nebo toto znemoznuiji,

e) odstoupit od smlouvy.

Uplatnénim prav dle odst. 6. tohoto €lanku nezanika pravo na nahradu skody &i jiné
sankce.

. Zhotovitel odpovida i za vady, které zpUsobila chyba ve stavebni dokumentaci, dodané
osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhani dozoru vykonavaného osobou zvolenou
objednatelem, pokud na tyto vady a selhani pfed pfedanim a pfevzetim dila objednatele
pisemné& neupozornil. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ust. § 2630 odst. 2
obCanského zakoniku se v tomto pfipadé neuplatni.

Jakékoliv finanéni naroky dle odst. 6. tohoto €&l. je objednatel opravnén uhradit ze
zadrZzené ceny dila nebo jeji Casti dle odst. 3 tohoto ¢l.

VI.
Poruseni smluvnich povinnosti

. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich sankcich za poruSeni smluvnich povinnosti:

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den pFekroCeni sjednané doby
plnéni dila smluvni pokutu ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez DPH,

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdy den piekroCeni sjednané doby
odstranéni vady nebo vyhrady (vady &i nedodélky v zapisu) smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢,

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za kazdou zjiSténou vadu =z titulu
odpovédnosti za vady nebo za jakost smluvni pokutu ve vysi 100,- K¢,

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za kazdé opakované poruseni BOZP, na které bude
pisemnym zapisem upozornén ze strany koordinatora BOZP nebo objednatelem Ci
technickym dozorem stavebnika (dale jako , TDS") a ve stanoveném terminu nesjedna
patficnou napravu, smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢, a to za jednotlivé poruseni a den
prodleni az do provedeni napravy,



e) smluvni strany se zavazuji zaplatit za kazdy den prekroCeni sjednaného terminu
splatnosti  kteréhokoliv penézZitétho zavazku urok zprodleni ve vySi 0,05%
z neuhrazené &astky do jejiho zaplaceni,

. Objednatel ma pravo na nahradu Skody vzniklou z poruSeni povinnosti, ke kterému se

vztahuje smluvni pokuta. Nahrada skody zahrnuje skute¢nou Skodu a usly zisk.

VIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran
Ostatni ujednani

. Objednatel je povinen pfedat a zhotovitel pfevzit stavenisté, nebo jeho ucelenou ¢ast,
prosté faktickych vad a prav tfetich osob v terminech sjednanych v této smlouvé. O
predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny Protokol o pfedani stavenisté
podepsany obéma smluvnimi stranami. Soucasti pfedani a pfevzeti stavenisté je i pfedani
dokumentl nezbytnych pro Fadné uzivani stavenis§té, pokud nebyly tyto doklady
objednatelem pfedany zhotoviteli dfive.

. Vzhledem k tomu, Ze dilo bude realizovano za ¢astecného provozu uzivatele v budové
Skoly, musi zhotovitel dila koordinovat svou c¢innost s uZivatelem tak, aby nedoslo
k ohrozeni zdravi studentd, vyuc€ujicich i dalSich pracovnikd a navstévnika Skoly ani k
poskozeni zafizeni a vybaveni Skoly.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci pfedmétu dila dodrZzovat vSechna dotéena ustanoveni
obecné zavaznych predpist a technickych norem, a to zejména z hlediska bezpecnosti
prace, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi. Zhotovitel zajisti zpracovani planu
BOZP. Plan BOZP bude trvale pfistupny na stavbé a bude tvofit pfilohu k SD.

. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na stavenisti pracuje, denni pfitomnost na
stavenisti osoby odpovédné za provadéni praci (dale také jen ,stavbyvedouci®) dle
ustanoveni § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zadkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisu. Funkci stavbyvedouciho bude vykonavat a vedenim SD bude
povéren I\ piipadé zmény stavbyvedouciho je zhotovitel povinen pied
touto zménou pisemné pozadat o odsouhlaseni této zmény objednatele, pficemz
v zadosti 0 zménu musi byt doloZzeny doklady prokazujici, ze i novy stavbyvedouci spliuje
kvalifikacni pozadavky tak, jako puUvodni stavbyvedouci. Objednatel tuto zadost bez
zbyte¢ného odkladu vyfidi, pficemz pokud budou doklady v zadosti uplné, takovou zménu
neodmitne. Zména udaje o stavbyvedoucim nebude provadéna dodatkem k této smlouvé.

. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami, pozadavky objednatele pro vykon technického a
autorského dozoru a respektovanim projektové dokumentace predané objednatelem.
Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu a likvidaci a vyklizeni zafizeni
stavenisté jsou zahrnuty v cené dila.

6. Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila.

7. Zhotovitel zajisti stfezeni stavenisté a v pfipadé potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné

zabezpeceni tak, aby nedo$lo ke vzniku Skody objednateli.

. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté nejpozdéji do 15
dnu ode dne predani a prevzeti dila, pokud v zapisu neni dohodnuto jinak (zejména jde-li
o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpedeni odstranéni vad a nedodélku dila).

. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén

zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené jdou k tizi zhotovitele.
O pfedani a prevzeti stavenisté po dokonceni dila bez vyhrad vyhotovi smluvni strany
Protokol o vyklizeni stavenisté, ktery ob& smluvni strany stvrdi svymi podpisy.

10. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat

v Uvahu veSkera upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele. Dale se
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zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonavajici TDS nebo autorsky dozor
projektanta. Zavazuje se taktéz k provedeni napravy v pfipadé, kdy je na poruseni BOZP
upozornén objednatelem, koordinatorem BOZP nebo TDS, a to ve stanoveném terminu.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych
predpisu, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v dodate¢né pfiméfené Ih(té, jedna se o podstatné poruseni smlouvy, které opravriuje
objednatele k odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis v SD). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméné& 3 pracovni dny piede dnem, v némz budou
predmétné prace zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt &i znepfistupnit. Bude-li
objednatel v tomto pfipadé dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Organizace kontrolnich dni bude dohodnuta pfi pfedani a prevzeti stavenisté, coz bude
zaznamenano do protokolu o pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen provadét stavbu zejména v souladu s rozhodnutim nebo jinym
opatfenim stavebniho ufadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich
ze zvlastnich pravnich predpisU, zajistit fadné usporadani stavenisté a provoz na ném a
dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu, popfipadé jinych technickych predpisu a
technickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby, je
povinen zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel dila v pribéhu realizace plné zodpovida za plnéni podminek zakona C.
20/1987 Sb. § 22, ohlaseni stavby Archeologickému ustavu AV CR.

Zhotovitel plné zodpovida za Skody zpusobené objednateli nebo tfetim osobam svou
Cinnosti a tyto na své naklady bezodkladné odstranit ¢i nahradit.

Zhotovitel je vlastnikem vSech véci nezbytnych k realizaci trvalych, popf. do€asnych
konstrukci, které vnesl na stavenisté v€etné stroju a jinych mechanismu a je nositelem
nebezpedi Skod na nich vzniklych nebo jimi vyvolanych.

Zhotovitel pfi realizaci stavby svou ¢&innosti v Zadném pfipadé nezasahne do prav
vlastnik(l sousednich pozemkd( a ostatnich osob.

Pokud zhotovitel v zadavacim Fizeni prokazoval splnéni kvalifikace prostfednictvim jiné
osoby a v prubéhu plnéni praci ma dojit ke zméné této osoby, musi zhotovitel pred
zménou pisemné pozadat o odsouhlaseni této zmény objednatele, pfiemz v zadosti o
zménu musi byt doloZzeny doklady prokazujici, Ze i nova osoba, spliiuje kvalifikacni
poZzadavky tak, jako tato puvodni osoba. Soucéasti Zadosti musi byt i doklady podle
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto zadost bez zbyteéného odkladu vyfidi, pfiéemz pokud budou
doklady v zadosti upIné, takovou zménu odsouhlasi.

Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepfekrocitelnou obchodni podminku, ze TDS u
téze stavby nesmi provadét vybrany zhotovitel dila ani osoba s nim propojena. To
neplati, pokud TDS provadi sam objednatel.

Naklady na spotfebu energii (elektfina, voda apod.) hradi zhotovitel. V pfipadé, Ze dojde
k nezbytnému napojeni na zdroje objednatele nebo trfetich osob, bude pfi pfedani
stanovisté dohodnut zplisob Uhrady.

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté projektovou dokumentaci
stavby ve 2 vyhotovenich.
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Zhotovitel dila pfeda objednateli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté ve dvojim vyhotoveni
kopii polozkového rozpoctu, ktery je sou€asti nabidky zhotovitele (jinak i pfiloha €. 2 této
smlouvy) a dale pfeda harmonogram praci.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s podminkami stanovenymi ve stavebnim
povoleni, které mu bude pfedano v den pfedani stavenisté. Zhotovitel se zavazuje k
dodrzeni veskerych, uvedenych podminek ve stavebnim povoleni, a taktéz podminek za
stavebnika, ke kterym je stavebnik povinen v souvislosti s provadénim stavby.

Zhotovitel je povinen pisemné informovat objednatele o rozhodnuti spravce dané o tom,
ze zhotovitel je nespolehlivy platce podle § 109a zakona ¢€. 235/2004 Sb., a to
nejpozdéji pred dorucenim prvniho danového dokladu — faktury objednateli vystavené
s datem uskuteénéni zdanitelného plnéni (DUZP) po vydani tohoto rozhodnuti spravce
dané. Nesplnéni uvedené povinnosti je divodem pro odstoupeni od této smlouvy o dilo
ze strany objednatele.

Za objednatele je opravnén k provadéni zapist do SD, které méni podminky sjednané
dle této smlouvy (vyslovné v této smlouvé uvedené vyjimky, kdy ke zméné smlouvy
nedochazi na zakladé pisemnych dodatk( - &l. IX. odst. 3.) Vitalij Cernecky, referent
investiéniho odboru Krajského ufadu Usteckého kraje. Za zhotovitele je opravnén
k provadéni zapist do SD, které méni podminky sjednané dle této smlouvy (vyslovné
v této smlouvé uvedené vyjimky, kdy ke zméné& smlouvy nedochazi na zakladé
pisemnych dodatkt dle ¢l. IX. odst. 3.) stavbyvedouci dle €l. VII. odst. 3, této smlouvy.

K ostatnim zapisiim do SD jsou opravnény osoby vymezené pravnimi predpisy.

V pfipadé potfeby doCasnych zaborl pozemkl jinych vlastnikG pro realizaci stavby
sjedna zhotovitel s pfislusnym vlastnikem podminky zaboru. Naklady s tim spojené jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti geodetické zaméreni veSkerych novych objektd nebo zmén stavajicich
objektu. Spole¢né s dilem pfeda zhotovitel objednateli dokladovou €ast nezbytnou pro
fadné prevzeti, kolaudaci a uzivani dokon€eného dila tj. dokumentaci skuteéného
provedeni vCetné& geodetického zaméfeni dokonlené stavby (GP pro potieby
majetkopravniho vyporadani dotéenych pozemkd, zapis do KN a zfizeni VB na pozemky
dotéené stavbou a prelozkami), doklady o provedenych pfedepsanych zkouskach a
mérenich, atesty, prohlaseni o shodé materialu pouzitého na stavbé, doklady o likvidaci
odpadu, doklady prokazujici splnéni technickych pozadavk( na zabudované vybrané
stavebni vyrobky, prohlaSeni zhotovitele k provedené stavbé, stavebni denik, vyjadieni
spravcu siti k provedeni stavby a k prevzeti provedenych prelozek a pfipadné dalSi
potfebné, dle vyzadani objednatele. Zhotovitel se zavazuje zulastnit se na vyzadani
objednatele zav&re&né kontrolni prohlidky SU pred vydanim kolaudaéniho souhlasu.

VIIl.
Pojisténi zhotovitele a dila
Bankovni zaruky

Pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam. Zhotovitel je povinen po
celou dobu provadéni dila byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti véetné
moznych Skod zpUsobenych pracovniky zhotovitele, a to do vySe minimalné 10 mil. KéE.
Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli pfi podpisu této smlouvy.

Zakonné pojisténi zaméstnancll. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila
pojistén pro pfipad své odpovédnosti za Skodu pfi pracovnim Urazu nebo nemoci
z povolani svych zaméstnanca.

Pojisténi podzhotoviteld (subdodavatelt). Povinnost obou pojisténi podle pfedchozich
odstavcu se v plné mife vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvné
splnéni této povinnosti zajistit.

Pojisténi dila — stavebné& montazni pojisténi. Pojisténi stavebnich a montaznich rizik
pokryva Skody, které mohou vzniknout v pribéhu montaze nebo stavby. Vztahuje se na



Skody na stavbé, konstrukci budovaného dila, montovanych strojich nebo
technologickych celcich, montaznich a stavebnich strojich a na zafizeni stavenisté

z

téchto pfricin:
a) pozarem, vybuchem, pfimym uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho
Casti nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pudy, zficenim skal nebo
zemin, sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) padem stromu, stozara a jinych predmétd,

e) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

f) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, Umysinym poskozenim,
nesikovnosti, nepozornosti, nedbalosti.

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebniho nebo montazniho dila jeho nova cena,
coz je hodnota dila po jeho uplném dokonc&eni, u zafizeni stavenisté jeho nova cena. U
ostatniho pojistovaného majetku bud nova cena, nebo cena pojisténi na prvni riziko.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo (stavbu, technologicka zafizeni,
materialy a dokumentaci) proti vS8em moznym rizikim (s vylou¢enim vyS$$i moci), na
celé provadeéni stavby az do terminu pfedani a prevzeti dila a bez vad a nedodélkd, a
to na novou cenu dila.

Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli pfi podpisu této smlouvy.

5. Pf¥i vzniku pojistné udalosti realizuje veSkera jednani vigéi pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel
je soufasné povinen informovat objednatele o v3ech skuteénostech spojenych

S

pojistnou udalosti. Smluvni strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou udalosti

poskytovat si veSkerou soucinnost, ktera je v jejich moznostech. Naklady na pojisténi
nese zhotovitel v ramci ceny dila.

6. Bankovni zaruky

a)

b)

Bankovni zaruka za fadné provedeni dila kryje finan€ni naroky objednatele za
zhotovitelem (zéakonné i smluvni sankce, ndhradu Skody apod.), vzniklé objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajicich se fadného provedeni dila v
predepsané kvalité a smluvené |haté, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi vyzvé
objednatele.

Vy&e bankovni zaruky za fadné provedeni dila (garantovana &astka) se stanovuje ve
vySi 5 % z ceny dila bez DPH a objednatel pozbyva narok na jeji uplatnéni dnem
uspésného predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu smlouvy poskytnout objednateli original
zarucéni listiny ve sjednané vysi platné po celou dobu provadéni stavby. Doba
provadéni stavby zacCina dnem pfedani a prevzeti stavenisté a kon¢i dnem pfedani a
prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Nepredlozeni originalu zarucni listiny ve sjednané vySi platné po celou dobu
provadéni stavby nejpozdéji pfi podpisu smlouvy bude zadavatelem povazovano za
neposkytnuti Fadné soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy dle § 82 odst. 4 zdkona
o vefejnych zakazkach

Bankovni zaruka za fadné pInéni zaruCnich podminek kryje finanéni naroky
objednatele za zhotovitelem (zakonné ¢&i smluvni sankce, nahradu Skody apod.),
vzniklé objednateli z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele v prabéhu zaruéni Ihaty,
které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi vyzvé objednatele.

Zhotovitel je povinen v terminu pfedani a pfevzeti dila poskytnou objednateli original
zarucni listiny ve sjednané vysi, platné po celou dobu zarucni Ih(ty.
Zaruéni Intta zaCina bézet dnem predani a prevzeti dila.



VySe bankovni zaruky za fadné plnéni zaruénich podminek (garantovana ¢astka) se
stanovuje ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH, v prvnim roce prabéhu zaruéni
Ihaty a k 1. dni kazdého dalSiho roku zaruéni Ihity se snizuje o ¢ast garantované
¢astky odpovidajici podilu celkové vysi bankovni zaruky na jeden rok sjednané
zarucni Ihaty.

Objednatel pozbyva narok z bankovni zaruky dnem uplynuti posledniho dne zarucéni
Ihaty.

IX.
Zavérecna ustanoveni

1. Objednatel timto potvrzuje, Ze tato smlouva je uzaviena v souladu s usnesenim Rady
Usteckého kraje &. 324/11R/2017 ze dne 5. 4. 2017.

2. Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, Fidi se pravni vztahy zni vyplyvajici
prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

3. Tuto smlouvu Ize meénit i doplfiovat pouze po dohodé smluvnich stran formou
pisemnych a &islovanych dodatk(. Vyjimkou je zména pouzitych vyrobk( postupem dle
¢l. I. odst. 4, této smlouvy, kdy ke zméné smlouvy (pfiloh) zde uvedenymi zapisy, popfr.
jiné pripady, které jsou vyslovné uvedeny v této smlouvé.

4. Tato smlouva je vyhotovena v 6 vyhotovenich s platnosti originalu, pfi€emz objednatel
obdrzi 4 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

5. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

6. Za zhotovitele udéluje souhlasy dle této smlouvy zastupce pro vécna jednani.

7. Tato smlouva bude v Uplném znéni uvefejnéna prostrednictvim registru smluv postupem
dle zakona €. 340/2015 Sb. Smluvni strany se dohodly na tom, zZe uvefejnéni v registru
smluv provede objednatel, ktery zaroven zajisti, aby informace o uverejnéni této smlouvy
byla zaslana zhotoviteli do datové schranky D |jjjjjijna e-mail:

X.
Podpisy smluvnich stran

1. Zhotovitel i objednatel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetli,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, bez zneuziti tisné, nezkusenosti, rozumové slabosti, rozruseni
nebo lehkomysinosti druhé strany, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

2. Ing. Petr Jonas je opravnén podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s pfilohou €.
1 této smlouvy.

V Usti nad Labem dne 22. 5. 2017 V Usti nad Labem dne 17. 5. 2017
............ O bjednate| Zhotov|te|
Ustecky kraj MATURE TEPLICE s.r.o.
Oldfich BubeniCek Ing. Petr Jonas
hejtman Usteckého kraje prokurista a feditel spole¢nosti
PFilohy:

Pfiloha €. 1: Vypis z obchodniho rejstfiku zhotovitele
Pfiloha €. 2: Polozkovy rozpocCet



