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Dodatek č. 1
 SMLOUVY O DÍLO
s předmětem plnění:
Projektová dokumentace– Parkoviště na ul. Žižkova a Úvoz na pozemku parc.č. 2083 a 2084 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov
Smluvní strany:

1. Město Rýmařov
	Se sídlem: 		náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
	Zastoupeno:		Ing. Luďkem Šimko, starostou 
	IČO:			00296317 
	DIČ:			CZ00296317
	Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., 
	Číslo účtu: 		19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Luděk Šimko, starosta, email: simko.ludek@rymarov.cz, tel. 554 254 100 
	Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX   
(dále jen „objednatel“)


2. Lesprojekt Krnov s.r.o.
Se sídlem	Revoluční 1138/76, Krnov 794 01
IČO:	47976250
DIČ:	CZ47976250
Bankovní spojení:	KB Krnov
Číslo účtu:	19402-771/0100
Email:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel. číslo:		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat
 ve věcech smluvních:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
Předmět dodatku č. 1 Smlouvy
Jelikož během provádění díla vyvstala potřeba kompletního přepracování projektové dokumentace dle požadavků Dopravního inspektorátu Bruntál, dohodly se smluvní strany, v souladu s čl. 12 odst. 3, 4 odst. 1 a 7 odst. 1 smlouvy o dílo s předmětem plnění „Projektová dokumentace– Parkoviště na ul. Žižkova a Úvoz na pozemku parc.č. 2083 a 2084 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov“, ze dne 10.01.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění v čl. 4 odst. 1 písm. a) takto:

IV. Doba a místo plnění 
4.1. 	Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli provedené jednotlivé části díla v těchto termínech: 
a)	projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení dle čl. III. odst. 3.5. této smlouvy do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami; 
b)	dokumentaci DPS dle čl. III. odst. 3.6. této smlouvy do 30 dnů od odevzdání projektové dokumentace;
c)	dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) do 40 dnů po předání jednotlivých částí dokumentace dle odst. 4.1. písm. a), b) tohoto článku, včetně obstarání společného povolení.

a v čl. 7 odst. 1 takto:
VII. Cena díla 
[bookmark: _Hlk114561216]7.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální, s možností její změny pouze za podmínek dle odst. 6.3. až 6.9. této smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, dodávky, práce, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, ve výši a s odkazem na položkový rozpočet v Příloze č. 2, takto: 
 
	Části díla 
	cena bez DPH 
	DPH 21 % 
	cena vč. DPH 

	  
	(v Kč) 
	(v Kč) 
	(v Kč) 

	a) Zaměření a průzkumy (čl. III, odst. 3.3. a 3.4. smlouvy)
	10 000,-
	2 100,-
	12 100,-

	b) Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP), vč. IČ (čl.III, odst. 3.5. smlouvy) 
	110 000,-	23 100,-	133 100,-
	c) Dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. položkového rozpočtu oceněného a neoceněného) pozn. bez uvedení obchodních názvů 
	 
20 000,-
	 
4 200,-
	24 200,-
	d) Práce spojené s přepracováním PD
	48 000,-	10 080,-
	58 080,-
	celkem 
	188 000,-	39 480,-	227 480,-



I. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. 
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. 12 odst. 4 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 5/1/22 ze dne 31.10.2022.

V Rýmařově dne 21.11.2022



			             

 -----------------------------------                                        		 ------------------------------
        Ing. Luděk Šimko	 Ing. Ladislav Řehka
               starosta	  	zhotovitel
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