
DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE
Číslo objednávky: 01KV-002130

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Úsek kontroly kvality staveb 
Bankovní spojení: ........ 
Číslo účtu: .................................... 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7 
IČO: 03579727 
DIČ: CZ03579727
Kontaktní osoba: ............................... 
.................................... 
.........................................

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce „Provádění kontrolních 
geotechnických inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD 
ČR v regionu Ostrava“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:
Prodloužení termínu: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2023, a to podle jednotlivých 

výzev k součinnosti a dílčích zadání objednatele, s možností předčasného ukončení služeb při 
vyčerpání finančního limitu zakázky.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a 
vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele
............................................ V případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele 
Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku 
Objednatelem platí, že Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele: . ...............................................................................................

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: "............. ......................." 
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................................

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Přílohy:

................................................................... 
pondělí 12. prosince 2022 13:53 
.............................
RE: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002130 Provádění kontrolních geotechnických 
inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu 
Ostrava
01KV-002130 dodatek č. 1 -akceptace INSET.pdf

.......................................,

děkuji Vám za vystavení a zaslání dodatku č .l k objednávce číslo 01K V-002130. Dodatek 
tím to akceptujeme.

Přeji Vám hezký den a zatím srdečně zdravím!

.......................

...... ...............................

.......... ............................................ . ......... ...............................

IN S E T s . r o .  
L u c e m b u rs k á  1170/7  
130 0 0  P raha  3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
w w w .in s e t.c o m

From: ..............................................................................
Sent: Monday, December 12, 2022 1:47 PM 
To: ...................................................................
Subject: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002130 Provádění kontrolních geotechnických inklinometrických měření v 
období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu Ostrava

Dobrý den,
v příloze zasílám dodatek č. 1 objednávce 01 KV-002130 Provádění kontrolních geotechnických 
inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu Ostrava. Prosím o její 
písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních 
dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem.

Děkuji a hezký den 
.............................. 
............................ . ............... 
..........................
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http://www.inset.com

