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Smlouva č.10374/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové 
dokumentace, inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru 
 
uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Daliborem Moukou, místostarostou 
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního 

hospodářství 
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic 
a místního hospodářství 
Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství 

___________________________________________________________________________ 
IČ:   00845451 
DIČ:   CZ 00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX 
_________________________________________________________________________________ 
dále jen „objednatel“ 
 
 
a 
 
 
Ateliér Genius loci, s. r. o. 
Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Zastoupené: 
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
__________________________________________________________________________________ 
IČ:   64086135  
DIČ:   CZ64086135  
Peněžní ústav:  XXXXXXXXXXXXX 
   
Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXX 
Zapsán:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467 
__________________________________________________________________________________ 
dále jen „zhotovitel“ 
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čl. I. 

Základní ustanovení 

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování architektonicko-urbanistické koncepce a projektové 

dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „Proměna sadu 

Dr. Milady Horákové“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského 

dozoru, a to dle požadavků objednatele, platných ČSN, hygienických norem a souvisejících 

předpisů uvedených dále v této smlouvě. 

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech 

záležitostech zhotovení a projednání projektové dokumentace pro zajištění vydání pravomocného 

územního rozhodnutí a stavebních povolení pro stavbu (zejména při získávání všech nezbytných 

souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo 

právnických osob), nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel 

zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je žadatelem o dotaci z programu Interreg V-A Česká 

republika – Polsko. Součástí plnění předmětu této smlouvy budou také další konzultace 

rozpracovanosti projektu s poskytovatelem dotace a s partnery projektu (předpokládají se 3 

konzultace). 

4. Zhotovitel dále bere na vědomí skutečnost, že doba plnění dle čl. IV. této smlouvy byla sjednána 

s ohledem na potřebu včasné úpravy podkladů k výše uvedené žádosti o dotaci a dodržení sjednané 

doby plnění má pro objednatele zásadní význam. 

5. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení 

k veřejné zakázce s názvem „Proměna sadu Dr. Milady Horákové - PD“, v němž byl zhotovitel 

objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení jsou součástí povinností 

zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré 

zadávací podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na 

vědomí. 

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy a že je pojištěn 

pro případ způsobení škody. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

čl. II. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování 

níže uvedených stupňů projektové dokumentace stavby „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“ 

na pozemcích parc. č. 2510/21, 2514/1, 2514/10, 2543, 2544, 2549, 2550, 2552, 2553, 2567/5, 

2613/11  a  2372 v k. ú. Moravská Ostrava k žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení a pro 

provádění stavby. 

2. V rámci stavby bude řešen prostor vymezený ulicemi 28. října a Varenská. Projektová 

dokumentace bude řešit úpravy zpevněných ploch, vybudování jednoho či více vodních prvků, in-

line dráhy, zbudování oploceného prostoru – agility parku - pro socializované psy, koordinaci 

souběžné PD úprav veřejného osvětlení se společností – Ostravské komunikace a.s., drobnou 

architekturu, mobiliář a sadové úpravy. Hlavní komunikační trasy budou řešeny v reprezentativním 

materiálovém složení. V prostoru bude řešena centralizace plastik ze Sympozia prostorových 

forem, vhodné řešení symboliky původního Hofmanova krematoria, vymezení prostoru památníku 

civilních obětí války včetně aleje přátelství.  Dodavatel nejdříve zpracuje architektonicko-

urbanistickou koncepci, kterou předloží k odsouhlasení a na základě které následně zpracuje 

projektovou dokumentaci. 

3. Předmět plnění dle této smlouvy bude zpracován v rozsahu min. dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“), přílohy č. 1, 5, 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“). Projektová dokumentace bude 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 

Sb.“) a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“). V projektové dokumentaci budou dodržena příslušná 

ustanovení platných českých technických norem uvedených ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí vyhovovat 

ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb a musí být v souladu s příslušnými platnými ČSN. Tato projektová 

dokumentace bude objednateli sloužit k zadání veřejné zakázky na realizaci stavby. 

4. Službami se pro potřeby této smlouvy rozumí poskytování takových odborných a souvisejících 

výkonů, které vedou k naplnění záměru a účelu vymezenému touto smlouvou a zadáním této 

zakázky, které je přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy. 

5. Součástí předmětu plnění jsou tyto práce:  

- zpracování architektonicko-urbanistické koncepce, 

- zpracování dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. - příloha 

č. 1) – DUR, 

- zpracování dokumentace k žádostem o stavební povolení (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. – příloha 

č. 5, vyhl. č. 146/2008 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb.) – DSP, 

- zpracování dokumentace pro provádění stavby (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. – příloha č. 6 

a zákona č. 134/2016 Sb.) - pro celý rozsah díla – DPS, 

- inženýrská činnost včetně vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebních 

povolení, 

- zajištění činnosti koordinátora stavby v přípravě stavby vč. plánu BOZP dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- výkon autorského dozoru realizace stavby v minimálním rozsahu dle přílohy č. 2 této 

smlouvy.  

 

DUR bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh 

v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN v rozsahu min. dle přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 

Součástí DUR bude geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření vč. inženýrských 

sítí), průzkum skladby komunikací, průzkumy v nezbytně nutném rozsahu, inventarizace 

stávajících dřevin, vyjádření správců sítí a orgánů státní správy, kalkulace nákladů. 

 

DSP bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh 

v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN v rozsahu min. dle přílohy č. 5 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 

Součástí DSP bude vypracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., přechodné dopravní 

značení, případná další vyjádření správců sítí a orgánů státní správy (pokud by byl vyžádán 

k vyjádření další stupeň PD), položkový rozpočet.  

 

DPS bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu, včetně všech příloh 

v těchto předpisech citovaných a příslušných ČSN v rozsahu min. dle přílohy č. 6 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat všechny potřebné náležitosti zadávací dokumentace 

dle zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr dodavatele stavby. 

Součástí DPS budou případná další vyjádření správců sítí a orgánů státní správy (pokud by byl 

vyžádán k vyjádření další stupeň PD), položkový rozpočet.  

 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny stupně projektové dokumentace budou doloženy všemi 
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nezbytnými doklady o projednání s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, správci 

a majiteli stávajících inženýrských sítí a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět 

stavby týká, včetně písemného doložení jejich vyjádření a zapracování jejich případných 

oprávněných požadavků do dokumentace. 

8. Projektová dokumentace bude obsahovat tyto náležitosti: 

- geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné zaměření včetně inženýrských sítí) 

- průzkum skladby komunikací, průzkumy v nezbytně nutném rozsahu (sondy, atd.) 

- inventarizaci stávajících dřevin 

- návrh kácení, výsadbu nových dřevin, sadové úpravy 

- rekonstrukci komunikací, chodníků,  

- odvodnění komunikací 

- úpravy veřejného osvětlení 

- doplnění mobiliáře (koše, lavičky), drobná architektura 

- ochranu vedení inženýrských sítí (popř. přeložky) 

- návrh dopravního značení trvalého i přechodného po dobu výstavby (bude projednáno 

a odsouhlaseno i odborem stavebního řádu a přestupků) 

- plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Projektová dokumentace bude členěna na jednotlivé objekty - Sadové úpravy, Komunikace 

a zpevněné plochy, Drobná architektura. 

Názvy a členění jednotlivých objektů budou upřesněny v průběhu zpracování projektové 

dokumentace. 

9. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci 

pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín díla. 

10. Zhotovitel projedná záměr s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou a doloží písemné záznamy 

o projednání (podklad pro územní a stavební řízení). 

11. V průběhu zpracování projektové dokumentace (všech stupňů) bude návrh řešení konzultován a 

odsouhlasen objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín 

konání výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby 

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého výrobního 

výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich 

připomínek. Tyto konzultace nezahrnují konzultace dle čl. I. odst. 3 této smlouvy. 

12. Součástí inženýrské činnosti je: 

- vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uhrazení všech správních poplatků při přípravě stavby, 

- zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených 

stavbou, 

- navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných 

souhlasů se stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o právu provést 

stavbu), 

- projednání projektu pro územní řízení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování 

podkladu žádosti o územní rozhodnutí 

- projednání projektu pro stavební povolení s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování 

podkladu žádosti o stavební povolení 

- zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pravomocných stavebních povolení, případně 

ohlášení stavby 

- ostatní inženýrské práce neuvedené v přehledu a související s předmětem plnění dle této 

smlouvy 

- územní rozhodnutí, stavební povolení mohou být pro zkrácení lhůt řešeny veřejnoprávní 

smlouvou nebo certifikátem autorizovaného inspektora případně společným územním 

a stavebním řízením 
13. Objednatel poskytne pro účely zpracování díla zhotoviteli 

-  katastrální a technickou mapu v rozsahu zájmového území, včetně výškopisu v měřítku EN 

-  inventarizaci dřevin (z roku 2010) 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude součástí zadávacích podmínek 
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na výběr zhotovitele stavby. V případě, že v průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby 

vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky, jejichž součástí bude 

zhotovitelem zpracovaná projektová dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto 

objednateli bezúplatně veškerou potřebnou součinnost, a to e-mailem bez zbytečného odkladu od 

obdržení žádosti objednatele. 

 

čl. III.  

Náležitosti plnění předmětu smlouvy 

1. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s požadavky objednatele, ustanoveními této smlouvy, 

připomínkami a podmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek 

a požadavků správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněných prostřednictvím objednatele. Příslušné doklady a vyjádření budou nedílnou součástí 

projektové dokumentace.  

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy (včetně 

hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů) a příslušnými ČSN v částech závazných 

i směrných a s dokumenty doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. Součástí dokumentace bude také soupis norem vztahujících se k jednotlivým 

stavebním objektům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce.  

4. Inženýrské činnosti a autorský dohled dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem 

objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy. 

5. Jednotlivé stupně projektové dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli předány takto: 

a) architektonicko-urbanistická koncepce – ve 3 vyhotoveních  

b) pro územní rozhodnutí – ve 4 vyhotoveních  

c) pro stavební povolení – ve 4 vyhotoveních 

d) pro provádění stavby – v 8 vyhotoveních (se 2 položkovými a 6 slepými rozpočty, 

vč. 1 vyhotovení PD a oceněného a slepého rozpočtu v elektronické podobě na CD). 

Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací budou zpracovány se zajištěním antivirové 

ochrany i v elektronické podobě na CD-R mediu, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové 

části dokumentací musí být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy 

Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD 

v podobě alespoň pro čtení (dovolené formáty: *.dwg,*.pdf). 

 

čl. IV. 

Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

 Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou objednateli předány v následujících lhůtách: 

a) architektonicko-urbanistická koncepce: do 55 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, 
b) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí 

a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání územního rozhodnutí (s potvrzením 

o podání této žádosti na příslušný stavební úřad): do 90 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy, 

c) PD pro stavební povolení (DSP) vč. plánu BOZP  a všech kladných vyjádření dotčených 

vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. podané žádosti o vydání stavebních 

povolení (případně ohlášení) pro celou stavbu (s potvrzením o podání této žádosti na příslušný 

stavební úřad), případně sdělení stavebního úřadu, že dané stavební úpravy nevyžadují 

stavební povolení ani ohlášení: do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 

územního rozhodnutí, 

d) PD pro provádění stavby (DPS): do 15 kalendářních dnů od vydání všech pravomocných 

stavebních povolení.  
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2. Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním všech 

kolaudačních souhlasů. Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

3. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel 

neprodleně informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných 

úprav smluvních vztahů. 

 

čl. V. 

Cena za plnění 

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

 

 

2. Cena C2 je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 440 Kč/hod bez DPH při maximálním 

počtu 100 hodin. Takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský 

dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin 

autorského dozoru vyúčtovaných dle čl. XI. odst. 9 písm. d) této smlouvy. 

3. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení předmětu plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných 

pro zabezpečení všech činností podle této smlouvy. V celkové ceně jsou zahrnuty náklady na 

inženýrskou činnost včetně vyřízení veřejnoprávních smluv nebo vydání certifikátu autorizovaným 

inspektorem. 

4. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 

až do doby předání díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku 

Popis díla Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 

21% 
Cena vč. DPH 

v Kč 

Architektonicko-urbanistická koncepce 185 000,- 38 850,- 223 850,- 

Projektová dokumentace pro územní 

řízení včetně průzkumných prací, 

geodetického zaměření, inventarizace 

dřevin, inženýrské činnosti a vyřízení 

pravomocného územního rozhodnutí  

 

 

390 000,- 

 

 

81 900,- 

 

 

471 900,- 

Projektová dokumentace pro stavební 

povolení včetně inženýrské činnosti a 

vyřízení pravomocných stavebních 

povolení, příp. ohlášení vč. činnosti 

koordinátora BOZP a plánu BOZP 

 

 

365 000,- 

 

 

76 650,- 

 

 

441 650,- 

Projektová dokumentace pro provádění 

stavby 
490 000,- 102 900,- 592 900,- 

CENA C1  1 430 000,- 300 300,- 1 730 300,- 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 21% 

V Kč 
Cena vč. DPH 

v Kč 

CENA C2 – maximální autorský 

dozor  
44 000,- 9 240,- 53 240,- 

 Cena bez DPH 

v Kč 

DPH 21% 

v Kč 
Cena vč. DPH 

v Kč 

CENA CELKEM (C1+C2)  
1 474 000,- 309 540,- 1 783 540,- 
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nabytí účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající 

této změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7. Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná. 

 

čl. VI. 

Předání díla a místo plnění 

1. Dílo (jeho veškeré části, tj. architektonicko-urbanistická koncepce, projektové dokumentace vč. 

souvisejících dokumentů - pravomocná správní rozhodnutí apod., plán BOZP), bude objednateli 

předáno osobně na odboru investic a místního hospodářství v sídle objednatele v termínech dle 

čl. IV. této smlouvy. 

2. Povinnost provést dílo (jeho část) je splněna dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. 

O předání a převzetí díla (jeho části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

(jeho část) přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost 

potvrdí podpisem předávacího protokolu.  

3. Strany si tímto vyloučily použití ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

čl. VII. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví 

v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Pokud bude v průběhu této záruční doby 

uzavřena smlouva na realizaci stavby dle projektové dokumentace zhotovené na základě této 

smlouvy, prodlužuje se tato záruční doba tak, že skončí až uplynutím pěti let ode dne převzetí 

zhotovené stavby objednatelem. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí příslušné dokumentace bez vad 

a nedodělků dle čl. IV. objednatelem. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto 

písemné oznámení, má se zato, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel započne s odstranění vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne 

zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku smlouvy.  

9. Výše uvedená ustanovení nemají vliv na odpovědnost zhotovitele danou § 2630 občanského 

zákoníku.  
 

čl. VIII. 

Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně 

zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 

 

čl. IX. 

Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětu smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané 

inženýrské činnosti. 
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4. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 

dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, 

neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

5. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoli věci, je povinen mu je ihned 

vydat. 

6. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele 

se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto 

smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést 

ke změně pokynů objednatele. 

 

čl. X. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části 

či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.  

2. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

 

čl. XI. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny dle čl. V. této smlouvy je vyúčtování nazvané faktura (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve 

znění pozdějších předpisů a bude obsahovat zejména tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele, 
d)   název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo 

statutárního města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto: 
 
Odběratel: 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8 
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Příjemce: 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 
729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
 
faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava, 

 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) lhůtu splatnosti faktury, 

g) popis nebo soupis provedených prací, (dle povahy plnění)  

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  
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i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila. 

 

3. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení 

objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí 

pro smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z 

prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). 

4. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní 

prostřednictvím pošty. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 

lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 

vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 

objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

6. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. 

8. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

a) objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za architektonicko-urbanistickou 

koncepci na základě faktury vystavené po převzetí a odsouhlasení koncepce, 

b) objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DUR na základě faktury 

vystavené po převzetí kompletní dokumentace DUR včetně předání oznámení o zahájení 

územního řízení a část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DSP na základě faktury 

vystavené po převzetí kompletní dokumentace DSP včetně předání oznámení o zahájení 

stavebních řízení, 

c) objednatel uhradí část ceny C1 dle čl. V. odst. 1 této smlouvy za DPS na základě faktury 

vystavené po převzetí kompletní dokumentace DPS ve výši 90%, 10% z ceny DPS 

představuje zádržné, které uhradí objednatel nejpozději do 13 měsíců ode dne převzetí 

dokumentace v případě, že do této doby nebude uzavřena smlouva se zhotovitelem stavby, 

nebo do 30 dnů od dokončení a převzetí stavby, nebude-li zádržné použito na úhradu závazků 

zhotovitele,  

d) cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí objednatel na základě faktury vystavené po nabytí 

právní moci všech kolaudačních rozhodnutí na částku dle skutečně odpracovaných 

a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru, maximálně však 44.000 Kč bez DPH. 

10. Zádržné dle odst. 9 písm. c) tohoto článku smlouvy zajišťuje veškeré závazky zhotovitele vzniklé 

z této smlouvy, a to včetně případné úhrady ceny třetím subjektům za provedené práce, k nimž 

byl podle této smlouvy povinen zhotovitel. 

11. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku vyplývajícího 

z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení 

v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

12. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své 

i nesplatné pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy 

proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny dle této smlouvy. 

13. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve 

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

14. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli 

za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet 

daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši 

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno 

za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu. 
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čl. XII. 

Smluvní pokuta 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny C1 

včetně DPH dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII. odst. 7 této smlouvy, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

4. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, 

zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek 

splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše 

skutečně vzniklé škody.  

6. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku 

tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny C1 včetně DPH dle čl. V. odst. 1. této 

smlouvy. 

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 

řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem 

této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 

stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, 

včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

 

čl. XIII. 

Autorská práva 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně nebo 

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu  § 58 

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 

bude vykonavatelem majetkových práv autora. Výjimku stanoví odst. 3 tohoto článku této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované na 

základě této smlouvy, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 

a násl. autorského zákona, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to v  neomezeném 

rozsahu. Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d písm. b) 

autorského zákona také oprávnění objednatele nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak 

ve zpracované podobě, či v jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení 

s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové 

dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením od projektové dokumentace a její 

změnou a souhlas k provedení změn již realizované stavby a také souhlasí s tím, že objednatel 

je oprávněn zhotovené dílo neužívat. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící 

součást licence, dalším osobám.  

3. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy provádět pomocí třetích osob pouze 

v případě, že si zajistí platnou licenční smlouvu, která bude obsahovat souhlas třetí osoby 

(vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu, který je vymezen v této 

smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto 

článku této smlouvy. 

4. Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny C1 vč. DPH dle čl. V odst. 1 
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této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na 

povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto 

povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od 

smlouvy odstoupit. 
 

čl. XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět 

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Ust. 

§ 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany objednatele z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

2. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď 

vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo 

ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit 

případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí 

díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako 

obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh bude 

zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení 

v čl. V. odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků, uzavřených v listinné podobě, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není 

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění 

podmínky nabídky. 

8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

9. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, 

či jinak znemožní. 

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

12.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.  Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti 

dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 

k uveřejnění v registru smluv objednatel.  

14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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15. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1627/RMOb1418/60/17 

ze dne 4. 5. 2017. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Dalibor Mouka, 

místostarosta. 

16.  Přílohy 

  Příloha č. 1 – Plná moc ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH 

  Příloha č. 2 – Obsah a rozsah výkonu AD pro realizaci stavby 

 Příloha č. 3 - Zadání 

Příloha č. 4 – Situace se zákresem hranic řešeného území „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“  
 

 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

Datum: 17. 5. 2017      Datum: 17. 5. 2017 

 

Místo:   V Ostravě      Místo:  Ostrava 

 

 

 

____________________________   __________________________ 

Dalibor Mouka      XXXXXXXXXXXXXXX 

místostarosta       jednatelka  
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10374 /2017/OIMH:  

 

P L N Á  M O C 

ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace, 

inženýrskou činnost a na výkon autorského dozoru 

 

Objednatel:  Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
    náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava 

IČ: 00845451 
Zastoupený:  Daliborem Moukou, místostarostou 
 

Zhotovitel: Ateliér Genius loci, s. r. o. 

 Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ: 64086135  

Zastoupené: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Objednatel tímto zmocňuje zhotovitele, aby za něj dle smlouvy č. 10374/2017/OIMH vykonal 

inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení 

pro stavbu „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“ 

 

V rámci uvedeného zmocnění bude zhotovitel jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele 

v územním řízení, ve stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména: 

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, 

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, 

účastnit se veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci, 

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést 

jednání za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. 10374/2017/OIMH do vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebních povolení na stavbu 

„Proměna sadu Dr. Milady Horákové“. 

 

V Ostravě dne: 17. 5. 2017 

 

 

  za objednatele 

Dalibor Mouka 

místostarosta 

   

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

V Ostravě dne: 17. 5. 2017  

 

 

 

 

 

 

 za zhotovitele 

XXXXXXXXXXXXXX 

jednatelka 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH:  

 

 

 

Obsah a rozsah  

výkonu autorského dozoru (AD) pro realizaci stavby: 

 

 

 

A – Popis a rozsah výkonu AD: 

 

1 - účast na odevzdání staveniště dodavateli 

2 - vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby  

3 - účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 

4 - kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla 

5 - posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace 

6 - spolupráce s koordinátorem BOZP 

7 - posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně) 

8 - projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty) 

9 - účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části) 

 

 

B – Zásady výkonu AD: 

 

1 - Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitel akce, provedené    

      telefonicky , e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele 

2 - Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny  

      předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby 

3 - O výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně 

     samostatně (lze též řešit e-mail. poštou) 

4 - Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje,  

      nutné pro řádný výkon AD.  

5 - Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele. 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH:  

 

 

Z A D Á N Í 

 
Na vypracování PD akce „Proměna sadu Dr. Milady Horákové“ 

 
Zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro realizaci stavby „Proměna 

sadu Dr. Milady Horákové“ , která bude umístěna na pozemcích parc. č. 2510/21, 2514/1, 2514/10, 

2543, 2544, 2549, 2550, 2552, 2553, 2567/5, 2613/11  a  2372 v k. ú. Moravská Ostrava v prostoru 

vymezeném ulicemi 28. října a Varenská.  

 

Rozsah stavby: 

Cílem projektu je komplexní proměna sadu Dr. Milady Horákové v dynamický a moderní prostor 

veřejné zeleně v centru města, který je oblíbeným místem pro relaxaci, zábavu a sport. 

Koncept proměny parku začíná ve východní části a navazuje na současné umístění amfiteátru 

a minigolfového hřiště. Z této zóny se vytvoří aktivní živá zóna převážně určená pro děti a mladší 

generaci návštěvníků parku. Za minigolfovým hřištěm se zbuduje nové dětské hřiště s řadou 

prolézaček, houpaček, kolotočů, pískovišť, hrazd a jiného herního mobiliáře. Toto dětské hřiště bude 

určeno pro děti staršího věku (cca od 6 let) a je již projekčně řešeno s plánovanou realizací v roce 

2017.   

V severovýchodní části bude zrušeno nevyužívané dětské hřiště a v okolí hřiště dojde k omezení husté 

a nepřehledné keřové soustavy. Namísto toho, se zde navršením zeminy vytvoří přírodní kopec pro 

zimní sáňkování. 

Západní část parku, začínající od centrální bulváru vedoucího ke kruhovému prostranství parku, by 

měla sloužit jako protiváha východnější aktivnější části parku. Díky rozlehlosti prostoru zde bude 

částečně vedená trasa pro sportovce, která ovšem nenaruší funkčnost klidové zóny. Klidová zóna 

nabídne dostatek prostoru pro relaxaci a odpočinek. Bude zde také vybudován prostor pro pohyb psů. 

 

Plánované činnosti: 

 využití chodníkové sítě pro vytvoření dráhy pro in-line bruslaře a koloběžkáře 

 hlavní komunikační trasy budou řešeny v reprezentativním materiálovém složení 

 vybudování jednoho či více vodních prvků 

 zbudování oploceného prostoru – „agility parku“ pro psy (s překážkami) 

 koordinace souběžné PD úprav veřejného osvětlení 

 vybavení parku novým mobiliářem – lavičky, odpadkové koše  

 drobná architektura 

 sadové úpravy 

 terénní modelace (kopec pro sáňkování) 

 vhodné řešení symboliky původního Hofmanova krematoria  

 centralizace plastik ze Sympozia prostorových forem 

 vymezení prostoru památníku civilních obětí války včetně „aleje přátelství“ 

 vytvoření zázemí pro trénink „parkouru“ 

 zbudování průmyslové/technické stezky odkazující na průmyslovou tradici a dědictví města 

Skoczow (ve Skoczowě bude naopak obdobná stezka odkazující na průmyslovou tradici 

Ostravy) 

 

Projektovou dokumentaci je nutno koordinovat se záměrem statutárního města Ostravy na rozšíření 

koncertní síně Domu kultury města Ostravy, a.s., která se nachází v bezprostřední blízkosti sadu 

Dr. Milady Horákové. 
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 10374/2017/OIMH:  

 

Situace se zákresem hranic řešeného území „Proměna sadu Dr. Milady 

Horákové“ 
 

 
 

 

Pozn. ve šrafované části parcely č. 2510/21 je již projekčně řešeno dětské hřiště 

 


