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Dodatek č:1smlouvy o,dílo č. 09/2022/MAIN
podle pňk/ušných ustanoŕenl§2586 a n;; zákona Č 89/2012 Sb., obcánskýzákomk

W Smluvní strany
Město Žamberk
se sálem Masarykovo náměst' 166, 564 01 Žamberk
IČO: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. jiřím Mencákem, starostou města
zastoupené ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

Skanska a.s.
se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 26271303
DIČ: CZ699004845
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michal Hrutkai,

Ing. Michal Kořenář,
zastoupená ve věcech technických:

(dále jen ,,zhotovitel")

společně (,,sm/uvni"straný')

uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1smlouvy o dlb (dálejen uDOdäték),

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo ,,Lávka přes Divokou
Orlici".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku III. Terminy a místo plněni.

V článku III. Termíny a místo plněni se odst. 3.1 a 3.2 upřesňují takto:
Předáni a převzetí staveniště: 22. 8. 2022 (skutečnost)
zahájení stavebních prací: den následujid po dni předáni staveniště
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 153 kalendářních dnů od zahájeni stavebních prací
Předání a převzetí díla (stavby): poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací
Počátek běhu záruční lhůty: následujíd den po protokolárnIm předánídňa bez vad a nedodělků

Termin dokončení realizace díla 22. 1. 2023

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavÍrajÍ na základě
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností
připojují svoje podpisy.
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Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany souhlasI s uveřejněním Dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 09/2022/MAIN ze dne 13. 7. 2022 zůstávají v platnosti.

Uzavřeni tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 03/2022-RADA/125 ze dne 23.11.2022.

V Olomouci, dne:

za: Skanska a.s.

Ing., Michal Hrutkai,

Ing. Michal Kořenář,

V Žamberku, dne: kí, 42,

za město Žamberk

Mgr. Jiří arosta města
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