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DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO Č. 030416 

Uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby: 

 
 

„ČS Kněžpole – sociální zařízení“ 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1  Objednatel:  Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
   Za Olšávkou 290, Sady, 

   686 01 Uherské Hradiště 

 registrace:   Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164  

 zastoupená:   Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s. 

 IČO:   49453866 

 DIČ:   CZ49453866 

 tel.:   572 530 111  

 fax:   572 551 118 

 bankovní spojení:  KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100 

 zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.  

  zástupce ve věcech technických: p. Pavel Nykl, p. Oldřiška Šmídová  

 

1.2  Zhotovitel:  PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 
   Kněžpole 218 

   687 12 Bílovice 

 registrace:  Obch.rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka č.51242 

 zastoupená:   Ing. Martinem Budařem, jednatelem společnosti 

 IČO:   27677443 

 DIČ:   CZ27677443 

 tel.:   572 545 035 

 fax:  572 545 831 

 bankovní spojení:   KB Uherské Hradiště, č.účtu: 35-6593170247/0100 

 zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Martin Budař 

 zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Budař 

 stavbyvedoucí:  Vojtěch Dvořan 

 autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.: Ing. Martin Budař 

 číslo autorizace:   1301798 
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Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 030416 v následujícím znění: 

  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se 

předmět smlouvy o dílo upravuje následovně:  

 Bude doplněno uzavírací šoupě na přípojce k proplachu u česlí 

 Budou dle požadavku KHS vyzděny stěny WC až po strop, vč. doplnění obkladů stěn, 

omítek a malby 

 Bude přesunuto světlo z důvodu kolize s vyzdívkou, doplněno světlo na WC, doplněn 

elektrický ventilátor a doplněno ovládání a jištění na opravenou elektroinstalaci 

 

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem. 

 

4.   CENA DÍLA 

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:  

 

Cena díla celkem bez DPH  190 138,- Kč 

Vícepráce celkem bez DPH 22 023,- Kč 

Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH 212 161,- Kč 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  

 

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po dvou.  

 

  

 

V Uherském Hradišti dne V Kněžpoli dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Lubomír Trachtulec                                      Ing. Martin Budař 

ředitel a. s.                                                            jednatel společnosti 

 

                                                                                    


