

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0184
číslo smlouvy zhotovitele: 07/207/2022








„Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova“


uzavřená mezi smluvními stranami



Statutární město Jablonec nad Nisou
 
a

ŠEBESTA VHS, v.o.s.








Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:


Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 
DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Milošem Velem, primátorem a 
                               MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
(dále jen „Objednatel”)


a


ŠEBESTA VHS, v.o.s.
IČ: 41327837	 
DIČ: CZ41327837	 
se sídlem Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou  
zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXIII vložka 415,
zastoupená panem Ing. Vladimírem Šebestou, společníkem 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 705377713/0300  
na straně druhé
(dále jen „Zhotovitel”)


(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

[bookmark: _Toc310330621][bookmark: _Toc326739524][bookmark: _Toc311807256]
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č.3 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele SD/2022/0184


I. PŘEDMĚT DODATKU Č.3
Předmět plnění se Dodatkem č.3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám či upřesněním proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.



II. ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT SMLOUVY, SE DOPLŇUJE O TEXT:
Předmět plnění se Dodatkem č. 3 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 
Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 4 až 7 a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.


III. ČLÁNEK 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, SE MĚNÍ TAKTO:

Původní text:
3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a činí
  		  Cena Díla celkem bez DPH:			16.439.352,71 Kč
(slovy šestnáctmilionůčtyřistatřicetdevěttisíctřistapadesátdvatisíc korun českých   sedmdesátjeden haleřů)
DPH:							  3.452.264,07 Kč
(slovy třimilionyčtyřistapadesátdvatisícdvěstěšedesátčtyři korun českých sedm haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH:			19.891.613,78 Kč
(slovy devatenáctmilionůosmsetdevadesátjedentisícšestsettřináct korun českých sedmdesátosm haléřů)


Se nahrazuje textem:
3.1.2  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě cenové nabídky uvedené v Krycím listu nabídky a upravené dle přílohy tohoto dodatku a činí
 		  Cena Díla celkem bez DPH:			16.668.965,81 Kč
(slovy šestnáctmilionůšestsetšedesátosmtisícdevětsetšedesátpět korun českých osmdesátjeden haléř)
DPH:							  3.500.482,82 Kč
(slovy třimilionypěsettisícčtyřistaosmdesátdva korun českých osmdesátdva haléřů)
Cena Díla celkem včetně DPH:			20.169.448,63 Kč
(slovy dvacetmilińůstošedesátdevěttisícčtyřistačtyřicetosm korun českých šedesáttři haléřů)

V souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o dodatečné stavební práce neměnící celkovou povahu, které činí za provedené 

Vícepráce:	     475 470,60 Kč bez DPH, 	tj.          575 319,43 Kč s DPH 
Méněpráce:          245 857,50 Kč bez DPH,	tj.          297 487,58 Kč s DPH

Absolutní částka:  872 807,00Kč s DPH, t.j  4,84 % z ceny za dílo dle smlouvy o dílo.


Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.
IV. [bookmark: _Toc16580748]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č.3

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2022/0184 nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 3 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha: rekapitulace, zákres změn, změnové listy ZL4 až ZL7




Jablonec nad Nisou, dne  12.12.2022                        Jablonec nad Nisou, dne 
	
Objednatel:	Zhotovitel: 



……………………………………	………………………………
Ing. Miloš Vele, primátor                                             Ing. Vladimír Šebesta, společník                                
	

		
	  
……………………………………	………………………………	
MgA. Jakub Chuchlík 	  
náměstek primátora 




…………………………………..
za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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